


מכרז מס': 5/26	 אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University
לעבודות דיפון וחפירה עבור הקמת בניין הנדסה ומבנה חניון תת קרקעי באוניברסיטת בר אילן	
אגף התפעול	

מסמך ב' - חוזה

שנערך ונחתם ברמת גן, ביום _____ בחודש _____ בשנת _____
 ביום _____ בחודש _____ בשנת _____

בין: אוניברסיטת בר-אילן, ע.ר. 3-368-006-58
 (להלן "האוניברסיטה")
 רמת גן, מיקוד 5290002

מצד אחד;

_____ **לבין:**
 (להלן "הקבלן")

[כתובת]


מצד שני;

- | | |
|---|----------------|
| והאוניברסיטה מבצעת פרויקט בינוי לעבודות דיפון וחפירה עבור הקמת בניין הנדסה ומבנה חניון תת קרקעי באוניברסיטת בר אילן (להלן: "הפרויקט"); | והואיל: |
| והאוניברסיטה פרסמה מכרז לביצוע הפרויקט; | והואיל: |
| והקבלן הגיש לאוניברסיטה הצעה לביצוע הפרויקט, כמפורט במסמך א' ובנספחיו; | והואיל: |
| והצעת הקבלן זכתה במכרז והאוניברסיטה מעוניינת למסור לקבלן את ביצוע הפרויקט והקבלן מסכים לקבל על עצמו את ביצוע הפרויקט, והכול בכפוף לתנאי הסכם זה להלן; | והואיל: |
| והקבלן מצהיר כי הינו קבלן עצמאי, רשום כדין בסיווג הדרוש לבצוע העבודה נשוא הסכם זה, וכי הוא בעל כושר ביצוע, ידע, מומחיות, כוח האדם, האמצעים הכספיים והטכניים והניסיון לביצוע העבודה נשוא הסכם זה והשלמתה בטיב וברמה מעולים, ובלוח הזמנים הקבוע בהסכם זה; | והואיל: |
| וההתקשרות עם הקבלן וביצוע העבודות בפועל מותנות ובכפוף לקבלת היתר בנייה, אשר קבלתו או מועד קבלתו אינו תלוי באוניברסיטה אלא בגורמי חוץ; | והואיל: |

לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1. כללי

- 1.1 מכרז מס' 5/26 על כל נספחיו (להלן: "מסמכי המכרז"), מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה.
- 1.2 החוזה יפורש באופן המקיים את דרישות המכרז.
- 1.3 רשימת נספחים המהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה:


מכרז מס': 5/26	 אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University
לעבודות דיפון וחפירה עבור הקמת בניין הנדסה ומבנה חניון תת קרקעי באוניברסיטת בר אילן	
אגף התפעול	

- א. הזמנה להציע הצעות – **מסמך א' ונספחיו (מצורף בנפרד)**.
- ב. מסמכי הבהרות, תיקונים ושינויים שהופצו במהלך פרסום המכרז.
- ג. תנאי החוזה לביצוע העבודות - **מסמך ב' 1**.
- ד. מפרט טכני - **מסמך ג' (מצורף בנפרד)**.
- ה. כתב הכמויות - **מסמך ד' (מצורף בנפרד)**.
- ו. כתב הערבות לקיום החוזה - **נספח 1**.
- ז. אישור עריכת ביטוחים - **נספח 2**.
- ח. נספח בטיחות כולל הצהרת בטיחות – **נספח 3 (מצורף בנפרד)**.
- ט. רשימת התוכניות, הרשימות והפרטים – **נספח 4**.
- י. לוח זמנים בסיסי – **נספח 5**.
- יא. ריכוז חשבון ע"י הקבלן – **נספח 6**.
- יב. פרוגרמה לבדיקת חומרים – **נספח 7**.
- יג. טופס אישור הזמנת בדיקות – **נספח 8**.
- יד. מסמך ויתור על זכות עיכובן – **נספח 9**.
- טו. נוהל ביצוע עבודות בחום – **נספח 10**.
- טז. ערבות לשנת הבדק – **נספח 11**.
- יז. חשבון סופי העדר תביעות – **נספח 12**.
- יח. אחריות הקבלן להשלמת פרטי תכנון – **נספח 13**.
- יט. כל פרקי המפרט הכללי הבינמשרדי לעבודות בנין ואופני המדידה ותכולת המחירים המצורפים למפרטים הכלליים, במהדורתם העדכנית ביותר (לא מצורף) – **נספח 14**.
- כ. הסכם משולש – **נספח 15**.
- כא. התחייבות לשמירת סודיות – **נספח 16**.
2. המזמין מוסר בזה את ביצוע הפרויקט לקבלן, והקבלן מתחייב בזה לבצע את הפרויקט - הכול כאמור בחוזה זה ובמסמכיו.
3. הצדדים מתחייבים לקיים את כל הוראות החוזה ומסמכיו, כאמור בתנאי החוזה.
4. כתובות הצדדים לצורך חוזה זה הינן כמפורט בראש הסכם זה.

ולראיה באו הצדדים על החתום

הקבלן

האוניברסיטה


מכרז מס': 5/26	 <p>אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University</p>
לעבודות דיפון וחפירה עבור הקמת בניין הנדסה ומבנה חניון תת קרקעי באוניברסיטת בר אילן	
אגף התפעול	

מסמך ב' 1

תנאי החוזה לביצוע העבודות ע"י הקבלן

תוכן עניינים

<u>עמודים</u>	<u>נושא</u>
10-11	<u>פרק א - הגדרות ופרשנות</u> סעיף 1 - הגדרות. סעיף 2 - פרשנות.
12-13	<u>פרק ב' - מסמכי החוזה</u> סעיף 3 - בדיקת מסמכים. סעיף 4 - סתירות במסמכים. סעיף 5 - הוראות מילואים. סעיף 6 - סתירות במסמכים בנוגע לביצוע העבודה והתשלומים. סעיף 7 - אספקת תוכניות. סעיף 8 - אחזקת מסמכים.
14-18	<u>פרק ג' - פיקוח על העבודה</u> סעיף 9 - תפקידיו וסמכויותיו של המפקח. סעיף 10 - פיקוח על ידי המנהל. סעיף 11 - סיוע הקבלן למפקח. סעיף 12 - מבנה לשימוש המפקח. סעיף 13 - ניהול יומן עבודה. סעיף 14 - הוראות בכתב. סעיף 15 – בוטל.

מכרז מס': 5/26	 <p>אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University</p>
לעבודות דיפון וחפירה עבור הקמת בניין הנדסה ומבנה חניון תת קרקעי באוניברסיטת בר אילן	
אגף התפעול	

19-21

פרק ד' - הכנה לביצוע העבודה

- סעיף 16 - בדיקות מוקדמות.
- סעיף 17 - דרכי ביצוע ולוח זמנים.
- סעיף 18 - סימון ומדידות.
- סעיף 19 - תוכניות ארגון מקום ביצוע העבודה.
- סעיף 20 - אישור הזמנת בדיקת חומרים.

22-24


פרק ה' - התחייבויות כלליות

- סעיף 21 - סיווג מקצועי.
- סעיף 22 - ביצוע העבודה לשביעות רצון המנהל.
- סעיף 23 - סדר העדיפות בעבודה.
- סעיף 24 - מתן הודעות, קבלת רישיונות ותשלום אגרות.
- סעיף 25 - זכויות פטנטים.
- סעיף 26 - תשלום תמורת זכויות הנאה.
- סעיף 27 - פגיעה בנזקיות הציבור ובזכויותיהם של אחרים.
- סעיף 28 - תיקון נזקים לכביש ולמובילים אחרים.
- סעיף 29 - מניעת הפרעות לתנועה ולציבור.
- סעיף 30 - שיתוף פעולה עם קבלנים אחרים וקבלני משנה ממונים.

25-29

פרק ו' - אמצעי זהירות, נזיקין וביטוח

- סעיף 31 - השגחה מטעם הקבלן.
- סעיף 32 - שמירה, גידור ושאר אמצעי זהירות.
- סעיף 33 - נזק לעבודה שבוצעה.
- סעיף 34 - נזיקין לגוף או לרכוש.
- סעיף 35 - נזיקין לעובדים ולשלוחים.
- סעיף 36 - ביטוח.

מכרז מס': 5/26	 <p>אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University</p>
לעבודות דיפון וחפירה עבור הקמת בניין הנדסה ומבנה חניון תת קרקעי באוניברסיטת בר אילן	
אגף התפעול	

30-33


פרק ז' - עובדים וקבלני משנה

- סעיף 37 - אספקת כח אדם על ידי הקבלן.
- סעיף 38 - נציג הקבלן.
- סעיף 39 - מנהל עבודה.
- סעיף 40 - בקר איכות.
- סעיף 41 - אישור המנהל למינויים.
- סעיף 42 - משרדי הקבלן.
- סעיף 43 - עובדים.
- סעיף 44 - מצבת כח אדם.
- סעיף 45 - תנאי עבודה.
- סעיף 46 - מתקני שירותים לעובדים.
- סעיף 47 - קבלני משנה.
- סעיף 48 - עובדים וקבלני משנה שהועסקו על ידי קבלן אחר.
- סעיף 49 - הרחקת עובדים ו/או קבלני משנה.

34-37

פרק ח' ציוד וחומרים

- סעיף 50 - התחייבות הקבלן לאספקת כל הדרוש לביצוע העבודה.
- סעיף 51 - מקום ריכוז הציוד.
- סעיף 52 - מחסנים לחומרים.
- סעיף 53 - התחייבות הקבלן לשימוש בציוד מתאים.
- סעיף 54 - אחריות הקבלן לחומרים.
- סעיף 55 - טיב החומרים.
- סעיף 56 - בדיקות טיב.
- סעיף 57 - תשלום לקבלן עבור חומרים.
- סעיף 58 - דין חומרים שהמזמין סיפק או שילם עבורם.
- סעיף 69 - חומרים וציוד במקום ביצוע העבודה.
- סעיף 60 - סילוק חומרים פסולים ועבודה פסולה.

מכרז מס': 5/26	 <p>אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University</p>
לעבודות דיפון וחפירה עבור הקמת בניין הנדסה ומבנה חניון תת קרקעי באוניברסיטת בר אילן	
אגף התפעול	

38-42

פרק ט' מהלך ביצוע העבודה

- סעיף 61 - התחלת ביצוע העבודה.
- סעיף 62 - העמדת מקום ביצוע העבודה לרשות הקבלן.
- סעיף 63 - שילוט.
- סעיף 64 - נקודת מים.
- סעיף 65 - חשמל.
- סעיף 66 - אישור גמר עבודת שלד.
- סעיף 67 - עבודה בשעות היום ובימי חול.
- סעיף 68 - פגמים בביצוע העבודה.
- סעיף 69 - כיסוי חלקי העבודה.
- סעיף 70 - הגנה על חלקי העבודה.
- סעיף 71 - חיבור המערכות למבנים.
- סעיף 72 - ניקוי ופינוי במהלך ביצוע העבודה.
- סעיף 73 - ניקוי עם סיום העבודה.

43-44


פרק י' - הפסקת עבודה

- סעיף 74 - הפסקת עבודה.
- סעיף 75 - אמצעים להבטחת העבודה.
- סעיף 76 - הוצאות הקבלן בגין הפסקה בעבודה.
- סעיף 77 - מדידת העבודה עם הפסקתה לצמיתות.
- סעיף 78 - חשבון סופי - עם הפסקת העבודה לצמיתות.
- סעיף 79 - פיצויים בגין הפסקת העבודה לצמיתות.

45

פרק יא' - תנאים מיוחדים

- סעיף 80 - חברת ניהול ואחזקה

מכרז מס': 5/26	 <p>אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University</p>
לעבודות דיפון וחפירה עבור הקמת בניין הנדסה ומבנה חניון תת קרקעי באוניברסיטת בר אילן	
אגף התפעול	

46-47

פרק יב' - שינויים

- סעיף 81 - פקודת שינויים.
- סעיף 82 - ערך השינויים.
- סעיף 83 - הערכת שינויים.
- סעיף 84 - תשלומי עבודה יומית (רגיל).
- סעיף 85 - רשימת תביעות.

48-49

פרק יג' – מדידות

- סעיף 86 - הכמויות הנקובות לעבודות למדידה.
- סעיף 87 - מדידת כמויות.
- סעיף 88 - עריכת המדידות.
- סעיף 89 - סטית הקבלן מן הכמויות בתוכניות.

50-53


פרק יד' – תשלומים ושכר החוזה

- סעיף 90 - חישוב התמורה.
- סעיף 91 - חשבון סופי.
- סעיף 92 - מדידת כמויות עבור חשבון חלקי וסופי.
- סעיף 93 - תשלומי מע"מ.
- סעיף 94 - קביעת מועדים לצורכי חישוב הצמדה - אין תשלומים בגין הצמדות.
- סעיף 95 - הצגת חשבונות ומסמכים.

54-55

פרק טו' – ערבויות

- סעיף 96 - ערבות לקיום החוזה.
- סעיף 97 - ערבות למקדמה.
- סעיף 98 - ערבות לתקופת הבדק.
- סעיף 99 - שטרות בטחון לתקופת האחריות.

מכרז מס': 5/26	 <p>אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University</p>
לעבודות דיפון וחפירה עבור הקמת בניין הנדסה ומבנה חניון תת קרקעי באוניברסיטת בר אילן	
אגף התפעול	

56-60

פרק טז' - השלמת עבודה

- סעיף 100 - מועד השלמת העבודה.
- סעיף 101 - שינויים במועד להשלמת העבודה.
- סעיף 102 - פיצויים מוסכמים על איחורים בהשלמת שלבי העבודה.
- סעיף 103 - תעודות השלמה למבנה.
- סעיף 104 - תעודת השלמה לעבודה.
- סעיף 105 - המצאת מסמכים.
- סעיף 106 - פיצויים מוסכמים על איחורים בהמצאת מסמכים.
- סעיף 107 – מסירת העבודות ותעודת גמר

61-63

פרק יז' - תפיסת מקום ביצוע העבודה וסילוק ידו של הקבלן

- סעיף 108 - תפיסת מקום ביצוע העבודה על ידי המזמין.
- סעיף 109 - התחייבות הקבלן לסלק ידו ממקום ביצוע העבודה.
- סעיף 110 - מדידות ועריכת חשבון סופי.

64-65


פרק יח' - בדק ואחריות

- סעיף 111 - תקופת בדק.
- סעיף 112 - תקופת אחריות.
- סעיף 113 - ביצוע עבודות תיקונים - בתקופת הבדק והאחריות.
- סעיף 114 - אי מילוי התחייבויות הקבלן בתקופת הבדק והאחריות.
- סעיף 115 - תעודת סיום החוזה.

66-69

פרק יט' - הוראות כלליות

- סעיף 116 - העדר יחסי עובד ומעביד.
- סעיף 117 - סודיות וייחוד ההתקשרות.
- סעיף 118 - הסבת החוזה על ידי הקבלן.
- סעיף 119 - הסבת החוזה על ידי המזמין.
- סעיף 120 - הפרה ותרופות.
- סעיף 121 - פיגור בתשלומי הקבלן.

מכרז מס': 5/26	 <p data-bbox="1023 118 1302 253">אוניברסיטת בר־אילן Bar-Ilan University</p>
לעבודות דיפון וחפירה עבור הקמת בניין הנדסה ומבנה חניון תת קרקעי באוניברסיטת בר אילן	
אגף התפעול	

סעיף 122 - קיזוז.

סעיף 123 - שימוש או אי-שימוש בזכויות, סטיות וארכות.

סעיף 124 - ויתור על סעדים.

סעיף 125 - מיצוי ההתקשרות.


סעיף 126 - חוזים אחרים.

סעיף 127 - שינוי החוזה.

סעיף 128 - בוררות חובה.


סעיף 129 - גישור.

סעיף 130 - כתובות והודעות.

מכרז מס': 5/26	 אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University
לעבודות דיפון וחפירה עבור הקמת בניין הנדסה ומבנה חניון תת קרקעי באוניברסיטת בר אילן	
אגף התפעול	

פרק א' - הגדרות ופרשנות


1. **הגדרות** - בחוזה זה, פרט אם משתמעת כוונה אחרת מגוף העניין ומהקשר הדברים, יהיה לכל מונח המפורט להלן הפירוש המובא לצידו:
- א. **"המזמין" או "האוניברסיטה"** – אוניברסיטת בר אילן - לרבות כל מי שיורשה בכתב על ידה לפעול מטעמה למטרות ביצוע החוזה או חלק ממנו.
- ב. **"המנהל"** – חברת מסד עוז ניהול והנדסה בע"מ או מי שמונה על ידה כמנהל לצורך ביצוע החוזה או כל חלק ממנו או מי שהמזמין מינה כמנהל תחתו.
- ג. **"המפקח"** – מפקח הפרויקט מטעם המנהל, או כל מי שימונה על ידי המנהל כמפקח על ביצוע העבודה או כל חלק ממנה או כל מי שימונה על ידי המזמין כמפקח על ביצוע העבודה או כל חלק ממנה.
- ד. **"הקבלן"** - לרבות נציגיו של הקבלן, ומורשיו וכן כל קבלן-משנה הפועל בשמו או בשבילו בביצוע העבודה או כל חלק ממנה ואשר אושר מראש ובכתב על ידי המזמין.
- ה. **"האדריכל"** - כרשום על גבי התכנית.
- ו. **"מהנדס" ו"יועצים"** - כרשום על גבי התכנית.
- ז. **"הרשות המקומית"** - הרשויות המקומיות שבתחום שיפוטן נמצאים המבנים או הגופים הסטטוטוריים שנדרש אישורם לביצוע העבודות והשימוש במבנים.
- ח. **"קבלן משנה"** - מי שמבצע עבודה איזה שהיא באתר עפ"י התקשרות בינו לבין הקבלן, ובלבד שהתקשרות זו אושרה על ידי המזמין, ואשר חתם על טופס ויתור על זכות עכבון (נספח 9).
- ט. **"קבלן משנה ממונה"** - מי שמבצע עבודה באתר עפ"י התקשרות בינו ובין האוניברסיטה.
- י. **"מבנים"** - אתר הבניה של בניין הנדסה ומבנה חניון תת קרקעי באוניברסיטת בר אילן ברמת גן.
- יא. **"העבודה"** - העבודה שיש לבצע בהתאם לחוזה זה, או כל חלק ממנה וכל פעולה הקשורה בביצוע עבודות הדיפון והחפירה, מכל מין וסוג שהוא הנדרשות להשלמה המוחלטת של עבודות הדיפון והחפירה וכל העבודות הנחוצות להבאת המבנה והמגרש על כל פרטיהם למצב בו הם יהיו תואמים בצורה מוחלטת למסמכי החוזה דרישות הרשות המקומית, וכל רשות אחרת, המפרטים הנכללים בהסכמים, דרישות הדין השונות החלות על המבנה, באופן מושלם סופי ומלא, כולל הוצאות בגין ערבויות כספיות אם וככל שידרשו וכולל השלמת כל האמור לשביעות רצון המזמין ובהתאם לתכניות, למפרטים ולהסכמים המצורפים ו/או המוזכרים בהסכם זה ובנספחיו ובהתאם להוראות הסכם זה.
- יב. **"עבודה ארעית"** - כל עבודה שתידרש באורח ארעי בקשר לביצוע העבודה.
- יג. **"ביצוע העבודה"** - ביצועה של כל העבודה באופן מלא ושלים על פי חוזה זה, לשביעות רצונו של המפקח.
- יד. **"מקום ביצוע העבודה"** – אוניברסיטת בר אילן ברמת גן.
- טו. **"הדין"** - חוקים לרבות תקנות, צווים וכל הוראות הרשויות המוסמכות.
- טז. **"החוזה"** - מסמך ב', וכן כל המסמכים המפורטים בסעיף 1 למסמך ב', וכן כל מסמך אחר שהוסכם בכתב בין המנהל לבין הקבלן שיהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה.

מכרז מס': 5/26	 אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University
לעבודות דיפון וחפירה עבור הקמת בניין הנדסה ומבנה חניון תת קרקעי באוניברסיטת בר אילן	
אגף התפעול	

- יז. **"סכום החוזה"** - הסכום הנקוב בחוברת ההצעה (מסמך א' 1) כתמורה לביצוע החוזה.
- יח. **"מדד"** - כהגדרתו בפרק י"ד לחוזה.
- יט. **"ריבית החשב הכללי"** - הריבית בשיעור שיפורסם מידי פעם על ידי החשב הכללי במשרד האוצר, לרבות חישוב הריבית שיעשה בהתאם להנחיות החשב הכללי, כפי שיתפרסמו מעת לעת.
- כ. **"מחירון דקל"** - חוברת מאגר המחירים לעבודות בניה "דקל בנייה ותשתיות" (לא "דקל שיפוצים").
- כא. **"כתב הכמויות"** - כתב הכמויות (מסמך ד') לרבות השינויים שיוסכמו בין המזמין לקבלן.
- כב. **"תכניות"** - התכניות המהוות חלק בלתי נפרד מהחוזה (נספח 4), לרבות כל שינוי בהן שיאושר בכתב על ידי המנהל או על ידי המפקח, וכן כל תכנית אחרת שתאושר בכתב על ידי המנהל או על ידי המפקח לעניין חוזה זה, מזמן לזמן, ובלבד שלא תחרוג מהותית, על פי קביעתו הסופית והמוחלטת של המפקח, מהתכניות הקיימות ביום חתימת הסכם זה.
- כג. **"מפרטים"** - כרשום במסמך ג' על המסמכים/הנספחים המפורטים בו.

2. פרשנות

- א. **א.** כותרות הסעיפים הינן למטרות נוחיות בלבד, הן אינן מהוות חלק מחוזה זה, ולא תילקחנה בחשבון לצורך פרשנותו.
- ב. **ב.** בכל מקרה של סתירה בין הוראות חוזה זה או בין הוראותיו למסמכים המצורפים אליו, או בין הוראות מסמך מצורף אחד למסמך מצורף אחר, תגבר ההוראה המיטיבה עם המזמין, על פי קביעת המפקח.
- ג. **ג.** חוק חוזה קבלנות תשל"ד - 1974, כפי נוסחו בכל עת, לא יחול על היחסים בין הקבלן לבין המזמין לפי החוזה.
- ד. **ד.** מלוא החיובים החלים על-פי הוראות חוק המכר (דירות) (התשל"ג- 1973) יחולו על הקבלן כלפי המזמין, כאילו נכתבו כך בהסכם זה במפורש ובמפורט.

מכרז מס': 5/26	 אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University
לעבודות דיפון וחפירה עבור הקמת בניין הנדסה ומבנה חניון תת קרקעי באוניברסיטת בר אילן	
אגף התפעול	

פרק ב' - מסמכי החוזה

3. בדיקת מסמכים


- א. הקבלן מצהיר כי בדק היטב בקפדנות ובזהירות מירבית את ההזמנה להציע הצעות, את כל אחד ממרכיבי החוזה, ואת כל המפורט בו.
- ב. מובהר בזה, כי יש לראות את המפרט הטכני (מסמך ג'), כתב כמויות (מסמך ד'), מערכת התכניות, הרשימות והפרטים (נספח 4) וכן את כל יתר מסמכי החוזה האחרים כמשלימים זה את זה, ואת תנאי החוזה לביצוע העבודה, והתיאור הכלול בכל אחד מהם, בא כהשלמה ו/או כתמצית לתיאורים הכלולים באחרים, לפי העניין.
- ג. כל המצוי במערכת התוכניות, הרשימות והפרטים (נספח 4) ו/או במפרט הטכני (מסמך ג') ו/או בכתב הכמויות (מסמך ד') יחייב את הקבלן, והקבלן מתחייב לבצעו בשלמותו.

4. סתירות במסמכים

- א. גילה הקבלן בכל עת סתירה, אי התאמה, דו-משמעות, וכיוצא באלה (להלן-"סתירה") בהוראות המפורטות במסמכי החוזה, או שהיה הקבלן מסופק בפירושו הנכון של הוראות אלו, או של מסמך או של כל חלק ממנו שקיבל מן המנהל או מן המפקח, או שסבר הקבלן כי חסרה הוראה כלשהי במסמכי החוזה, או שמסר המפקח הודעה לקבלן שלדעתו אין הקבלן מפרש כהלכה את החוזה, יפנה הקבלן בכתב למפקח והמפקח ייתן לו הוראות בכתב, לרבות תכניות לפי הצורך, בדבר הפרוש שיש לנהוג לפיו. החלטת המפקח על פי סעיף זה הינה סופית.
- אי מתן הודעה על ידי המפקח בדבר מחלוקת בפירוש החוזה, אין בה משום הסכמה לפירושו של הקבלן, והיא לא תגרע מאחריות הקבלן לפי חוזה זה.
- ב. הקבלן חייב לבדוק ולהסב את תשומת לב המפקח בכתב על כל סתירה, אי-התאמה, חוסר בהירות או הוראה חסרה במסמכי החוזה בתוך 7 ימי עבודה ממועד שבו זיהה או היה עליו לזהות עניין זה בבדיקה סבירה. איחור בדיווח ייחשב כהסכמה של הקבלן לפירוש המסמכים כפי שייקבע על ידי המפקח ולפי שיקול דעתו הבלעדי. הקבלן מתחייב לנהוג על פי הוראות המפקח לעניין זה, ולא יהיו לו כל תביעות או דרישות או טענות בשל כך, או בגין הוראה כלשהי של המפקח כאמור.
- ג. הקבלן מסכים כי לצורך ביצוע העבודות יהיה המפרט שנמסר לו מחייב כלפי המזמין אולם, מובהר ומוסכם בזאת על הקבלן כי במקרה של סתירה בין מסמכי החוזה יקבע המפרט המחמיר עם הקבלן והמטיב עם המזמין.
- מוסכם בין הצדדים כי תנאי זה הינו תנאי יסודי ומהותי בהסכם זה והפרתו תחשב כהפרה יסודית של ההסכם כולו.

5. הוראות מילואים

- א. המנהל יהיה רשאי להמציא לקבלן, תוך כדי ביצוע העבודה, הוראות, לרבות תכניות לפי הצורך, לביצוע העבודה, וזאת תוך זמן סביר לפי שיקול דעתו של המנהל, לפני מועד ביצוע אותו חלק בעבודה הנדרש במסמכים האמורים.
- ב. מבלי לפגוע מכלליות האמור בסעיף קטן א. של סעיף זה, ימציא המנהל לקבלן, לפני מועד ביצוע מרכיבי העבודה הרלבנטיים, תוכניות ביצוע פרטניות לכל מרכיבי המבנה (אם יידרש), ובהן הבהרות ושינויים אשר ידרשו על ידי המנהל.

מכרז מס': 5/26	 אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University
לעבודות דיפון וחפירה עבור הקמת בניין הנדסה ומבנה חניון תת קרקעי באוניברסיטת בר אילן	
אגף התפעול	

6. סתירות במסמכים בנוגע לביצוע העבודה והתשלומים

א. בכל מקרה של סתירה בהוראות המפורטות במסמכי החוזה בעניין הנוגע לביצוע העבודה תכריע ההוראה הכלולה במסמך לפי סדר העדיפויות שלהלן, בכפוף לכך שהינם תואמים לסעיף 4(ג) שלעיל, קרי במקרה של סתירה יקבע המפרט המחמיר עם הקבלן והמיטיב עם המזמין. להלן סדר העדיפויות:

- (1) התוכניות, הרשימות והפרטים (נספח 4).
- (2) המפרט הטכני (מסמך ג').
- (3) כתב כמויות (מסמך ד').
- (4) המפרט הכללי (נספח 14).
- (5) התקנים ומפרטי מכון התקנים (מפמ"כ) שבתוקף.
- (6) חוזה (מסמך ב').

כל מסמך קודם בהצעה זו יהיה עדיף על המסמכים הבאים אחריו, אולם אם מסמך הבא אחריו מחמיר ו/או מוסיף בהוראותיו כלפי הקבלן מן המסמך הקודם, יהיה המסמך המאוחר עדיף על המסמך הקודם, והכל בכפוף להחלטת המפקח.

ב. בכל מקרה של סתירה בהוראות המפורטות במסמכי החוזה בעניין הנוגע לתשלומים, אופני מדידה או תכולת מחירים, תכריע ההוראה הכלולה במסמך לפי סדר העדיפויות הבא:

- (1) כתב כמויות (מסמך ד').
- (2) המפרט הטכני (מסמך ג').
- (3) התוכניות, הרשימות והפרטים (נספח 4).
- (4) המפרט הכללי (נספח 14).

כל מסמך קודם בהצעה זו יהיה עדיף על המסמכים הבאים אחריו, אולם אם מסמך הבא אחריו מחמיר ו/או מוסיף בהוראותיו כלפי הקבלן מן המסמך הקודם, יהיה המסמך המאוחר עדיף על המסמך הקודם, והכל בכפוף להחלטת המפקח.

ג. בכל מקרה של סתירה בין מסמך מן המסמכים הנזכרים לעיל, לבין תקנים ישראליים, חייב הקבלן לפנות אל המפקח, והמפקח ייתן הוראות בדבר סדר העדיפויות שיש לנהוג על פיו.

ד. בכל מקרה של סתירה פנימית בתוך כל אחד ממסמכי החוזה, יכריע המפקח, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט בשאלת העדיפות, והקבלן ינהג על פי הוראותיו.


7. אספקת תוכניות

א. המנהל ימסור לקבלן שלושה עותקים מכל אחת מהתוכניות (נספח 4) ללא תשלום. כל עותק נוסף שיהיה דרוש לקבלן - יוכן על ידי המנהל, על חשבון הקבלן. התכניות תימסרנה בזמן סביר לפני מועד התחלת בצוע השלב הרלוונטי של העבודות.

ב. עם השלמת העבודה, יחזיר הקבלן למנהל את כל התוכניות שברשותו, בין שהומצאו לו על ידי המנהל ובין שהכין אותן בעצמו, או שהוכנו על ידי אדם אחר וכן תוכניות עדות (as made) החתומות ע"י מודד מוסמך או מתכנן/ יועץ על פי העניין.

8. אחזקת מסמכים

הקבלן יחזיק במקום ביצוע העבודה, העתקים מכל מסמכי החוזה גישה והרשאה והמנהל והמפקח יהיו רשאים לבדקם ולהשתמש בהם לפי דרישתם מפעם לפעם.

מכרז מס': 5/26	 אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University
לעבודות דיפון וחפירה עבור הקמת בניין הנדסה ומבנה חניון תת קרקעי באוניברסיטת בר אילן	
אגף התפעול	

פרק ג' - פיקוח על העבודה

9. תפקידיו וסמכויותיו של המפקח


- א. המפקח רשאי להשגיח על ביצוע העבודה ולהחליט בכל דבר הנוגע לביצוע העבודה, לטיב החומרים והמוצרים שמשתמשים בהם, לטיב העבודה הנעשית על ידי הקבלן, ולקצב ביצוע העבודה על ידו בכל שלב של הביצוע.
- ב. כן רשאי המפקח לבדוק אם הקבלן מבצע כהלכה את הוראות החוזה, את הוראות המנהל ואת הוראותיו הוא, ולפרש אותן לקבלן, וכן להורות לקבלן מדי פעם בפעם לתקן את העבודה אשר בוצעה לדעת המפקח שלא כראוי, או בניגוד לחוזה.
- ג. המפקח רשאי להחליט ולקבוע בכל דבר הנוגע לשלבי ביצוע העבודה, עדיפויות בביצוע, קביעת השלבים שבוצעו ואישור חשבונות חלקיים וסופיים.
- ד. החלטתו של המפקח בעניינים הנתונים לסמכותו של המפקח על פי חוזה זה שאושרה ע"י המנהל, תהיה סופית, והקבלן לא יהיה רשאי לערער עליה.
- ה. מוסכם בין הצדדים כי תנאי זה הינו תנאי יסודי ומהותי בהסכם זה והפרתו תחשב כהפרה יסודית של ההסכם כולו.

10. פיקוח על ידי המנהל

- א. מוצהר ומוסכם בזאת, כי המפקח ו/או המנהל בלבד הם המוסמכים ליתן הוראות והנחיות המחייבות את הקבלן, בכל הקשור לביצוע העבודה לפי חוזה זה, וכי מתכנני העבודה, ו/או היועצים, אינם רשאים ליתן הוראות לקבלן באופן ישיר, שלא באמצעות המפקח ו/או המנהל.
- ב. סבור הקבלן כי השלים עבודה כלשהי יזמין את המפקח לבידוק. הזימון יתבצע בכתב לפחות 48 שעות מראש ובכפוף להמצאת מסמך בקרת איכות ממולא וחתום כיאות בכל מקום ומקרה שיקבע זאת המפקח.
- ג. אין לראות בזכות הפיקוח על ביצוע העבודה, שניתנה למנהל על פי חוזה זה, אלא אמצעי נוסף להבטיח ולוודא כי הקבלן יקיים את החוזה בכל שלביו במלואו. זכות הפיקוח כאמור אינה מטילה עליו כל חובה ולא תשחרר את הקבלן מאיזו מהתחייבויותיו כלפי המזמין למילוי תנאי חוזה זה במלואו ובמועדו.

11. סיוע הקבלן למפקח

- א. הקבלן מתחייב להעמיד לרשות המפקח את כל המידע המצוי בידיו, והדרוש למפקח לצורך ביצוע הביקורת והפיקוח כאות.
- ב. הקבלן מתחייב לאפשר למפקח לבצע את כל הפעולות שהוא מוסמך לבצע על פי חוזה זה, ולהושיט לו בקשר לכך כל סיוע שיתבקש, לרבות מתן כניסה בכל עת למפעל, למקום ביצוע העבודה ולכל מקום שממנו מובאים מוצרים, וציוד כלשהם לביצוע העבודה.
- ג. הקבלן מתחייב לשתף פעולה עם המפקח ולהישמע לכל הוראותיו, הניתנות בהתאם לסמכותו כמפורט בחוזה זה.
- ד. הקבלן מתחייב לדאוג לכך כי בהתקשרויותיו עם קבלני משנה, יתחייבו גם הם בהתחייבויות המפורטות בסעיף זה. וזאת רק לאחר שקיבל הקבלן מהמפקח אישור בכתב להעסקת קבלן המשנה.
- ה. הוראות סעיף זה כולו הינן מעיקרי ההסכם והפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

מכרז מס': 5/26	 אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University
לעבודות דיפון וחפירה עבור הקמת בניין הנדסה ומבנה חניון תת קרקעי באוניברסיטת בר אילן	
אגף התפעול	

12. מבנה לשימוש המפקח


א. הקבלן יקים באתר, על חשבונו, משרד לשימוש המפקח. הקבלן ידאג להשיג היתר בניה, על חשבונו, מהוועדה המקומית לתכנון ובנייה (באם יידרש).

ב. המשרד יכלול חדר בשטח של 3X6 מ"ר ובגובה 2.2 מ' נטו לפחות, מטבחון ושירותים. המשרד יכלול:

- (1) דלת כניסה פלדלת עם מנעול אשר יגיע עם 3 מפתחות וסוכך 30 ס"מ מעל הדלת להגנה מגשם.
- (2) 2 חלונות אלומיניום עם צלונים ורשתות נגד יתושים, מזוגגים (זיגוג מסוג בידודית במסגרת אלומיניום לבנה) ומסורגים במידות 120/100 לפחות. דלתות וחלונות יצוידו במתקני סגירה נאותים ואטומים בפני מים ורוח.
- גג המבנה כולו יהיה אטום למים בצורה מיטבית בדגש על פינות, תפרים וחיבורים לבל יחדור מים.
- (3) מתקן כוח ומאור (תאורת פלורסנט - לפחות 700 לוקס ולפחות 6 גופי תאורה בכל אגף, המחמיר מבניהם) כולל חבור למקור כוח ואספקת חשמל.
- (4) מזגנים מפוצלים חדשים כפי שיידרש ע"י המפקח (1.6 כ"ס לפחות).
- (5) לוחות לנעיצת תכניות מקובעים לקירות בכל היקף החדר.
- (6) מטבחון יכלול: משטח אבן קיסר במידות 200/60 עם כיור משולב, מקרר 60 ליטר, מתקן מים קרים של מיקרוגל וקומקום.
- אספקת קפה שחור. נס קפה מגורען ואספקת חלב פעם בשבוע.
- אספקת כוסות שתיה חמה וקרה, כפיות וסוכר לפי הצורך ולבקשת הפיקוח.
- (7) פח אשפה גדול המותאם לפנים המבנה (לא פח שחור חוץ) ואספקת שקיות אשפה גדולים.
- (8) יסופקו סט של מטאטא + מגב + יעה + סמרטוט.
- (9) מזוזה כשרה להתקנה בפתח.
- (10) כמות שקעי כח ותקשורת וכן כבלי תקשורת – יאושרו ע"י המפקח בהגשת תכנית מפורטת לבנייה ע"י הקבלן.
- (11) רהוט חדש וציוד משרדי:


- שולחן עבודה מעץ בגוון לבן בצורת "ריישי" במידות 160/80/120 ס"מ עם מגירות מצוידות במנעולים ומפתחות. מידות השולחן לאישור המפקח לפני רכישה. יש לאשר את דגם השולחן אצל המפקח בטרם הרכישה.
- כסא מנהלים. הכיסא יינתנו לבחירה של המפקח או לחילופין יינתן למפקח תלוש ע"ס ₪ 900 לכיסא לרכישה עצמית.
- ארון מסמכים מעץ בגוון לבן (בגובה 200 ס"מ) כאשר חלק תחתון בגובה 90 ס"מ ניתן לנעילה וחלק עליון מדפים פתוחים.
- שולחן מעץ במידות 60 x 150 ס"מ, לאשר את הדגם אצל המפקח טרם הרכישה.
- 6 כסאות בד/עור בדוגמה לאישור הפיקוח.
- לוח שעם גדול ולוח מחיק 1.50 * 2.00 מ' עם 4 טושים ומחק.
- מסך מחשב 32".
- טלוויזיה חכמה לפחות 50 אינץ' כולל חיבורים נדרשים למחשב לרבות מצלמה ורמקול לניהול פגישות בפורמט ZOOM.
- 1 מחשב חדש עם מעבד לפחות i5 אינטל מדור חדש 5 GHZ, זיכרון פנימי 16GB, DDR5, אחסון SSD TB 1, מאיץ גרפי תומך תוכנות (רוויט ואוטוקאד), מערכת הפעלה חלונות ו"אופיס" מהדורה אחרונה, M.S Project, תוכנת ניהול כתבי כמויות (בנארית / רמדור / דקל בהתאם להנחיית האוניברסיטה).
- חיבור מהיר לאינטרנט, ע"י סיבים אופטיים בחיבור שלפחות 1GB בנפרד ממנהלת הקבלן, רשת קווית במבני המנהלת + WIFI. מפרט המחשב והתוכנות טעון אישור על ידי המפקח.
- מדפסת לייזר צבעונית A3 חדשה, דגם יימסר בכתב על ידי המזמין/המפקח.
- מכשיר פקסימיליה המאפשר צילום A4 על נייר רגיל.
- מדפסת/מכונת צילום A3, דגם ימסר בכתב ע"י המזמין/המפקח. מדפסת לייזר מקצועית מהירה משולבת סורק ופקס צבעונית A3. לא תותר התקנת מדפסת אחרת מהדגם שהוגדר לעיל. אספקת טונרים שחור/לבן/צבעוני בעת הצורך.

ג. מחוץ למבנה הפיקוח ימוקמו שני מיכלי אשפה שחורים שינוכו פעמיים/שלוש בשבוע לפחות או

מכרז מס': 5/26	 אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University
לעבודות דיפון וחפירה עבור הקמת בניין הנדסה ומבנה חניון תת קרקעי באוניברסיטת בר אילן	
אגף התפעול	

לפי הצורך


- ד. קירות הפנים יחופו במלואם בלוחות גבס עם בידוד בעובי 2 ס"מ ויצבעו בסופרקריל לבן. מחיצות הפנים יהיו מחיצות דאבל פלטה מכל צד ובתווך מזרון בידוד.
- ה. דלתות הפנים יהיו דלתות אקוסטיות הניתנות לנעילה במפתח ייחודי (כלומר לא מפתח 0).
- ו. התקרה תהיה תקרה אקוסטית עם מזרני בידוד בעובי 2 ס"מ בעטיפת ניילון מעל כל התקרה האקוסטית.
- ז. רצפת המבנה תהיה מסוג PVC בגוון עץ/ דמוי פרקט חום (לא אפור). בחיבור כל הקירות עם הרצפה יותקן פאנל.
- ח. בתא השירותים ופינת המטבחון יהיו (ישרתו אך ורק את הפיקוח):
- (1) אסלה + מיכל הדחה + מתקן לנייר טואלט.
 - (2) כיור 20 x 40 ס"מ בשירותים.
 - (3) כיור 40 x 60 ס"מ + משטח 60 x 60 ס"מ במטבחון.
 - (4) חלון קיפ חלבי. במידות 50/50.
 - (5) בתא השירותים יותקן כיור לרחיצת ידיים ומתקן לניגוב ידיים. אספקת נייר ניגוב יהיה עפ"י דרישת הפיקוח. מראה ומקל ניקוי יסופקו ויותקנו בכל תא.
 - (6) גוף תאורה עם הדלקה נפרדת מהחדר בו תא השירותים ממוקם.
 - (7) דלת כניסה עם מנעול צילינדר.
- כל תאי השירותים יהיו תקינים וינוקזו לשוחה עירונית באופן תקני שימנע ריחות וימנע סתימות והצפות. לא יותר שפיכת ביוב שפכין או דלוחין שלא לתוך שוחה תקינת.
- כל ההוצאות הכרוכות בהקמת, שמירת, אחזקת, אספקת חשמל, אספקת מים, דפי צילום, דיו למדפסת, אספקת מים מינראליים, אספקת טלפון (קווי ו/או אלחוטי ונייד), אספקת נייר טואלט וחומרי ניקוי, קפה /תה וכיבוד קל. תשלום בגין כל הנ"ל, תשלומי מסים ואגרות, ניקיון יומי, פירוקם ופינויים של המשרדים תחולנה על הקבלן.
- טו. הקבלן ידאג לחיבור המשרד למערכות מים, ביוב, חשמל ואינטרנט קווי (כולל WIFI) ויבצע גידור באופן אסתטי.
- טז. חצר המנהלת תהיה מרופדת בשתי שכבות בעובי 20 ס"מ של מצע א מהודק + אספלט (באזורים בהם יישאר מצע מהודק - יתוחזק באם יהפוך לבוצ). יסומנו 2 חניות לפיקוח ועוד חניה למזמין.
- יז. כל עלויות המשרד, ולרבות: הובלתו, תחזוקה שוטפת (לרבות בתקופות של הפסקת העבודה), הוצאות ניקיון, חשמל, אינטרנט, מים, ביוב, ארנונה, ביטוח המבנה ותכולתו אספקת טונרים למדפסת וכיו"ב יהיו על הקבלן בלבד.
- יח. המבנה על כל מתקניו יוקם תוך שבועיים מהיום הקבוע בצו תחילת העבודה.
- יט. מיקום הצבת המבנה יתואם ויאושר ע"י המפקח הקבלן ידאג לפילוס הקונטיינר והתקנתו על משטח מצע א מהודק. השטח בין מבני המנהלת יהיה מאספלט או ריצוף. הקבלן ידאג לניכוש עשבים בעת הצורך למניעת נחשים.
- כ. מתקן חשמל למבנים אלו יכללו לוח חשמל שיספק את המזגן ללא נפילות ויהיה מוגן בהפרדה מהחשמל המסופק לאתר.
- כא. חיבור החשמל למנהלת יהיה קבוע ובנפרד מהחשמל המסופק לאתר, על הקבלן לדאוג לרציפות באספקת החשמל למנהלת לאורך תקופת הפרויקט.

מכרז מס': 5/26	 אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University
לעבודות דיפון וחפירה עבור הקמת בניין הנדסה ומבנה חניון תת קרקעי באוניברסיטת בר אילן	
אגף התפעול	

- כב.** תותקן מצלמה במעגל סגור ותאורת לילה בחצר המנהלת.
- כג.** המבנים ימוקמו תוך 14 יום מצו התחלת העבודה. השלמתם עפ"י הכתוב כאן בדיוק וללא סייגים, הינה תנאי לאישור חשבון ראשון של הקבלן.
- כד.** תקינות המבנים מבחינת בטיחות, כיבוי אש וחוק החשמל באחריות הקבלן 60 יום לאחר סיום כל עבודתו ומסירתה למזמין יהא הקבלן פטור מאחזקת המשרדים, אספקת הציוד המשרדי ותשלומי חשמל, מים ואינטרנט.
- כה.** הובלות והנפות:
 כל הובלה והנפה לצרכי ביצוע עבודה זו נחשבת כהכרחית ומחירה כלול במחיר היחידה לסעיף המתאים בכתב הכמויות. לא ישולם על הובלה ו/או הנפה בנפרד, לא בתוך האתר ולא מחוצה לו. לא תוכר כל תביעה חריגה של הקבלן לתשלום עבור הובלה ו/או הנפה. יש למקם המבנים ככל הניתן במיקום אשר לא אמור לזוז ולא בתוך "הבור" ע"מ שלא להזיזו. בכל מקרה באם יהיה צורך להזיזו על הקבלן יהיה להזיזו על חשבונו כמה שיידרש ובאחריות לחבר את התשתיות חשמל מים ותקשורת וביוב ככל שיידרש במחירי היחידה.
- כו.** המבנה ישמש את המפקח ואת גם לצורכי עבודתו עם קבלנים אחרים.
- כז.** הקבלן יסלק את המבנה ומתקניו על חשבונו תוך 10 ימים מיום שיקבל את הוראת המפקח לעשות זאת וידאג להשיב את האתר לקדמותו, על כל הכרוך בכך.

13. ניהול יומן עבודה

- א.** הקבלן ינהל בכל אחד מקומות ביצוע העבודה יומן עבודה, לפי מתכונת שתיקבע על-ידי המפקח (להלן "היומן") בשלושה עותקים או יומן דיגיטלי, להחלטת המפקח.
- ב.** ביומן ירשמו מידי יום ביומו הפרטים הבאים:
- (1) מספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים בביצוע העבודה.
 - (2) כמויות החומרים העיקריים המובאים למקום ביצוע העבודה, והמושקעים בבתים.
 - (3) הציוד המועסק בביצוע העבודה.
 - (4) תנאי מזג האוויר השוררים במקום ביצוע העבודה.
 - (5) סוג העבודה שבוצעה במשך אותו היום.
- ג.** עוד ירשום הקבלן את הערותיו בקשר לביצוע העבודה, בהתאם לצורך.
- ד.** המפקח ירשום ביומן הוראות שניתנו לקבלן וכל הערה אחרת בקשר לעבודה, בהתאם לצורך.
- ה.** אם מבוצע חלק מהעבודות על פי החוזה במפעלו של הקבלן (להלן - "המפעל"), ינוהל היומן גם במפעל, והקבלן והמפקח ירשמו בו לפי הצורך את הוראותיהם והערותיהם בקשר לביצוע העבודה, ככל שימצאו לנחוץ, ובמיוחד את מצב התקדמות העבודה.
- ו.** היומן ייחתם על ידי הקבלן במקום ביצוע העבודה מדי יום, ובמפעל - עם רישום הערותיו. המפקח יחתום על היומן בהיותו במקום ביצוע העבודה או במפעל. עותק אחד מדפי היומן יימסר לקבלן, ועותק אחד מדפי היומן יימסר למפקח, מדי יום.


מכרז מס': 5/26	 <p data-bbox="1023 118 1302 253">אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University</p>
לעבודות דיפון וחפירה עבור הקמת בניין הנדסה ומבנה חניון תת קרקעי באוניברסיטת בר אילן	
אגף התפעול	

- ז. הקבלן רשאי להסתייג מהפרטים שנרשמו ביומן, תוך 7 ימים מיום רישומם על ידי המפקח. הסתייגותו של הקבלן מהערות ומהסתייגות המפקח, והערות והסתייגויות המפקח מהערות ומהסתייגויות הקבלן ירשמו ביומן.
- ח. לא הודיע הקבלן על הסתייגות כאמור בסעיף קטן ז' דלעיל, יראו אותו כאילו אישר את נכונות הפרטים שנרשמו ביומן.
- ט. הרישומים שנרשמו ביומן על ידי הקבלן ועל ידי המפקח, פרט לאלו שהקבלן או המפקח הסתייגו מהם כמפורט בסעיף זה, ישמשו כראיה בין הצדדים על העובדות הכלולות בהם, אולם הם לא ישמשו כשלעצמם עילה לדרישת כל תשלום על פי החוזה.

14. הוראות בכתב

הוראות המפקח או המנהל שלא נרשמו ביומן, כמפורט בסעיף 13 דלעיל יינתנו לקבלן בכתב.


15. בוטל

מכרז מס': 5/26	 אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University
לעבודות דיפון וחפירה עבור הקמת בניין הנדסה ומבנה חניון תת קרקעי באוניברסיטת בר אילן	
אגף התפעול	

פרק ד' - הכנה לביצוע העבודה

16. בדיקות מוקדמות

- א.** הקבלן מצהיר כי בדק, לפני הגשת הצעתו את מקום ביצוע העבודות וסביבתם, את כמויותיהן וטיבן של העבודות, את החומרים הדרושים לביצוע העבודה, את דרכי הגישה למקום ביצוע העבודה, ואת צרכי ההתארגנות שיהיה זקוק להם, וכי השיג את כל המידע לגבי כל הגורמים האחרים שיהיה זקוק להם, ו/או העשויים להשפיע על הצעתו לביצוע החוזה. כמו כן מאשר הקבלן כי הנתונים הנ"ל מתאימים לו, וכי אין ולא תהיה בהם כל מניעה או הפרעה לביצוע חיוביו על פי חוזה זה, וכי הוא מוותר מראש על כל תביעה או טענה כלשהי בקשר אליהם.
- ב.** הקבלן מצהיר כי הביא בחשבון שהעבודה נשוא חוזה זה תבוצע בשטחים בהם קיימים מערכות תשתית, אלמנטי פיתוח, צנרת מכל סוג שהוא, תאי ביקורת, שוחות, עמודי חשמל, כבלי חשמל וטלפון וכן מערכות מסוגים שונים הן מעל הקרקע והן מתחת הקרקע, כולם או חלקם, והוא מתחייב לבצע את העבודה מבלי לפגוע בהם, וכי אם יפגע בהם, יתקנם על חשבונו וכן להעתיק את המערכות ממקומם בטרם יבצע העבודות.
- ג.** הקבלן מצהיר כי ביצע את כל הבדיקות הנדרשות לתנאי האתר וכי אין ולא יהיו לו כל טענות ביחס לנתונים שניתן היה לאתר בבדיקה סבירה. ועם זאת, ויתור זה אינו יחול על מידע מהותי אודות תשתיות או תנאי קרקע שהיה בידי המזמין בלבד ולא נמסר לקבלן.
- ד.** הקבלן מצהיר שידוע לו, כי המזמין התקשר עם קבלנים אחרים לביצוע עבודות שונות בפרויקט, וכי הוא מתקשר בחוזה זה ונוטל על עצמו את כל ההתחייבויות המפורטות בו, רק לאחר שבחן את כל התנאים, הנתונים והנסיבות הקשורים לביצוע העבודה, במתואם ובמשולב עם הקבלנים האחרים.
- ה.** הקבלן מצהיר, על יסוד בדיקותיו המוקדמות, כי סכום החוזה שהוצע על ידו, לרבות התעריפים והמחירים, וכל ההנחות שסוכמו עימו, מניח את דעתו, ומהווה תמורה הוגנת לכל התחייבויותיו לפי החוזה עד לביצוען המושלם והסופי לשביעות רצון המזמין.
- ו.** הקבלן מצהיר כי קיבל מערכות תוכניות עבודה ומפרטים המאפשרים התחלת בצוע העבודות.
- ז.** הקבלן יגיש למפקח סמוך לאחר חתימת חוזה זה הצעה לגבי רשימת מסמכי התכנון הנדרשים לו לבצוע העבודות והמועדים לאספקתם. המפקח יהיה הקובע בלעדית מהם מסמכי התכנון ומועדי אספקתם הנדרשים לבצוע העבודות לפי לוח הזמנים.
- ח.** אי אספקת מסמך תכנון ע"י המזמין במועד שנקבע ע"י המפקח לא תחשב כהפרת החוזה אולם אפשר שתובא בחשבון ע"י המפקח כגורם המצדיק אחרור בבצוע העבודות, ובלבד שאם סופק מסמך תכנון שבוע לפני הבצוע בפועל של אותו חלק של העבודות שמסמך התכנון מתייחס אליו יחשב מסמך התכנון כמוגש לקבלן במועד אף אם הוגש שלא במועד שנקבע להגשתו.
- ט.** אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות המזמין ו/או המפקח להוסיף מסמכי תכנון על אלה שפורטו על ידי הקבלן כאמור בס"ק ו' לעיל.
- י.** הקבלן מצהיר בזה כי כניסתו לאתר הבנייה לביצוע העבודות הינה כבר רשות בלבד וכי אין בה בכדי להעניק לו, במפורש ו/או במשתמע, זכות כלשהי במבנים, לרבות לא זכות עיכבון במבנים או בכל שיוקם על המבנים והוא מתחייב שלא לתפוס חזקה ו/או זכות אחרת במבנים או בכל שיוקם על המבנים. סעיף זה חל גם על כל העובדים, קבלני המשנה והספקים מטעם הקבלן.
- יא.** הקבלן מצהיר בזאת כי הוא מודע לכך שהעבודה תבצע בתוך שטחי האוניברסיטה והיא כפופה להנחיות שונות של האוניברסיטה באשר לשעות העבודה, מניעת מפגעי רעש, מניעת מפגעי לכלוך, הכנסת חומרי בניה בשעות שייקבעו על ידי האוניברסיטה, אישור פועלי הקבלן כולל פועלי קבלני המשנה על ידי מחלקת הביטחון של האוניברסיטה וכול הנחיה אחרת מהאוניברסיטה.


מכרז מס': 5/26	 אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University
לעבודות דיפון וחפירה עבור הקמת בניין הנדסה ומבנה חניון תת קרקעי באוניברסיטת בר אילן	
אגף התפעול	

17. דרכי ביצוע ולוח זמנים

- א.** הקבלן ימציא לאישור המנהל, תוך 7 ימים מיום קבלת צו התחלת עבודה, הצעה בכתב בדבר דרכי הביצוע, אישור הסדרי תנועה זמניים ופירוט לוח הזמנים, בהתאם לנספח 5, לרבות הסדרים והשיטות אשר לפיהם יש בדעתו לבצע את העבודה בכול אחד מהאתרים. לוח הזמנים יוכן בשיטת "פרט" בתוכנת M.S. PROJECT ויוגש למנהל בתצוגת "גנט" ו/או בכל צורה אחרת שתתבקש ע"י המנהל, בצרוף הקובץ של התכנית.
- ב.** כן ימציא הקבלן למנהל, עם הגשת כל חשבון ביניים לפי סעיף 93 להלן, וכן לפי דרישת המנהל מזמן לזמן, הסברים ופרטים בכתב בקשר לדרכי הביצוע וללוח הזמנים האמורים, לרבות רשימת הציוד ומבני העזר שיש בדעת הקבלן להשתמש בהם.
- ג.** לא המציא הקבלן לוח זמנים מפורט כאמור בס"ק א' דלעיל (להלן: "**לוח הזמנים**"), ייקבע לוח הזמנים על ידי המפקח ויחייב את הקבלן ולקבלן לא תהיה כל טענה או עילה לאי עמידה בתנאי חוזה זה, בקשר לכך. כל ההוצאות בקשר להכנת לוח הזמנים על ידי המפקח, בהתאם לקביעת המפקח, יחולו על הקבלן, בצירוף 15% בגין הוצאות משרדיות של המזמין.
- ד.** המפקח רשאי בכל עת, בין בשל כך שהעבודה אינה מתנהלת בהתאם ללוח הזמנים ובין מסיבה אחרת כלשהי, להורות על שינוי לוח הזמנים או על החלפתו באחר. שונה, תוקן, או הוחלף לוח הזמנים, יחייב לוח הזמנים החדש את הקבלן, מעת אישורו ע"י המפקח. לא יהיה בשינוי לוח הזמנים ואישורו על ידי המפקח, הסכמה או ויתור של המזמין, על איזו מהתחייבויות הקבלן על פי חוזה זה, ובמיוחד התחייבותו לעמוד בלוח הזמנים הבסיסי (נספח 5).
- ה.** תוך 15 יום ממועד צו התחלת העבודה, ולא פחות מ- 30 יום לפני מועד ביצועו של כל שלב בעבודת הקבלן, ימציא הקבלן למפקח את פירוט התהליכים המתוכננים של אותו שלב בעבודה. המפקח יבדוק את פירוט התהליכים שהוגש לו, וימציא לקבלן את אישורו או את הערותיו, תוך 15 יום ממועד קבלת כל הפרטים שידרשו על ידו מן הקבלן. המציא המפקח לקבלן הערות, יישם הקבלן את כל הערותיו של המפקח, ולא תהיה לו כל עילה להארכת משך ביצוע העבודה, בגין כל המפורט בסעיף זה.
- ו.** תוך 15 יום ממועד צו התחלת העבודה, ולא פחות מ- 30 יום לפני מועד הזמנת חומרים על ידי הקבלן, ימציא הקבלן למפקח את פרטי ודוגמאות החומרים. המפקח יבדוק את פרטי ודוגמאות החומרים, וימציא לקבלן את אישורו או את הערותיו, תוך 15 יום ממועד קבלת כל הפרטים שידרשו על ידו מן הקבלן. לא התאימו החומרים לדרישות המפקח, יגיש הקבלן לאישורו של המפקח פרטים ודוגמאות של חומרים אחרים, או יתאים את החומרים שהגיש לבדיקת המפקח - לדרישות המפקח, ולא תהיה לו כל עילה להארכת משך ביצוע העבודה, בגין כל המפורט בסעיף זה. כל הדוגמאות המאושרות ישמרו ע"י הקבלן בחדר מיוחד ונעול עד סוף הפרויקט.
- ז.** המצאת כל מסמך, תוכנית או חומר לפי הוראות סעיף זה למפקח ו/או למנהל, בין שאושר על ידי מי מהם ובין שלא אושר, אינה פוטרת את הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת עליו לפי החוזה ולפי כל דין.
- ח.** הוראות סעיף זה כולו הינן מעיקרי ההסכם והפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

18. סימון ומדידות

- א.** עם מתן צו להתחלת העבודה ובמידת הצורך, יקבל הקבלן מהמפקח שתי נקודות קבע עבור המבנה שבמסגרת העבודה, ויסמן את ארבע הפינות של המבנה וכן נקודות אבטחה להם. (להלן: "**נקודות אבטחה**"). הקבלן יבטן את נקודות הקבע והאבטחה על חשבונו.
- ב.** הקבלן לא יתחיל בסימון המבנים, אלא לאחר שקיבל מן המפקח את נקודות הקבע שלו.

מכרז מס': 5/26	 אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University
לעבודות דיפון וחפירה עבור הקמת בניין הנדסה ומבנה חניון תת קרקעי באוניברסיטת בר אילן	
אגף התפעול	

- ג. הקבלן יהיה אחראי לבדוק את הסימון הנכון והמדויק של המגרש ולנכונות הגבהים, הממדים וההכוונה של חלקי המבנה בהתחשב עם נקודות הקבע. מוסכם בזה, כי אין הקבלן יכול להסתמך על מדידה בתוכניות, ועליו להתייחס אך ורק למידות הרשומות בתכניות.
- ד. כל המדידות, ההתוויות והסימון יבוצעו על ידי הקבלן ועל חשבונו, ואם נעשו על-ידי גורמים אחרים, ייבדקו או יושלמו על ידו לפי העניין והנסיבות.
- ה. הקבלן ישמור על קיומן ושלמותן של נקודות הקבע והאבטחה. ניזוקו, נעלמו, או טושטשו נקודות אילו, על הקבלן לחדשן על חשבונו. לא חידש הקבלן את הנקודות, רשאי המנהל, אך לא חייב, לחדשן על ידי מודד מטעמו, על חשבון הקבלן, על פי תעריף שיקבע על ידי המנהל. הקבלן יאפשר למפקח, כל אימת שיידרש לכך על ידי המפקח, להשתמש בנקודות הקבע והאבטחה לביקורת העבודה.


19. תוכנית ארגון מקום ביצוע העבודה

תוך 14 יום ממועד חתימת הקבלן על חוזה זה, או מיום קבלת צו התחלת העבודה, לפי המוקדם מבין השניים ימציא הקבלן למפקח תוכנית ארגון שטח מפורטת ובה יוצגו, בין השאר, מקומות ופרטי המתקנים הבאים:

- א. מקום ריכוז ציוד הקבלן על פי סעיף 51 להלן.
- ב. מחסני הקבלן על פי סעיף 52 להלן.
- ג. המקום המיועד למחסני קבלני המשנה.
- ד. דרכי גישה למקום ביצוע העבודה.
- ה. מיקום פינוי פסולת בנין עד לפינויה.
- ו. משרדי אתר של הפיקוח ושל הקבלן וסימון חניות בהתאם לסעיף 12.
- ז. סימון גידור האתר והמנהלת, שער כניסה מבוקר לכלים, שער כניסה מבוקר לפועלים ושער כניסה מבוקר למנהלת.

20. אישור הזמנת בדיקת חומרים

תוך 7 יום ממועד החתימה על חוזה זה, או מיום קבלת צו התחלת העבודה, ולפני התחלת עבודה כלשהי של הקבלן במקום ביצוע העבודה, ימציא הקבלן למפקח טופס אישור הזמנת בדיקות על פי פרוגרמת הבדיקות לפרויקט (נספח 7). מוסכם על הצדדים כי התשלומים בגין הבדיקות יחולו על הקבלן, לרבות אלה ששולמו או ישולמו ע"י המזמין בזמן הוצאת היתר הבניה.

מכרז מס': 5/26	 אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University
לעבודות דיפון וחפירה עבור הקמת בניין הנדסה ומבנה חניון תת קרקעי באוניברסיטת בר אילן	
אגף התפעול	

פרק ה' - התחייבויות כלליות

21. סיווג מקצועי

הקבלן מצהיר בזה, כי הוא קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט - 1969 למקצוע ולהיקף נשוא החוזה, ומתחייב להיות כזה, למשך תקופת החוזה. כמוכן מצהיר הקבלן כי הוא מנהל ספרי חשבונות כחוק ולפי דרישת רשויות המס, וכי יש בידו אישור תקף לאמור וכן אישור המאפשר לנכות מכל תשלום המגיע לו אחוז ניכוי מס במקור, והוא ממציא בזה למזמין עותק מכל אישור כאמור לעיל.

22. ביצוע העבודה לשביעות רצון המנהל

הקבלן יבצע את העבודה בהתאם לחוזה, לשביעות רצונם המוחלטת של המנהל והמפקח וימלא לצורך זה אחרי כל הוראותיהם של המנהל והמפקח, בין שהן מפורטות בחוזה ובין שאינן מפורטות בחוזה.

23. סדר העדיפות בעבודה


- א. בטרם יתחיל הקבלן לבצע את העבודה, או כל שלב או כל חלק הימנה, כמפורט בחוזה זה, יודיע זאת הקבלן למפקח ויקבל את אישורו לכך מראש.
- ב. המפקח רשאי לקבוע מראש סדר עדיפות לביצוע העבודה או חלקה על ידי הקבלן, והקבלן יבצע את העבודה לפי אותו סדר, ללא תוספת מחיר, ומבלי שהדבר יהווה עילה לאחור בהשלמת העבודה.
- ג. המפקח רשאי בכל שלב של בצוע העבודה, ומזמן לזמן, להורות לקבלן לתת עדיפות לביצוע חלק כלשהו של העבודה על פני ביצוע חלקים אחרים של העבודה. הקבלן מתחייב לבצע את הוראת המפקח כאמור לעיל ללא תוספת מחיר, ומבלי שהדבר יהווה עילה לאחור בהשלמת העבודה, וזאת בין שהוראה כאמור משנה סדר בצוע העבודה שהמפקח הורה קודם לכן, ובין שלא נקבע כלל סדר עדיפות קודם לכן.

24. מתן הודעות, קבלת רישיונות ותשלום אגרות

- א. בכל הכרוך בביצוע העבודה, לרבות לעניין הבטיחות בעבודה לפי הכללים הנהוגים באוניברסיטה, ימלא הקבלן אחרי הוראות כל דין, לרבות הוראות בדבר מתן הודעות, קבלת רישיונות ותשלום מיסים ואגרות.
- ב. הקבלן יטפל ויעשה כל הדרוש, לרבות נשיאה על חשבונו בתשלומים ובמתן ערבויות, לשם השגת רישיונות ואישורים הנדרשים לביצוע העבודה מרשויות שונות, לפי כל דין.
- ג. לפי דרישת המפקח ימציא לו הקבלן, לפני תחילת ביצוע העבודה, רישיונות ואישורים כאמור, וכן ימציא לו, לפי דרישתו של המפקח, כל אישור בכתב מאת רשות מוסמכת, על התאמת העבודה לדרישות כל דין או להוראותיה של אותה רשות.
- ד. מיסים ואגרות ששולמו על ידי הקבלן, כאמור בסעיף קטן א. של סעיף זה, ואשר תשלומם חל על פי דין על המזמין, יוחזרו לקבלן על ידי המזמין. שולמו אלה על-ידי המזמין ותשלומם חל על הקבלן, יחזירם הקבלן למזמין, והמזמין יהיה זכאי לקזז תשלומים אלה מכל חוב המגיע ממנו לקבלן.

25. זכויות, פטנטים וכיוב'

הקבלן ימנע כל נזק מן המזמין, ויפצה אותו על כל תביעה, דרישה, הליך, נזק, הוצאה, היטל וכי"ב שיתעוררו כתוצאה מפגיעה בזכויות פטנטים, מדגמים, סמלי מסחר או זכויות דומות בדבר שימוש בציוד על ידי הקבלן, או בדבר אספקת חומרים על ידיו.

מכרז מס': 5/26	 אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University
לעבודות דיפון וחפירה עבור הקמת בניין הנדסה ומבנה חניון תת קרקעי באוניברסיטת בר אילן	
אגף התפעול	

26. תשלום תמורת זכויות הנאה

- א. אם יהא צורך לשם ביצוע העבודה בהעברת אדמה, עפר, או חול, וכל חומר אחר מהקרקע במקום ביצוע העבודה אל מחוץ לשטח העבודה, או בהעברה כאמור אל מקום ביצוע העבודה ממקום שמחוץ לו - יהא הקבלן אחראי לקבלת רשות המנהל לכך, והוא ישלם את תמורת החומרים האמורים לבעלי הקרקע או הזכויות בגינם.
- ב. אם יהיה צורך לשם ביצוע העבודה בקבלת זכות שימוש או מעבר או כל זכות דומה, יהא הקבלן אחראי לקבלת הרשות האמורה מבעליה ולתשלום עבורה כפי שישוכס בינו לבין בעלי הזכות.

27. פגיעה בנוחיות הציבור ובזכויותיהם של אחרים


- א. הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודה, לא תהיה פגיעה שלא כדון בנוחיות הציבור כולל רעש, אבק וכ"ו ולא תהא כל הפרעה שלא כדון בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש, דרך, או שביל או בזכות השימוש והחזקה ברכוש ציבורי כל שהוא וכי הוא מודע לכך שעבודתו היא בתוך או בסמוך למבנים פעילים של האוניברסיטה.
- ב. היה ונגרמה הפרעה כלשהי, בין כדון ובין שלא כדון, ישא הקבלן בלבד בהוצאות תיקון ההפרעה, לרבות תשלום פיצויים.
- ג. על הקבלן לחתום על נספח הבטיחות של האוניברסיטה והוראות והנחיות לעבודות קבלניות כפי שמופיע בנספחים כתנאי לתחילת עבודתו.

28. תיקון נזקים לכביש ולמובילים אחרים

- א. הקבלן אחראי שכל נזק או קלקול שייגרם על ידו לכביש, לדרך, למדרכה, לשביל, לרשת המים, לביוב, לתעול, לחשמל, לגז, לתקשורת, לטלפון, לטלוויזיה, לכבלים ולכל רשת אחרת (להלן: "המובילים") תוך כדי ביצוע העבודה, בין שהנזק או הקלקול נגרם באקראי ובין שהיה מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודה, יתוקן על חשבונו הוא, באופן היעיל ביותר ולשביעות רצונו של המנהל ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטיפול במובילים כאמור. לא תיקן הקבלן את הנזק למובילים, רשאי המנהל לתקנם במקומו ולקזז את ההוצאות מכל סכום המגיע לקבלן, בתוספת 15% הוצאות מינהליות.
- ב. הקבלן יתאם מראש עם האוניברסיטה, הגופים והרשויות המתאימות את ביצוע עבודותיו המפורטות בסעיף זה, כולל קבלת מפות ונתונים על כל המובילים, וכן קבלת אישור סופי על ידי הגוף המוסמך ברשות המקומית או הממשלתית ובאוניברסיטה באם נדרש. הערה: התיאום כולל התחברות למערכות תשתית או ניתוקם הזמני.

29. מניעת הפרעות לתנועה ולציבור

- א. הקבלן אחראי שתוך כדי ביצוע העבודה, לרבות כל עבודה ארעית, לא תהיינה הדרכים המובילות לאתר העבודה נתונות שלא לצורך לתנועה של כלי רכבו, שתקשה על התנועה הרגילה בדרכים האמורות.
- ב. כל תנועה של כלי רכב של הקבלן או מטעמו, תהיה אך ורק בכבישים ובדרכים אשר אושרו לכך על ידי האוניברסיטה, או המפקח ואשר הוכשרו לכך במקום ביצוע העבודה ובסביבתו.
- ג. לצורך הובלתם של משאות מיוחדים או חריגים יקבל הקבלן תחילה את הרישיון הדרוש לכך מהרשות המוסמכת, וינקוט על חשבונו בכל האמצעים, לרבות בחירתם של הדרכים, של כלי הרכב ושל זמני

מכרז מס': 5/26	 <p>אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University</p>
לעבודות דיפון וחפירה עבור הקמת בניין הנדסה ומבנה חניון תת קרקעי באוניברסיטת בר אילן	
אגף התפעול	

ההובלה, כך שההפרעה לתנועה הרגילה בדרכים האמורות, תקטן עד למינימום, ויימנע ככל האפשר נזק לדרכים ולמשתמשים בהן.

ד. הקבלן ימנע מהחניית כלי רכבו בדרכים, ויחנה אותם במקומות שיועדו לכך, באישור האוניברסיטה והמפקח.

30. שיתוף פעולה עם קבלנים אחרים וקבלני משנה ממונים


א. הקבלן מצהיר, כי ידוע לו שהמזמין התקשר עם קבלנים וספקים אחרים לביצוע עבודות שונות בפרויקט כגון: קבלן ריהוט, קבלן מולטימדיה וכד' (בחוזה זה: "הקבלנים האחרים"). הקבלן מצהיר כי ידוע לו, כי העבודה שעליו לבצע לפי החוזה תיעשה בתיאום, במשולב או במקביל, לפי העניין, לעבודות שתבוצענה על ידי הקבלנים האחרים.

ב. הקבלן מתחייב לאפשר לקבלנים האחרים ולקבלני המשנה הממונים ולכל אדם או גוף שיאושר לצורך זה על ידי המפקח, וכן לעובדיהם, לפעול ולעבוד ללא הפרעה הן במקום ביצוע העבודה והן בסמוך אליו, וכן לשתף ולתאם פעולה אתם ולאפשר להם את השימוש במידת המצוי והאפשר בדרכים, בשירותים ובמתקנים שהותקנו על ידיו, וזאת ללא כל תשלום מן המזמין, מן הקבלנים האחרים או מכל אדם או גוף כאמור לעיל.

ג. חילוקי דעות כלשהם בין הקבלן לבין הקבלנים האחרים, או בין הקבלן לבין כל אדם או גוף שאושרו כאמור, בעניין שיתוף הפעולה ביניהם, יובאו להכרעת המפקח, והכרעתו תהיה סופית. למען הסר כל ספק, מובהר בזה, כי נזקים שיגרם קבלן אחד למשנהו יוסדרו ביניהם, והמזמין לא יהיה צד לסכסוך ביניהם, ולא ישא בכל אחריות להם.

ד. הקבלן לא יהיה זכאי, תמורת ביצוע כל התחייבויותיו לפי סעיף זה במלואן, לתשלום כלשהו מן המזמין, לרבות לתשלום עבור תיאום העבודות, או החזר הוצאות שנגרמו לו בשל כך, ולא תהיינה לו כל תביעות, טענות או דרישות כלפי המזמין בקשר לאמור בסעיף זה למעט האור בסעיף ב'. לא יהיה בעבודתם של הקבלנים האחרים, או בכל עניין הקשור בה, משום צידוק כלשהו, או סיבה לעיכוב ביצוע או אי ביצוע עבודה כלשהי על ידי הקבלן, או אי מילוי הוראות המפקח או המנהל, או הוראות חוזה זה.

ה. מובהר ומוסכם בזה, כי לא תינתן לקבלן כל הארכה או דחייה של תקופת הביצוע לפי חוזה זה, או של המועד שנקבע להשלמתו של שלב ביצוע בעבודה, בשל עבודתם של קבלנים אחרים.

מכרז מס': 5/26	 <p>אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University</p>
לעבודות דיפון וחפירה עבור הקמת בניין הנדסה ומבנה חניון תת קרקעי באוניברסיטת בר אילן	
אגף התפעול	

פרק ו' - אמצעי זהירות, נזיקין וביטוח

31. השגחה מטעם הקבלן


- א. הקבלן או נציגיו המוסמכים, לרבות מנהל העבודה ומהנדס האתר, כמפורט בסעיף 38, 39 ו-40 להלן, יהיו מצויים באתר בכל זמן בו מבוצעות העבודות וישגחו ברציפות על ביצוען בהתאם להוראות חוזה זה.
- ב. מיד עם קבלת צו התחלת העבודה, או 3 ימים לפני מועד התחלת העבודה בפועל בכל אתר, יודיע הקבלן למשרד העבודה על מינוי מנהל עבודה, כנדרש על פי כל דין.

32. שמירה, גידור ושאר אמצעי זהירות

- א. הקבלן מתחייב לספק על חשבונו גידור ושאר אמצעי זהירות לביטחון ולנוחיותו של הציבור לרבות עובדי הקבלן, בכל מקום שיהיה צורך בכך, או שיידרש על ידי המפקח, או שיהיה דרוש על פי דין, או על פי הוראה מצד האוניברסיטה או רשות מוסמכת כלשהי.
- ב. הקבלן מתחייב לגדר את מקום ביצוע העבודה. הגדר תהיה בנויה מלוחות פח מגולוון וצבוע בגובה של 2.5 מטרים בהתאם לדרישת הרשות המקומית. הקבלן יחזיק את הגדר שלמה ותקינה עד למתן תעודת השלמה לביצוע העבודה לפי סעיף זה.
- ג. בנוסף לאמור לעיל, מובהר ומודגש בזאת במפורש כי העבודות יבוצעו בקרבת ובצמוד למבנים פעילים והקבלן ינקוט בכל האמצעים הנדרשים באופן המחמיר ביותר על מנת לשמור על המשך הפעילות ללא הפרעה.
- ד. בניית הגדר, אחזקתה, ושאר אמצעי הזהירות יהיו על חשבון הקבלן.
- ה. הוראות סעיף זה כולו הינן מעיקרי ההסכם והפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

33. נזק לעבודה שבוצעה

- א. הקבלן יהיה אחראי לכל נזק ישיר, לרבות נזק לגוף, לרכוש ולעבודה, שנגרם עקב רשלנותו, מחדליו או אי-עמידתו בהוראות החוזה. הקבלן יהיה אחראי לנזק עקיף רק אם נגרם ברשלנות חמורה או במעשה מכוון. אין באמור כדי לגרוע מחובתו הביטוחית או מחובת השיפוי לפי חוזה זה.
- ב. מיום העמדת מקום ביצוע העבודה, כולו או מקצתו, לרשותו של הקבלן ועד מתן תעודת השלמה לעבודה בהתאם לסעיף 107 להלן, יהא הקבלן אחראי לשמירת מקומות ביצוע העבודות ולהשגחה עליהם, וכן לשמירת כל חלק של העבודה שבוצעה על ידיו. בכל מקרה של נזק לעבודה הנובע מסיבה כלשהיא, כולל אי ביצועה המלא ובאיכות הנדרשת. יהא על הקבלן לתקן את הנזק על חשבונו, בהקדם האפשרי, ולהביא לידי כך שעם השלמתה תהא העבודה מתאימה בכל פרטיה להוראות החוזה. למען הסר ספק, אין האמור לעיל גורע מזכותו של הקבלן לתבוע צד שלישי, בגין הנזק אשר גרם לעבודה.
- ג. בכל מקרה של נזק לעבודה שנגרם על ידי הקבלן תוך כדי עבודות תיקון ובדק שיבוצעו על ידיו בתקופות הבדק והאחריות, אף לאחר מתן תעודת השלמת העבודה, יתקן הקבלן את הנזק, על חשבונו, לשביעות רצונם של המפקח והמזמין תוך הזמן שיקבע ע"י המזמין.
- ד. בכל מקרה של נזק לעבודה שנגרם כתוצאה משימוש של המזמין, או של מי שפועל או משתמש בשמו בעבודה או בחלק ממנה לאחר מתן תעודת השלמה, יהיה על הקבלן לתקן את הנזק בהקדם האפשרי, אם המזמין ידרוש ממנו לעשות כן, אך הוצאות התיקון יחולו על המזמין.

מכרז מס': 5/26	 אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University
לעבודות דיפון וחפירה עבור הקמת בניין הנדסה ומבנה חניון תת קרקעי באוניברסיטת בר אילן	
אגף התפעול	

ה. מבלי לגרוע מההוראות דלעיל, במקרה של קלקול ו/או אבידה מרכוש הקבלן, יישא הקבלן בכל ההפסד, ושום אחריות לא תחול על המזמין, ואילו במקרה של קלקול, אבידה מכל רכוש אחר של המזמין שניתן לקבלן באתר, יהיה על הקבלן לשפות את המזמין באופן מלא לפי דרישתו הראשונה.

34. נזיקין לגוף או לרכוש

א. הקבלן מתחייב לקיים בקפדנות אחר הוראות כל דין המתייחסות להעסקת עובדים לבצוע העבודות ולשמירת הבטיחות באתר הבניה, ומסכים ומצהיר בזה כי למטרות אלה הוא בלעדית הינו "מבצע הבניה" ו"מנהל העבודה" והוא אחראי בלעדית לכל חובה הקמה בנוגע לעניינים האמורים מכוח כל דין, והינו מתחייב לשפות את המזמין בגין כל תביעה שתוגש נגדו בכל הנוגע לכך מיד לפי דרישתו של המזמין, לרבות שפוי בגין הוצאותיו המשפטיות של המזמין.

ב. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יהא הקבלן האחראי הבלעדי לקיום ושמירת הוראות פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תשי"ל - 1970, התקנות שהותקנו ו/או שיותקנו לפיה כפי שהן בתוקף היום וכפי שיהיו בתוקף בעת ביצוע העבודה על ידיו וכן לקיום ולשמירה של כל הוראה של כל דין התקף בעת ביצוע העבודה.

ג. הקבלן יהא אחראי לכל נזק, אובדן, קלקול או פגיעה (להלן: "נזק"), שייגרם במישרין או בעקיפין, לגופו או לרכושו של אדם או גוף כלשהם, כתוצאה ממעשה או מחדל של הקבלן תוך כדי ביצוע העבודה או בקשר עימה, או תוך כדי ביצוע עבודות תיקון ובדק, והוא ינקוט בכל האמצעים המעשיים למניעתם.

ד. הקבלן יהא אחראי לכל נזק שיגרם על-ידו מסיבה כלשהיא לרכושו של המזמין או המנהל שיימצא במקום ביצוע העבודה. וכן יהיה הקבלן ו/או מי מטעמו אחראי לרכוש עליו הוא עובד ולרכוש סמוך. לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, לתוכניות, לחומרים ולציוד של המזמין והמנהל או של קבלנים אחרים שהובא למקום ביצוע העבודה.

ה. המזמין רשאי לעכב תשלומים לקבלן בשיעור סכומים אשר יתבעו מן הקבלן או מן המזמין בגין נזק כאמור, או בגין תביעות לפי סעיף קטן 34 ד' דלעיל, עד אשר ייושבו התביעות באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון המזמין.


ו. נדרש המזמין או המנהל לפצות אדם או גוף כלשהו בשל נזק, שהקבלן אחראי לו על פי חוזה זה ו/או על פי דין, יודיע המזמין בכתב לקבלן על כך, ויהא רשאי לצרפו להליכים המשפטיים נגדו.

ז. הקבלן ישפה את המזמין והמנהל, מיד עם דרישתו הראשונה בכתב, בשל כל סכום שהמזמין חויב ו/או התחייב לשלם ו/או שילם בפועל, וכן בשל הוצאות שנשא בהן המזמין ו/או חויב ו/או התחייב לשאת בהן בקשר לתביעה כאמור, וזאת מבלי לגרוע מזכויות המזמין, על פי חוזה זה ו/או על פי דין לכל תרופה או סעד אחרים כלפי הקבלן.

ח. המזמין יהיה זכאי לקזז, בפעם אחת או במספר פעמים, לפי שיקול דעתו, סכום כלשהו המגיע לו לפי סעיף זה ולפי סעיף 33 לעיל, מכל סכום המגיע ממנו לקבלן.

35. נזיקין לעובדים ולשלוחים

א. הקבלן מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי כל דין לעובד או לכל אדם אחר הנמצא בשירותו של הקבלן או פועל מטעמו ו/או קבלני משנה של הקבלן ו/או עובדים של המזמין, המנהל, או הפועלים בשמו כתוצאה מתאונה או נזק כלשהם שנגרמו תוך כדי ביצוע העבודה או תוך כדי ביצוע עבודות בתקופת הבדק, ו/או בתקופת ההרצה, לרבות נזק שנגרם לאדם המספק שירותים, חומרים או מוצרים, לקבלני משנה ולעובדיהם, וכן לספקים ולעובדים עצמאיים הן של הקבלן והן של קבלני המשנה ו/או עובדים ארעיים ו/או עובדים זרים ו/או מי מבני משפחתו ו/או עובדי שטחים (אם יותר להם לעבוד במקום).

מכרז מס': 5/26	 אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University
לעבודות דיפון וחפירה עבור הקמת בניין הנדסה ומבנה חניון תת קרקעי באוניברסיטת בר אילן	
אגף התפעול	

ב. המזמין יהא רשאי לעכב תשלומים לקבלן בשיעור סכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד הקבלן או כנגד המזמין, בגין נזק או תאונה כאמור, עד אשר יישובו תביעות כאלה באופן סופי ומוחלט לשיעור רצון המזמין.

ג. הקבלן ישפה מיד את המזמין בגין כל תשלום שהמזמין יחוייב לשלם כתוצאה מאי-קיום התחייבות שבסעיף קטן א. של סעיף זה.

ד. למזמין לא תהיה מחויבות כלשהי כלפי עובדי הקבלן.

ביטוח 36.

א. האוניברסיטה תרכוש עבור הקבלן, לפני תחילת ביצוע העבודות לפי הסכם זה, פוליסה לביטוח עבודות קבלניות. היקף הכיסוי לא יפחת מתנאי הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות הידועה כ-"ביט" במהדורתה הרלוונטית למועד עריכת הביטוח (להלן: "**פוליסת העבודות**"). הפוליסה תכסה את העבודות עצמן, לרבות שווי החומרים, על בסיס ערך כינון, וכן נזקים העלולים להיגרם לרכוש סמוך ו/או לרכוש עליו עובדים, הוצאות לפינוי הריסות, הוצאות מהנדסים ואדריכלים, נזקי רעידת אדמה, נזקי טבע, פריצה וגניבה. כן תכלול פוליסת העבודות ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, בגבולות אחריות של 10,000,000 ₪ למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח וביטוח חבות מעבידים, בגבולות אחריות של 20,000,000 ₪ לתובע, למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח. פוליסת העבודות תכלול את הקבלן וקבלני המשנה מטעמו כמבוטחים נוספים.

לבקשת הקבלן בכתב, תמציא האוניברסיטה לעיון הקבלן, טרם תחילת העבודות, העתק מפוליסת ביטוח העבודות הקבלניות, אך במפורש למעט מידע רגיש/סודי/מסחרי השייך לאוניברסיטה. בקשה כאמור יש להעביר לגבי נורית חדד בכתובת – nurit.hadad@biu.ac.il.


הקבלן מצהיר ומאשר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה מכל מין או סוג שהוא באשר לטיבה ו/או היקפה ו/או תוקפה של פוליסת העבודות. כן מתחייב הקבלן לקיים את כל הוראות הפוליסה לרבות במפורש נוהל העבודות בחום. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הקבלן מחויב לשאת על חשבונו בכל פעולה אשר תידרש (באם תידרש) מצד המבטח הנוגעת לעמידה בהוראות פוליסת העבודות ולרבות לעניין אמצעים להקלה בסיכון.

ב. הקבלן יישא בדמי הביטוח בגין פוליסת העבודות, לרבות כל תוספת לפוליסה, ובעלות כל הארכה ו/או חידוש פוליסת העבודות מעת לעת, בסך השווה לשיעור של 1% (10 פרומיל) משווי העבודות.

סכום השתתפות הקבלן בעלות הביטוח, כאמור, ינוכה באופן יחסי מכל התחשבות חלקית וכן מההתחשבות הסופית שתיערך עם הקבלן.

ג. הקבלן מתחייב לסייע, ככל שיידרש על ידי האוניברסיטה, בכל מקרה בו תוגש תביעה למבטחים במסגרת הפוליסה, ולהציג כל מידע ו/או מסמכים הדרושים לשם הגשת התביעה. כן מתחייב הקבלן להודיע מיידית לאוניברסיטה ולמבטחים, בכתב, על כל נזק שייגרם במהלך ביצוע העבודות, הן לעבודות עצמן, הן לצד שלישי והן לעובדים, או נסיבות העלולות להביא לכל נזק כאמור, ולטפל בעצמו, ישירות למול המבטחים, בכל הקשור לתיקון הנזק ו/או בשיפוי ו/או בפיצוי הנזק כאמור, תוך מתן הודעה מיידית לאוניברסיטה. על ההודעה לאוניברסיטה להימסר לגבי נורית חדד בכתובת – nurit.hadad@biu.ac.il.

ד. כל תגמולי הביטוח שישולמו מכוח פוליסת העבודות, בין בגין נזקים לאוניברסיטה ובין בגין נזקים לקבלן, ישולמו ישירות לאוניברסיטה, או למי שהאוניברסיטה תורה, והאוניברסיטה תשתמש בהם על פי שיקול דעתה המוחלט. בקרות מקרה ביטוח שנגרם באחריות הקבלן ו/או שנגרם לקבלן ו/או למי מטעמו ו/או הקשור בעבודות נושא הסכם זה, הקבלן יישא בתשלומי ההשתתפות העצמית, הנקובים בפוליסה: בהתייחס לפרק א' – יישא הקבלן בהשתתפות העצמית בכל מקרה של נזק שייגרם לעבודות נושא הסכם זה ו/או לרכוש הקבלן ו/או לרכוש האוניברסיטה שסופק בקשר עם עבודות אלה. למרות האמור, ובמקרה של רעידת אדמה או נזקי טבע אחרים, יישא הקבלן בחלק היחסי של

מכרז מס': 5/26	 אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University
לעבודות דיפון וחפירה עבור הקמת בניין הנדסה ומבנה חניון תת קרקעי באוניברסיטת בר אילן	
אגף התפעול	

ההשתתפות העצמית בהתאם ליחס שבין שווי העבודות נשוא הסכם זה לשווי הפרויקט כולו. בהתייחס לפרק ב' – יישא הקבלן בהשתתפות העצמית בכל מקרה בו הנזק שנגרם לצד השלישי נגרם באחריותו. בהתייחס לפרק ג' – יישא הקבלן בהשתתפות העצמית בכל מקרה של פגיעה ו/או נזק למועסקים על ידו.

ה. מוסכם כי אין באמור לעיל, לרבות בעריכת הפוליסה על ידי האוניברסיטה, כדי לגרוע ו/או להפחית מהתחייבויות הקבלן על פי כל דין ו/או על פי הסכם זה, ואין בעצם עריכת הפוליסה על ידי האוניברסיטה כדי לגרוע ו/או להפחית מהתחייבויותיו ומאחריותו של הקבלן לשיפוי ו/או לפיצוי בגין כל נזק לגוף ו/או לרכוש, שייגרם תוך כדי ועקב ביצוע העבודות על פי ההסכם.

ו. במקרה שגבולות האחריות הנקובים בפוליסה ימוצו, במלואם או בחלקם, עקב תביעה שהוגשה כנגד הקבלן ו/או האוניברסיטה ואשר עילתה בעבודות, מתחייב הקבלן להשיב, על חשבונו, את גבולות האחריות לקדמותם.

ז. הקבלן פוטר את האוניברסיטה ו/או מי מטעמה מאחריות לכל אובדן ו/או נזק בר כיסוי על פי פוליסת העבודות.

ח. למען הסר ספק, מובהר כי האוניברסיטה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה המוחלט, להגדיל את היקף הכיסויים ו/או הסכומים בפוליסה, ו הקבלן מוחל על כל טענה ו/או דרישה מכל מין או סוג שהוא בקשר לכל הגדלה כאמור.

ט. מבלי לגרוע מאחריותו על פי הסכם זה ו/או על פי דין, הקבלן מתחייב לערוך ולקיים על חשבונו, את שאר הביטוחים וההתחייבויות הדרושים ו/או הנדרשים לשם ביצוע העבודות לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, תשלומים לביטוח לאומי, ביטוח חובה לכל כלי הרכב המובאים לאתר ו/או המשמשים לביצוע העבודות, ביטוח אחריות כלפי צד שלישי רכוש לכל כלי רכב כאמור, בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך של 1,000,000 ₪. למקרה, ולרבות את הביטוחים כדלקמן (להלן ולעיל: **"ביטוחי הקבלן"**):

(א) **ביטוח "אש מורחב"** המכסה במלוא ערך כינון כל רכוש, ציוד ומתקנים המובאים על ידי הקבלן לאתר ו/או המשמשים לצורך ביצוע העבודות (אשר אינם כלולים בפוליסת העבודות, באשר אינם מהווים חלק מהעבודות), והכול כמפורט באישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה כנספח 2, והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן: **"אישור עריכת ביטוחי הקבלן"**).

(ב) **ביטוח ציוד מכני הנדסי** לכל הציוד המכני ההנדסי המובא לאתר ו/או המשמש לצורך ביצוע העבודות, כמפורט בנספח 2, אישור עריכת ביטוחי הקבלן.


(ג) **ביטוח אחריות מקצועית**, כמפורט בנספח 2, אישור עריכת ביטוחי הקבלן. ביטוח זה יהיה בתוקף לאורך כל תקופת ההסכם ולמשך שבע שנים נוספות מתום ביצוע העבודות ומסירתן לאוניברסיטה.

(ד) **ביטוח אחריות המוצר**, כמפורט בנספח 2, אישור עריכת ביטוחי הקבלן. ביטוח זה יהיה בתוקף החל ממועד מסירת העבודות ו/או כל חלק מהן ולמשך שבע שנים ממועד המסירה כאמור.

למרות האמור, מוסכם כי הקבלן רשאי שלא לערוך את הביטוחים האמורים בס"ק (א) ו-(ב) דלעיל, במלואם או בחלקם ובלבד שהפטור כאמור בסעיף יא להלן יחול כאילו נערכו הביטוחים האמורים במלואם.

ביטוחי הקבלן יהיו ראשוניים וקודמים לכל ביטוח הנערך על ידי האוניברסיטה, למעט לעניין ביטוח העבודות.

י. ללא צורך בכל דרישה מצד האוניברסיטה, מתחייב הקבלן להמציא לידי האוניברסיטה, לפני תחילת ביצוע העבודות על פי הסכם זה וכתנאי מוקדם לביצוען ו/או לכל תשלום על חשבון התמורה, את

מכרז מס': 5/26	 אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University
לעבודות דיפון וחפירה עבור הקמת בניין הנדסה ומבנה חניון תת קרקעי באוניברסיטת בר אילן	
אגף התפעול	

אישור עריכת ביטוחי הקבלן (נספח 2), כשהוא חתום בידי מבטחיו. כן מתחייב הקבלן לגרום לכל שינוי שיידרש על ידי האוניברסיטה באישור עריכת הביטוח, על מנת להתאימו להתחייבויותיו על פי הסכם זה. ואולם, מובהר בזאת כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן ו/או בזכות הביקורת הנתונה לאוניברסיטה ביחס לאישור עריכת ביטוחי הקבלן ו/או לפוליסות הביטוח המפורטות בהסכם זה, טיבם, היקפם, תוקפם או היעדרם, כדי לגרוע ו/או להפחית מאחריות הקבלן ו/או מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ו/או על פי דין.

הקבלן מתחייב לוודא כי הביטוחים יחודשו מעת לעת ויהיו בתוקף לאורך כל תקופת ההסכם. מיד בתום תקופת ביטוחי הקבלן, ימציא הקבלן לידי האוניברסיטה אישור עריכת ביטוח מעודכן בגין חידוש ביטוחיו לתקופת ביטוח נוספת ומידי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף. מבלי לגרוע מהאמור, ובכל הנוגע לביטוח האחריות המקצועית וביטוח אחריות המוצר לעריכתם התחייב הקבלן – הללו יוחזקו בתוקף והקבלן מתחייב להציג אישורי עריכת ביטוח בגינם – במועדים כאמור ולמשך שבע שנים נוספות ממועד תום ביצוע העבודות ו/או מסירתן.


יא. – בשמו ובשם קבלני המשנה מטעמו - פוטר את האוניברסיטה ו/או הבאים מטעמה וכן את יתר הקבלנים ו/או היועצים ו/או כל גורם אחר הקשור לביצוע העבודות (להלן: "**הגורמים האחרים**") אשר בהסכמיהם של הגורמים האחרים עם האוניברסיטה נכלל פטור מקביל לטובת הקבלן, מאחריות לכל אובדן ו/או נזק לרכושו המובא לאתר ו/או המשמש לצורך ביצוע העבודות לרבות במפורש כלי רכב, מנופים, כלים, ציוד וצמ"ה ורכוש שאינו מהווה חלק מהעבודות, ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הנ"ל בגין כל אובדן ו/או נזק כאמור.

מבלי לגרוע מהאמור, הקבלן פוטר את האוניברסיטה ו/או הבאים מטעמה וכן את הגורמים האחרים אשר בביטוחיהם של הגורמים האחרים נכלל ויתור מקביל כלפי הקבלן, מאחריות לכל אובדן ו/או נזק אשר הוא זכאי לשיפוי בגינה על פי ביטוחי הקבלן (או שהיה זכאי לשיפוי אלמלא ההשתתפות העצמית), ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הנ"ל בגין כל אובדן ו/או נזק כאמור.

האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

יב. מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו ביצוע העבודות על פי הסכם זה ייעשה על ידי קבלן משנה מטעם הקבלן, מתחייב הקבלן לדאוג כי בידי קבלן המשנה פוליסות ביטוח בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים לעיל. למען הסר ספק מובהר בזאת כי הקבלן הוא הנושא באחריות כלפי האוניברסיטה ביחס לביצוע העבודות על פי הסכם זה במלואן לרבות עבודות שנמסרו לביצועו של קבלן משנה והוא יהא אחראי לשפות ו/או לפצות את האוניברסיטה בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם, במישרין או בעקיפין, עקב עבודות אלה, אם ייגרם, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה במי הפוליסות דלעיל ובין אם לאו.

יג. סעיפים אלה הינם מעיקרי החוזה והפרתם ו/או הפרת תנאי מתנאיהם יהוו הפרה יסודית של החוזה.

מכרז מס': 5/26	 <p>אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University</p>
לעבודות דיפון וחפירה עבור הקמת בניין הנדסה ומבנה חניון תת קרקעי באוניברסיטת בר אילן	
אגף התפעול	

פרק ז' - עובדים וקבלני משנה

37. אספקת כוח אדם על ידי הקבלן

הקבלן מתחייב לספק על חשבונו את כל כוח האדם הדרוש או המועיל לביצוע העבודה, את אמצעי ההשגחה והפיקוח עליהם, את אמצעי התחבורה בשבילם וכל דבר אחר הכרוך בכך.

38. נציג הקבלן

א. הקבלן מתחייב למנות נציג מוסמך מטעמו שיהיה נוכח במקום ביצוע העבודה וישגיח ברציפות על ביצוע העבודה עד לסיומה. נציג הקבלן, כאמור, יהיה מהנדס אזרחי מוסמך הרשום בפנקס המהנדסים עפ"י חוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח - 1958, ויהיה בעל ניסיון רב עבודות דומות בארץ (בחוזה זה: "נציג הקבלן").

ב. הוראה, הודעה, או דרישה שנמסרה לנציג הקבלן, יראו אותה כאילו נמסרה לקבלן עצמו.

39. מנהל עבודה

הקבלן מתחייב להעסיק במקום ביצוע העבודה, בנוסף לנציג הקבלן, מנהלי עבודה בכירים, בעלי רישיון מטעם משרד העבודה, אשר ינהלו, ישגיחו ויפקחו על העבודה במשך כל שעות העבודה. הקבלן מתחייב לא לבצע כל עבודה ללא פיקוח צמוד של מנהל עבודה מטעמו. (בחוזה זה: "מנהל העבודה").

40. בקר איכות

א. הקבלן מתחייב להעסיק במקום ביצוע העבודה, בקר איכות מטעמו בנוסף למנהל העבודה, אשר יהיה נוכח בקביעות, במשך כל שעות העבודה, במקום ביצוע העבודה, במטרה לערוך בדיקות איכות ביצוע העבודה, ואיכות החומרים והעבודה (בחוזה זה: "בקר איכות").

ב. בנוסף לכל הבדיקות שיערוך בקר האיכות, הוא מתחייב לבדוק ולדווח על הבדיקות על פי מערכת טפסי בקרת איכות שתועבר לו ע"י המפקח בתחילת ובמהלך הפרויקט.

41. אישור המנהל למינויים


א. מינויים של נציג הקבלן, מנהלי העבודה, ובקר האיכות יהא טעון אישורו המוקדם של המנהל, והמנהל יהיה רשאי לסרב לתת את אישורו, או לבטלו בכל זמן שהוא. אישור המנהל כאמור בסעיף קטן זה, לא ישחרר את הקבלן מאיזו מהתחייבויותיו על פי חוזה זה.

ב. דרש המנהל להחליף את נציג הקבלן, ו/או את מנהלי העבודה ו/או את בקר האיכות, ימלא הקבלן את הדרישה בתוך שבועיים ממועד נתינתה, אלא אם כן דרש ממנו המפקח, למלאה לפני כן.

ג. הקבלן לא יחליף את נציגו, ו/או את מנהלי העבודה ו/או את בקר האיכות, בטרם נתן על כך הודעה למפקח שבועיים ימים מראש, ובתנאי שהמינויים החדשים אושרו על ידי המפקח, ובוצעה "חפיפה" בין בעלי התפקידים, לשביעות רצון המפקח.

42. משרדי הקבלן

הקבלן מתחייב להקים, לצייד ולתחזק משרדים לשימושם של נציג הקבלן, מנהלי העבודה ובקר האיכות. המשרד המיועד לנציג הקבלן יצויד בין השאר, במכשיר טלפון, במכשיר פקסימיליה, חיבור לאינטרנט קווי או אלחוטי, מדפסת ומכונת צילום צבעונית (אשר תעמוד גם לשרותו של המפקח), מחשב אישי לצורך ניהול בקרת העבודה, החומרים, לוחות הזמנים וכל דרכי ניהול בעבודת הקבלן, בהתאם להוראות חוזה זה.


מכרז מס': 5/26	 אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University
לעבודות דיפון וחפירה עבור הקמת בניין הנדסה ומבנה חניון תת קרקעי באוניברסיטת בר אילן	
אגף התפעול	

43. עובדים

- א.** הקבלן מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים ואחרים, במספר הדרוש לשם ביצוע העבודה תוך המועד הקבוע לכך בחוזה, להנחת דעתו של המפקח.
- ב.** בעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, רישיון או היתר לפי כל דין, חייב הקבלן להעסיק רק עובד רשום, או שיש לו רישיון או היתר כאמור, לפי העניין. כל העובדים יקבלו אישורי כניסה מטעם האוניברסיטה.
- ג.** הקבלן מתחייב שבביצוע העבודה, יעסקו במידת האפשר צוותים קבועים.
- ד.** למניעת ספקות מוצהר במפורש, כי הקבלן הינו קבלן עצמאי והוא לבדו ישא באחריות לכל הזכויות הסוציאליות של עובדים אלה (כגון - ניכוי מס הכנסה ובטוח לאומי, תשלומים לקרנות איגודים מקצועיים ותשלומים סוציאליים אחרים) ולכל החובות החלות עפ"י דין ו/או מכוח הסכם קיבוצי רלוונטי ו/או מכוח כל נוהג או חבות אחרת על מעביד כלפי עובדיו. כן מוצהר במפורש כי לא קיימים כל יחסי עובד ומעביד בין המזמין לבין הקבלן, עובדיו וכל המשתתף בביצוע העבודות, והמזמין אינו חייב כלפי הנ"ל בכל חובה הנובעת במישרין או בעקיפין מיחסי עובד ומעביד. הקבלן ישפה את המזמין לפי דרישתו הראשונה בגין כל תביעה שתוגש כנגדו על ידי כל פועל ו/או עובד כאמור.
- ה.** אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למפקח ו/או המזמין, ובחובות הקבלן למלא אחר הוראות המפקח ו/או המזמין, אלא אמצעי אופציונאלי להבטיח כי הקבלן יקיים את תנאי הסכם זה במלואם, ואין היא יוצרת בין המזמין והקבלן יחסי עובד ומעביד, יחסי מרשה ומורשה, וכמו כן אין היא פוטרת את הקבלן מחובותו לבצע את העבודה במלואה לפי יתר הוראות ההסכם ו/או נספחיו ו/או התוכניות והמפרטים הכלולים בו.
- הוראות סעיף זה כולו הינן מעיקרי ההסכם והפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של ההסכם.
- ו.** הקבלן מצהיר בזאת כי הוא בדק היטב את כל התנאים הקשורים לביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל בנוגע לאספקת החומרים והציוד, כוח העבודה ויתר הנתונים אשר יהיו דרושים לביצוע התחייבויותיו על פי החוזה ובמועדים הנקובים בו, והוא מוותר בזאת מראש על כל טענה בדבר חוסר בכל אלה או חלקם מאחר והקבלן מצהיר בזאת כי בידי כל אלה או כי הם באפשרות השגתו. במיוחד לא תישמע כל טענה על חוסר בחומרים, בציוד או בכוח-אדם (למרות אירועים חריגים כמו שביתות, התפרעויות וכיו"ב בשטחים המוחזקים ובתחומי מדינת ישראל) ולא תשמש צידוק לאיחור כלשהו בהשלמת ביצועו של המבנה ו/או כל שלב שלו הקבוע בחוזה ובמסגרת מימוש הערבויות לקיום לוח הזמנים.
- הקבלן מצהיר בזאת במפורש כי כל תקלה ו/או עיכוב ו/או הפרעה שיחולו בביצוע העבודות על פי החוזה והנובעים מן המאורעות בשטחים, אף אם תוחמר, לא ייחשבו כתקלה ו/או עיכוב ו/או הפרעה הנובעים מכוח עליון שלקבלן אין שליטה עליהם, והקבלן יהיה מחויב להשלים במועד את כל התחייבויותיו על פי החוזה למרות הנ"ל.

44. מצבת כוח אדם

- א.** הקבלן מתחייב להכין ולהמציא למנהל ולמפקח, לפי דרישתם, ולשביעות רצונם, מצבת כוח אדם חודשית, שבועית ויומית שתכלול את חלוקת העובדים לפי מקצועותיהם, סוגיהם והעסקתם.
- ב.** בתקופת המסירות של העבודה יעמיד הקבלן צוות עובדים מתוגבר, אשר יכלול כמות כפולה לפחות של עובדים מזו שהעסיק באתר במוצע בחודשים שקדמו לתחילת המסירות, וכן יהיה אחראי לכך שקבלני המשנה לחשמל, אינסטלציה ואלומיניום, נגרות, מסגרות ואיטום לפחות, יעמידו צוות תיקונים שימצא דרך קבע באתר לאורך כל תקופת המסירות.
- ג.** המפקח יהיה רשאי להורות על תגבור עובדים וצוותי קבלני המשנה לכל כמות שהיא.

מכרז מס': 5/26	 אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University
לעבודות דיפון וחפירה עבור הקמת בניין הנדסה ומבנה חניון תת קרקעי באוניברסיטת בר אילן	
אגף התפעול	

ד. במידה והקבלן לא ימלא אחר הוראות סעיף זה, יעוכב כל תשלום המגיע לו, עד למילוי הוראות הסעיף, וזאת מבלי לגרוע מתרופות אחרות להן זכאי המזמין.

45. תנאי עבודה

א. הקבלן מתחייב למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי וכל הצווים, התקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוק הנ"ל, ולדאוג שכל עובדיו, שליחיו ומשמשי שיועסקו בביצוע העבודה נשוא חוזה זה, לרבות אלה שיעסקו בעבודה האמורה באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודה, זכאים לכל הזכויות שעל פי החוק הנ"ל.

ב. הקבלן מתחייב ליצור ולקיים תנאי בטיחות נאותים ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם בהתאם להוראות כל דין, ובאין דרישה חוקית - כנהוג וכמקובל, או כפי שיידרש על ידי מפקח העבודה לפי חוק ארגון ופיקוח על העבודה, תשי"ד - 1954.

ג. הקבלן יהיה מבצע הבניה לעניין פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תשי"ל - 1970, תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח - 1988 ותקנות אחרות לפי פקודה זו ו/או כל חוק אחר שענייניו בטיחות בעבודה.

46. מתקני שירותים לעובדים

כל מתקן נייד הנדרש על ידי משרד העבודה והרווחה, ועל פי כל דין.

47. קבלני משנה

א. קבלני משנה של הקבלן:


(1) האחריות הכוללת לביצוע העבודה תחול על הקבלן גם אם ביצע עבודות באמצעות קבלני משנה. ואולם, ככל שהמזמין יבחר למנות קבלנים ממונים מטעמו - תיאום לוחות הזמנים, שטחי העבודה ותנאי הביצוע ייעשו על ידי המזמין, ולא ייחשבו להפרה מצד הקבלן.

(2) הקבלן לא יהיה רשאי להתקשר עם קבלני משנה, אלא באישורו המוקדם על פי שיקול דעתו הבלעדי של המנהל בכתב, לאחר שהוכח לו כי קבלני המשנה המוצעים הינם קבלנים רשומים לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט - 1969 למקצוע ולהיקף נשוא ההתקשרות עימם, וכן הינם בעלי ניסיון מוכח בתחומם, ובמיוחד בעבודות נשוא ההתקשרות עימם. הקבלן על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט יציג לאישור המנהל את פרטי קבלני המשנה המיועדים, תוך 14 יום ממועד חתימת חוזה זה, או מיום מתן צו התחלת עבודה, לפי המוקדם מבין השניים. הקבלן מתחייב כי כל אחד מקבלני המשנה המועסקים על ידו יחתום על טופס ויתור על זכות העכבון (נספח 9), וזאת כתנאי לאישור ע"י המנהל. סרב המנהל ליתן את הסכמתו להתקשרות הקבלן עם קבלן משנה, לא תהיינה לקבלן כל טענה או תביעה בקשר לכך. המנהל יהא רשאי לסרב בלא כל נימוק ו/או הסבר לסירובו.

(3) הקבלן לא יהיה רשאי להעסיק בביצוע העבודה קבלני משנה המעסיקים קבלני משנה בעצמם.

(4) נתן המזמין את הסכמתו להעסקתו של קבלן משנה, לא יהיה בכך כדי לפטור את הקבלן מאחריותו ומכל התחייבויותיו לפי החוזה, והוא ישא באחריות מלאה לכל מעשה או מחדל של קבלני המשנה, באי כוחם ועובדיהם.

(5) במידה והקבלן לא יעמוד בהתחייבויותיו כלפי קבלן המשנה המזמין יהיה רשאי להיכנס בנעלי הקבלן כלפי קבלן המשנה ולהוציא עבודות אלה מהצעת הקבלן במלוא ערכן (חומר + עבודה) בתוספת 15% ולקבלן לא יינתן כל פיצוי עקב כך.

מכרז מס': 5/26	 אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University
לעבודות דיפון וחפירה עבור הקמת בניין הנדסה ומבנה חניון תת קרקעי באוניברסיטת בר אילן	
אגף התפעול	

ב. קבלני משנה ממונים:

- (1) היה ויבחר המזמין למסור חלק מהעבודות לקבלן ממונה, יחתום הקבלן על חוזה, אשר עליו יחתמו אף המזמין והקבלן הממונה (להלן: "החוזה המשולש" נספח 15).
- (2) עם החתימה של הצדדים על החוזה המשולש יהיו הקבלנים הממונים לקבלני משנה של הקבלן במובן שעל הקבלן תהיה מוטלת אחריות מלאה כלפי המזמין בכל הקשור לביצוע החוזה המשולש והעבודות באמצעות הקבלנים הממונים וכן לביצוע מלא ומושלם של כל ההכנות, התיקונים וההשלמות במבנה הנובעים מביצוע העבודות, כאילו העבודות נעשו על ידי הקבלן עצמו.
- (3) האחריות לשמירה לניקיון ולשלמות של העבודות וכל ההוצאות הקשורות בכך יחולו על הקבלן.
- (4) החליט המזמין לבצע עבודות כלשהן באמצעות קבלנים ממונים, ישלם המזמין ישירות לקבלנים הממונים את הסכומים המגיעים להם תמורת ביצוע העבודות לפי "החוזה המשולש" (מסומן כנספח 15) ולפי החוזה שיחתם בין המזמין לבניהם, ואולם לא יבצע תשלומים אלה, אלא באישור מוקדם של הקבלן.
למרות האמור לעיל, היה ולא אישר הקבלן את ביצוע התשלום, יהיה עליו לנמק את התנגדותו והמפקח יקבע, לפי שיקול דעתו הבלעדי, אם ובאיזו מידה יש להתחשב בהתנגדות לביצוע התשלום. החלטתו של המפקח תהווה אישור סופי לחברה לביצוע התשלום לקבלנים הממונים, והקבלן לא יוכל לטעון להסרת אחריותו ממילוי מחויבויותיו ע"פ החוזה. הקבלן הראשי יהיה זכאי תמורת ביצוע שרותיו - לתשלום בסך 3% (במילים: שלושה אחוז) מעלות העבודות של קבלן המשנה הממונה. בקורת ואשור החשבונות החודשיים של הקבלנים הממונים הם תנאי לתשלומים החודשיים לקבלן. התשלום יבוצע רק לאחר סיכום מראש בין המזמין לקבלן.
- (5) כל כתבי הערבות לביצוע החוזה שבין המזמין לבין הקבלנים הממונים אותם הם ידרשו להמציא, כאשר החליט המזמין לבצע את העבודות באמצעותם, יהיו לטובת המזמין.
- (6) על הקבלן לוודא כי כל עבודותיו תואמות את הנדרש על מנת לבצע את העבודות באופן הטוב ביותר.
- (7) על הקבלן לספק לקבלנים הממונים מקורות חשמל ומים המרוחקים לכל היותר 25 מטר ממקום ביצוע העבודות, לפי דרישת המזמין. מקור החשמל יהיה לוח ובו לפחות שישה שקעים 220 וולט תלת פזי ושלושה שקעים 380 וולט תלת פזי. מקור המים יהיה ברז כפול בגובה 1 מ' מעל הקרקע ובמקום נוח לגישה, הכול בתיאום ובאישור בכתב מהמזמין.


48. עובדים וקבלני משנה שהועסקו על ידי קבלן אחר

הקבלן לא יהיה רשאי להעסיק בביצוע העבודה, עובדים או קבלני משנה אשר הועסקו קודם לכן על ידי קבלנים אחרים המועסקים על ידי המזמין, מבלי לקבל תחילה את רשותם של קבלנים אחרים לכה, וכן את אישורו של המפקח.

49. הרחקת עובדים ו/או קבלני משנה

א. הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המנהל או המפקח בדבר הרחקתו משטח האתר של כל אדם המועסק על ידו במקום העבודה, לרבות קבלן משנה ואדם המועסק על ידי קבלן המשנה, אם לדעתם התנהג אותו אדם שלא כשורה, או אינו מוכשר למלא תפקידיו או שהוא מתרשל בבצוע תפקידיו.

ב. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור - לא יחזור הקבלן להעסיקו, בין במישרין ובין בעקיפין, באתר זה.

מכרז מס': 5/26	 <p>אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University</p>
לעבודות דיפון וחפירה עבור הקמת בניין הנדסה ומבנה חניון תת קרקעי באוניברסיטת בר אילן	
אגף התפעול	

פרק ח' - ציוד וחומרים

50. התחייבות הקבלן לאספקת כל הדרוש לביצוע העבודה

- א. הקבלן מתחייב לספק במועד ועל חשבונו הוא, את כל הציוד, המתקנים, החומרים המוצרים וכל דבר אחר הדרוש לביצועה היעיל של העבודה, בקצב הדרוש למילוי כל חיובי הקבלן לפי חוזה זה.
- ב. מוסכם בין הצדדים כי תנאי זה הינו תנאי יסודי ומהותי בהסכם זה והפרתו תחשב כהפרה יסודית של ההסכם כולו.

51. מקום ריכוז הציוד

הקבלן יתאם עם המזמין והמפקח את האזור שבו ירוכז כל הציוד שיביא למקום ביצוע העבודה לצורך ביצועה, ובכלל זה, כלים, אביזרים, מכשירים ומכונות מכל סוג שהוא (בחוזה זה: "הציוד"). הקבלן מתחייב לרכז את הציוד, אך ורק במקום אשר תואם עם המפקח.

52. מחסנים לחומרים ומחסנאי

הקבלן מתחייב להקים בתיאום עם המפקח, מחסנים, ולרכז בהם את כל החומרים, המוצרים, האביזרים והמתקנים (בחוזה זה: "החומרים"), שסיפק הקבלן למקום ביצוע העבודה, למטרת ביצועה, או שסיפק המזמין, כמפורט בסעיף 58 להלן. המחסנים ינוהלו על ידי המחסנאי, אשר יועסק על ידי הקבלן ויטפל גם בחומרים ו/או הציוד שיסופקו - אם יסופקו - על ידי המזמין.

53. התחייבות הקבלן לשימוש בציוד מתאים


הקבלן מתחייב להשתמש לצורך ביצוע העבודה, בציוד תקין ומתאים לביצוע העבודה.

54. אחריות הקבלן לחומרים

- א. מוסכם במפורש, שהקבלן אחראי לכל הפגמים, המגרעות והליקויים שיתגלו בחומרים שהשתמש בהם לביצוע העבודה, אפילו עמדו חומרים אלה בבדיקות התקנים הישראליים, מפרטי מכון התקנים, או תקנים זרים, ואושרו על ידי המפקח.
- ב. הקבלן ינקוט, על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים לשם הגנה על החומרים מפני כל נזק העלול להיגרם להם על ידי גשם, רוח, שמש, השפעות אקלימיות אחרות או כל גורם אחר, וזאת - במפעל, בזמן ההובלה למקום ביצוע העבודה, במקום ביצוע העבודה ובכל מקום אחר.
- ג. ניזוקו החומרים מסיבה כלשהי, בין שנקט הקבלן באמצעי הגנה נאותים ובין שלא נקט בהם, יחליפם הקבלן מיד, על חשבונו, לשביעות רצון המפקח.

55. טיב החומרים

- א. הקבלן ישתמש אך ורק בחומרים מהסוג המשובח ביותר ובהתאם לאמור במפרטים, בתכניות, בכתבי הכמויות המנחים ובשאר מסמכי החוזה, ובכמויות מספיקות.
- ב. חומרים שלגביהם קיימים תקנים מטעם מכון התקנים הישראלי, או מפרטים של מכון התקנים (מפמ"כ) - אם לא קיימים תקן ישראלי, יתאימו בתכונותיהם לתקנים ולמפמ"כ האמורים, ובכל מקרה ישאו תו תקן או סימן השגחה.
- ג. החומרים בהם ישתמש הקבלן, והשימוש בהם, יהיו בהתאם להוראות כל דין.

מכרז מס': 5/26	 אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University
לעבודות דיפון וחפירה עבור הקמת בניין הנדסה ומבנה חניון תת קרקעי באוניברסיטת בר אילן	
אגף התפעול	

ד. הקבלן מתחייב שלא ישתמש בביצוע העבודה אלא בחומרים שנבדקו ונמצאו כשרים לייעודם ואושרו על ידי המפקח, ואולם עצם הבדיקה והאישור על ידי המפקח, לא יהווה אישור להתאמה להוראות החוזה.

ה. על הקבלן להגיש לאשור המפקח מפרטים, תרשימים ושמות יצרנים וספקים של חומרים שבדעתו להשתמש בהם. הקבלן מתחייב שלא ישתמש בבצוע העבודות אלא בחומרים שמקור אספקתם אושר ע"י המפקח ושנבדקו ונמצאו כשרים לייעודם ע"י המפקח. סופקו חומרים ע"י המזמין - אין עובדה זו כשלעצמה גורעת מאחריות הקבלן לפי פסקה זו, אלא אם הודיע למזמין בכתב בהזדמנות הראשונה הסתייגותו מהשימוש בחומרים תוך פירוט נימוקיו.

ו. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בדיקה ואשור מוקדמים של חומרים הוא תנאי מוקדם ליצור חומרים בסדרות ותנאי מוקדם לשימושם בעבודות.

56. בדיקות טיב

א. הקבלן מתחייב לספק על חשבונו, דגימות מהחומרים לפי הוראות ודרישות המפקח לפני או במהלך שילובם בעבודה. כן מתחייב הקבלן לספק את הכלים, כוח האדם וכל יתר האמצעים הדרושים לביצוע הבדיקות במקום ביצוע העבודה, או להעברתם של החומרים לבדיקות מעבדה, הכול כפי שיוורה המפקח.

ב. לפי דרישת המפקח ישלח הקבלן חומרים לשם בדיקות תקניות או אחרות, למכון ו/או למבדקה שיאושרו לצורך זה על-ידי המפקח, והוצאות הובלתם למכון ו/או למבדקה כאמור יחולו על הקבלן.

ג. התשלומים וההוצאות המפורטים להלן יחולו על הקבלן:

(1) התשלומים הכרוכים בבדיקת דגימות כפי שנדרשו בהוראות המפרט הטכני, או בפרוגרמה לבדיקת החומרים (נספח 7), או בהתאם להוראות אחרות מכוח החוזה ועל פיו, במבדקות או במכונים מאושרים על ידי המנהל, בין שעמדו ובין שלא עמדו בדרישות התקנים הישראליים.

(2) התשלומים הכרוכים בבדיקות הנוספות הקשורות והנובעות מאי התאמת הדגימות לתקן הישראלי או לתנאי החוזה.

(3) התשלומים הכרוכים בהעמסות ובניסויים במקום ביצוע העבודה.


ד. היו תוצאות הבדיקות המפורטות בסעיף זה למטה מהנדרש לדעת המפקח, רשאי המפקח לדרוש שתי בדיקות חוזרות לכל תוצאה הנמוכה מן הנדרש. במידה ושתי הבדיקות נתנו תוצאות העומדות בדרישה, יתקבל החומר כעונה לדרישות החוזה. הוצאות הבדיקות בסעיף קטן זה יחולו על חשבונו של הקבלן.

ה. החומרים שישתמש בהם הקבלן לביצוע העבודה יתאימו מכל הבחינות לדגימות שאושרו, ויהיו בכמות הדרושה לצורך התקדמות העבודה וביצועה המלא בהתאם להוראות החוזה.

ו. על הקבלן להמציא לחברה, תוך 7 ימים מיום חתימתו על החוזה, טופס אישור הזמנת בדיקות, כמפורט בנספח 8, במבדקות או במכונים אשר אושרו על ידי המפקח, על פי הוראות הפרוגרמה המפורטת בנספח 7 (ראה סעיף מבדקה מוסמכת קודם).

57. תשלום לקבלן עבור חומרים

א. המזמין רשאי אך לא חייב, לשלם לקבלן, לפי בקשתו, עבור חומרים, שסיפק למקום ביצוע העבודה, למטרת ביצועה.

מכרז מס': 5/26	 אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University
לעבודות דיפון וחפירה עבור הקמת בניין הנדסה ומבנה חניון תת קרקעי באוניברסיטת בר אילן	
אגף התפעול	

ב. היה והמזמין הסכים לשלם לקבלן כאמור, יותנה התשלום בקבלת ערבות בנקאית מתאימה וצמודה מצד הקבלן, בגובה של ערך החומרים כפי שייקבע על ידי המפקח.

58. דין חומרים שהמזמין סיפק או שילם עבורם

א. חומרים שהמזמין שילם עבורם כאמור בסעיף 56 דלעיל, או חומרים שסופקו על ידי המזמין לקבלן לשם ביצוע העבודה, כאמור בסעיף 57 דלעיל, יחולו עליהם כללים אלה:

- (1) הקבלן ישתמש בחומרים האמורים אך ורק לביצוע העבודה.
- (2) לאחר שהוכנסו החומרים למקום ביצוע העבודה, לא יהא הקבלן רשאי להוציא אותם או חלק מהם, ממקום ביצוע העבודה, אלא אם קיבל רשות מוקדמת לכך בכתב מאת המפקח.
- (3) הקבלן מתחייב שהחומרים האמורים, כולם או מקצתם, לא יוחלפו בחומרים אחרים, אלא אם קיבל רשות מוקדמת לכך בכתב מאת המפקח.
- (4) הקבלן מתחייב להחזיר לחברה את החומרים שלא השתמש בהם לביצוע העבודה, וכן כל עודף ושארית מהחומרים, לפי הוראות המפקח.

ב. על הקבלן תהא מוטלת האחריות להובלת החומרים, לפריקתם, לאחסונם במקום ביצוע העבודה, לשמירתם, ולהתקנתם בבתים. נגרם לחומרים נזק כלשהו, עד למועד מסירת המבנים למשתכנים, יחליפם הקבלן, על חשבונו.

ג. לא החזיר הקבלן לחברה את החומרים או את עודפם, לפי סעיף קטן 58 א' (4) של סעיף זה, חייב הוא לשלם עבורם לחברה מיידית, סכום שייקבע על ידי המנהל, בהתאם למחירי השוק ביום מתן תעודת השלמה לפי סעיף 103 להלן. אולם, אם נדרש הקבלן על ידי המפקח להחזיר את החומרים או עודפם לפני השלמת ביצוע העבודה, תיקבע תמורתם כאמור לפי מחירי השוק בתאריך מתן ההוראה.

59. חומרים וציוד במקום ביצוע העבודה


א. חומרים שהובאו על ידי הקבלן למקום ביצוע העבודה למטרת ביצועה והשלמתה, ומבנים ארעיים שהוקמו על ידי הקבלן במקום ביצוע העבודה למטרת ביצועה והשלמתה, יעברו בשעת הבאתם או הקמתם כאמור לבעלות המזמין.

ב. חומרים וציוד שהובאו על ידי הקבלן למקום ביצוע העבודה ומבנים ארעיים שהוקמו על ידיו, כאמור בסעיף קטן א. של סעיף זה, אין הקבלן רשאי להוציאם ממקומם ללא הסכמת המפקח בכתב. ניתנה תעודת השלמה לעבודה על פי סעיף 109 דלהלן, יוציא הקבלן, ממקום ביצוע העבודה, לפי הוראות המפקח, את הציוד והמבנים הארעיים, וכן, בכפוף לאמור בסעיף 58 לעיל, את עודפי החומרים.

ג. נפסלו חומרים וציוד של הקבלן, כאמור בסעיף קטן ה. לסעיף זה, או הורה המפקח בכתב, שהציוד והחומרים לפי סעיף קטן א' של סעיף זה אינם נחוצים עוד לביצוע העבודה, יוציאם הקבלן ממקום ביצוע העבודה, ועם פסילתם או מתן הוראה כאמור, יחדלו החומרים מלהיות בבעלות המזמין.

נקבע בהוראת המפקח מועד לסילוק הציוד או החומרים או המבנים הארעיים ממקום ביצוע העבודה, חייב הקבלן להוציאם בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מהמועד שנקבע כאמור. נמנע הקבלן מלעשות כן - רשאי המזמין לאחר מתן הודעה בכתב, 7 ימים מראש, לסלקם, ו/או למכרם, ולאחר שינכה ממחירם את כל ההוצאות הכרוכות במכירתם, יזכה המזמין את חשבון הקבלן בכל העודף שיוותר.

ד. הקבלן אחראי לשמירתם הבטוחה של הציוד והחומרים, והוא רשאי להשתמש בהם לצורך ביצוע החוזה, אולם בכל מקרה מן המקרים המפורטים בסעיפים 112, ו-113 דלהלן, רשאי המזמין להשתמש בזכויות המוקנות לו על פי אותם סעיפים.

מכרז מס': 5/26	 אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University
לעבודות דיפון וחפירה עבור הקמת בניין הנדסה ומבנה חניון תת קרקעי באוניברסיטת בר אילן	
אגף התפעול	

ה. מובהר בזאת במפורש כי, אין להסיק מהוראות סעיף זה, מתן אישור על ידי המפקח לטיבם של חומרים וציוד כלשהם, והמפקח רשאי לפסלם בכל זמן שהוא.

60. סילוק חומרים פסולים ועבודה פסולה

א. המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן, מזמן לזמן, תוך כדי מהלך העבודה:

(1) לסלק ממקום ביצוע העבודה חומרים אשר הובאו על ידי הקבלן, בתוך תקופת זמן אשר תצוין בהוראה, בכל מקרה שלדעת המפקח אין הם מתאימים לייעודם, לפי הוראות החוזה, וכן על הבאת חומרים אחרים המתאימים לייעודם, במקום המסולקים.

(2) לסלק, להרוס ולעשות מחדש כל חלק העבודה שנעשה על ידי שימוש בחומרים בלתי מתאימים או באופן בלתי מתאים או בניגוד לתנאי החוזה.


(3) כל הוראה אחרת אשר, על פי שיקול דעתו הבלעדי, נחוצה לצורך קידום הפרויקט ו/או מימוש הוראות הסכם זה.

ב. פעולות המוטלות על הקבלן כאמור בסעיף קטן א. של סעיף זה יעשו על חשבון הקבלן.

ג. הקבלן יסלק את החומרים ואת העבודה והפסולת, על פי הוראות סעיף זה, אך ורק למקום שפיכה מאושר על ידי הרשות המקומית.

ד. כוחו של המפקח לפי סעיף קטן א' של סעיף זה יפה לכל דבר, גם אם נערכה בדיקה על ידי המפקח, ועל אף וללא תלות בכל תשלום ביניים שבוצע בקשר לחומרים ולעבודה האמורים.

ה. לא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח לפי סעיף קטן א. של סעיף זה, יהא המזמין רשאי, אך לא חייב, לבצע במקום הקבלן ועל חשבונו, והקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראה בתוספת 15 אחוז. המזמין רשאי לקזז הוצאות אלה מכל סכום שיגיע לקבלן.

מכרז מס': 5/26	 אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University
לעבודות דיפון וחפירה עבור הקמת בניין הנדסה ומבנה חניון תת קרקעי באוניברסיטת בר אילן	
אגף התפעול	

פרק ט' - מהלך ביצוע העבודה

61. התחלת ביצוע העבודה

- א. הקבלן יתחיל בביצוע העבודה בתאריך שיקבע על ידי המנהל בצו שינתן לקבלן בהוראה בכתב, ויימסר לו במסירה אישית או בדואר אלקטרוני או בדואר רשום. (בחוזה זה: "צו התחלת העבודה").
- ב. המפקח רשאי לקבוע את סדר ביצוע העבודה במבנים שקיבל הקבלן לעבודה, והקבלן יחל בביצוע לפי סדר זה, וימשיך בביצוע לפי סדר זה בכל אחד משלבי הביצוע, בקצב הדרוש להשלמת העבודה תוך התקופה שנקבעה בחוזה ובהתאם ללוח הזמנים הבסיסי (נספח 5), אלא אם כן קיבל מאת המפקח הוראה מפורשת בכתב המנוגדת לכך או סוכם על לוח זמנים אחר.
- ג. תקופת ההתארגנות לעבודה כלולה בתקופת הביצוע, ולא תינתן לקבלן כל דחייה של המועד הנקוב בצו התחלת עבודה או הארכה של תקופת הביצוע, בשל תקופת התארגנות לעבודה, או בשל שינויים בסדר ביצוע העבודה.
- ד. תאריך התחלת העבודה יהיה התאריך שנקבע בצו התחלת העבודה, או תאריך יום התחלת העבודה בפועל כפי שנרשם על ידי המפקח, לפי המוקדם מביניהם.
- ה. הוראות סעיף זה כולו הינן מעיקרי ההסכם והפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

62. העמדת מקום ביצוע העבודה לרשות הקבלן

במועד הקבוע להתחלת ביצוע העבודה בצו התחלת העבודה, יעמיד המנהל לרשות הקבלן את מקום ביצוע העבודה או לפחות חלק ממנו הדרוש, בהתאם לשיקול דעת המנהל, להתחלת ביצועה, המשכחה והשלמתה בהתאם ללוח הזמנים הבסיסי (נספח 5). לאחר מכן יעמיד המנהל לרשות הקבלן מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתו, חלקים נוספים ממקום ביצוע העבודה, כפי שיידרש לביצועה, בהתאם ללוח הזמנים האמור.

63. שילוט


הקבלן יעמיד כל שלט שנדרש או שיידרש על ידי משרד העבודה, ארגון הקבלנים, והמפקח, או המזמין על פי הנחיותיו של כל אחד מהם, וכן כל שלט אזהרה הנדרש על פי דין.

64. נקודת מים

- א. הקבלן יתאם למול מזמין העבודה חיבור לנקודת מים בגבולות מקום ביצוע העבודה. באחריות הקבלן לבצע את כל ההכנות הנדרשות לרבות התקנת שעון מים.
- ב. התשלום עבור המים, ההתחברות לנקודת המים ומד- המים, כולל כל התשלומים, למזמין עבור צריכת המים והאישורים הכרוכים בכך, יהיו על חשבון הקבלן.
- ג. על אף האמור בס"ק ב' דלעיל שמורה למזמין האופציה לשלם בגין חיבור זה ולקזז הוצאה זו מהסכומים המגיעים לקבלן.
- ד. על הקבלן להיערך למצבים של הפסקות או העדר אספקת מים. מחסור במים לא יהווה עילה לביצוע לקוי של העבודה, או לפיגור בהשלמתה.

65. חשמל

- א. הקבלן יתאם למול מזמין העבודה חיבור לנקודת חשמל בגבולות מקום ביצוע העבודה. באחריות הקבלן לבצע את כל ההכנות הנדרשות לרבות התקנת מונה חשמל.

מכרז מס': 5/26	 אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University
לעבודות דיפון וחפירה עבור הקמת בניין הנדסה ומבנה חניון תת קרקעי באוניברסיטת בר אילן	
אגף התפעול	

- ב. התשלום עבור צריכת החשמל, ההתחברות לנקודת החשמל ומונה החשמל, כולל כל התשלומים, והאישורים הכרוכים בכך, יהיו על חשבון הקבלן.
- ג. על אף האמור בס"ק ב' דלעיל שמורה למזמין האופציה לשלם בגין חיבור זה ולקזז הוצאה זו מהסכומים המגיעים לקבלן.
- ד. על הקבלן להיערך למצבים של הפסקות או העדר אספקת חשמל לא יהווה עילה לביצוע לקוי של העבודה, או לפיגור בהשלמתה.
- ה. במקרה ולא ניתן יהיה לתת לקבלן נקודת חשמל בשטח האתר, אזי הקבלן יהיה חייב לספק לעצמו מכל מקור שהוא, לרבות גנרטורים, את החשמל הנדרש לביצוע העבודה, וכל הוצאות הכרוכות באספקת החשמל וצריכתו יחולו עליו.

66. אישור גמר עבודות שלד


- א. באם יידרש, מייד עם גמר עבודות ביצוע השלד בכל מבנה במקום ביצוע העבודה, ימציא הקבלן למפקח, תצהיר אחראי לביצוע שלד, המצאת אשור זה מהוה תנאי לתשלום שלב גמר השלד.

67. עבודה בשעות היום ובימי חול

- א. פרט אם הותנה בחוזה במפורש אחרת, לא תיעשה עבודה בשעות הלילה או בימי שבתון וחגי ישראל כדון, או בניגוד לחוק שעות העבודה והמנוחה, או בשעות שהעבודה בהם הוגבלה על ידי המזמין בגין הפרעות לסביבה.
- ב. אין הוראת סעיף קטן א. של סעיף זה חלה על עבודה הצריכה להיעשות מטבע הדברים ללא הפסק, או במשמרות רצופות, או כל עבודה הכרחית ובלתי נמנעת להצלת נפש או רכוש או לביטחון ביצוע העבודה, ואולם במקרה של עבודה כזו על הקבלן להודיע למזמין ולמפקח, מיד כשהדבר יתאפשר, על כל הנסיבות שחייבו עבודה כאמור, ולדאוג לקבלת ההיתרים הדרושים לביצוע העבודה כאמור.

68. פגמים בביצוע העבודה

- א. נתגלה פגם בעבודה בזמן ביצועה, רשאי המפקח לדרוש מהקבלן לבצע בדיקה וחקירה לגילוי סיבות הפגם, ולתקן את הפגם לאחר המצאת דו"ח הבדיקה למפקח, באופן ובמועדים שיקבעו על ידי המפקח.
- ב. לא היה הקבלן אחראי לפגם, בהתאם לשקול דעת המנהל, יחולו הוצאות החקירה והתיקון על המזמין.
- ג. היה הקבלן אחראי לפגם, בהתאם לשיקול דעת המנהל, יחולו הוצאות החקירה על הקבלן, וכן יהיה הקבלן חייב לתקן על חשבונו, את הפגם וכל הכרוך בו.
- ד. המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן להפסיק את העבודה, כולה או חלקה, על מנת לבצע את התיקונים הנדרשים, או לבצע את החלק הפגום מחדש. אם היה הקבלן אחראי לפגם, הרי שהוצאות המפקח להפסקת העבודה, וכן ביצוע התיקונים, לא יהוו עילה לקבלן לבקש ארכה במועד השלמת העבודה.
- ה. אם הפגם אינו ניתן לתיקון, על פי קביעת המנהל, והקבלן היה אחראי לו, יהיה הקבלן חייב, בנוסף לכל תרופה אחרת העומדת לחברה, בתשלום פיצויים לחברה בגובה כל הנזקים אשר נגרמו לה כתוצאה מהפגם האמור.
- ו. אם לא מילא הקבלן אחר התחייבותו בסעיף קטן א. של סעיף זה, רשאי המנהל לבצע את עבודות התיקון על ידי קבלן אחר, או בכל דרך אחרת, והוא יהיה רשאי לקזז את הוצאותיו של הקבלן האחר

מכרז מס': 5/26	 אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University
לעבודות דיפון וחפירה עבור הקמת בניין הנדסה ומבנה חניון תת קרקעי באוניברסיטת בר אילן	
אגף התפעול	

מכל סכום המגיע לקבלן על פי חוזה זה, בתוספת של 15% הוצאות משרדיות, או לגבותן מן הקבלן בכל דרך אחרת.

ז. באחריות הקבלן לבדוק את התוכניות ולהתריע בטרם ביצוע העבודה על אי התאמה בין התוכניות.

69. כיסוי חלקי העבודה

א. הקבלן מתחייב שלא לכסות או להסתיר חלק כלשהו מהעבודה שבוצעה ושנועדה להיות מכוסה או מוסתרת, אלא אם בדק המפקח את אותו חלק, ונתן את הסכמתו בכתב לכיסוי או להסתרתו. במיוחד ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הקבלן יבצע ויוודא העברה למפקח תוך שבועיים מהשלמת העבודות הבאות בכל מבנה, את "תכניות העדות" שלהן, כדלהלן:

- (1) צנרת חשמל ונקודות חשמל (בכלל זה טלפון, טל"כ, אזעקה, מתח נמוך וכו').
- (2) צנרת אספקת מים.
- (3) צנרת ביוב וניקוז.
- (4) צנרת מיזוג אויר.

ב. הושלם חלק מהעבודה שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע הקבלן למפקח בכתב, 48 שעות מראש, שהחלק האמור מוכן לבדיקה והקבלן יאפשר ויעזור למפקח לבדוק, לבחון, ולמדוד לצרכי תשלום את החלק האמור, לפני כיסוי או הסתרתו.

ג. הקבלן יחשוף, יקדח קידוחים ויעשה חורים בכל חלק מהעבודה, לפי הוראת המפקח, לצורך בדיקתה, בחינתה, ומדידתה לצורכי תשלום ולאחר מכן יחזירה לתיקונה לשביעות רצונו של המפקח. לא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח לפי סעיף קטן זה, רשאי המנהל לחשוף, לקדוח קידוחים ולעשות חורים בכל חלק כאמור ולאחר מכן להורות לקבלן להחזירו לתיקונו.

ד. ההוצאות הכרוכות בעבודה האמורה בסעיף קטן ג' של סעיף זה יחולו על הקבלן, פרט אם קיים הקבלן את התחייבותו לפי סעיפים קטנים א. ו-ב. של סעיף זה. הוצאות החלות כאמור על הקבלן, רשאי המזמין לקזזן מכל סכום שיגיע לקבלן, וכן יהיה רשאי לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת.


70. הגנה על חלקי העבודה

א. הקבלן ינקוט, על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים לשם הגנה על העבודה ועל כל חלק שלה, מפני כל נזק העלול להיגרם להם על ידי גשם, רוח, שמש, השפעות אקלימיות אחרות והשפעות של עבודות אחרות, או כל גורם אחר.

ב. הקבלן אחראי לדאוג, במשך כל תקופת ביצוע העבודות ועד למסירת הפרויקט, לניקוז מוסדר ותקין של אתר העבודה, לרבות קבלת אישור מתאים לנקודת שפיכה מהמזמין ו/או מהרשות המקומית, ככל שיידרש. הקבלן יכין תכנית ניקוז זמנית כחלק בלתי נפרד מתכנית ההתארגנות באתר, ויגיש אותה לאישור המפקח טרם תחילת העבודות.

ג. כל נזק אשר נגרם לעבודה או לחלקי העבודה בין שנקט הקבלן באמצעי הגנה נאותים ובין שלא נקט בהם, יתוקן על ידי הקבלן מיד, על חשבונו, ולשביעות רצונו של המפקח.

ד. הקבלן יגן על כל חלק גמור של העבודה מפני כל נזק העלול להיגרם לו, לרבות נזקים העלולים להיגרם ע"י עבודות המתבצעות בשלבים מאוחרים יותר על ידיו או על ידי כל גורם אחר כלשהו. לא נקט הקבלן באמצעי הגנה לאחר דרישת המפקח, רשאי זה לבצע את העבודה על ידי אחרים וחייב את הקבלן בהוצאות, בתוספת 15% דמי טיפול.

מכרז מס': 5/26	 אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University
לעבודות דיפון וחפירה עבור הקמת בניין הנדסה ומבנה חניון תת קרקעי באוניברסיטת בר אילן	
אגף התפעול	

ה. מובהר בזה, כי החובות המפורטות בסעיף זה מוטלות על הקבלן מהיום הנקוב בצו התחלת העבודה או מיום התחלת העבודה בפועל, ועד מתן תעודת השלמה, כמפורט בסעיף 103 להלן לידי הקבלן, אך אין בכך כדי לפטור את הקבלן מכל אחריות המוטלת עליו לפי דין או לפי החוזה.

71. חיבור המערכות למבנים

א. באם יידרש, על הקבלן לאפשר לחברת החשמל, לחברת הגז, לבזק - החברה הישראלית לתקשורת, לחברת הטלוויזיה בכבלים, ולכל גורם אחר כלשהו, לחבר למבנים שנמסרו לו, את מערכות החשמל, הגז, התקשורת, הטלוויזיה בכבלים וכיוצא בזה (להלן: "המערכות"), ולבצע בתוך המבנים ומסביב להם את כל העבודות בקשר לכך וכן מערכות מים, ביוב, ניקוז, מיזוג אוויר, ספרינקלרים וכו'.

ב. מועדי החיבור למבנה של כל אחת מן המערכות ימסרו לקבלן על ידי המפקח - והוראות סעיף 30 דלעיל יחולו על עבודות החיבור.

ג. בדיקת החשמל של המבנה תכלול גם את בדיקת מערכת החשמל המתייחסת לתאורת חוץ ופיתוח.

ד. הקבלן יסייע לאנשי המערכות לבצע את עבודות החיבור של המערכות למבנים ויעשה במבנים את כל השינויים הדרושים לשם כך, וכן יתקן את כל הפגיומות במבנה שנוצרו עקב עבודות החיבור - הכול בהתאם להוראות המפקח.

ה. הקבלן לא יהיה זכאי לקבל כל תשלום נוסף עבור התחייבויותיו לפי סעיף זה.

ו. הקבלן ישלם עבור כל הבדיקות הנדרשות לקבלת אישור לחיבור של המערכות למבנה וכן להפעלתם.

72. ניקוי ופינוי במהלך ביצוע העבודה

א. הקבלן ישמור כל חלק ממקום ביצוע העבודה כולל המסדרונות והשטחים הגובלים באתרי העבודה, נקיים ומסודרים בכל זמן.


ב. הקבלן מתחייב למלא אחר כל הוראה של המזמין והמפקח בדבר העברת עודפי חומרים ופסולת אשר נצברו כתוצאה מעבודתו אל מחוץ למקום ביצוע העבודה, לאתר פינוי והטמנת פסולת מורשה, ויעביר את כל תעודות ההטמנה למזמין. וכן כל הוראה של המפקח בדבר הזזת עודפי חומרים ופסולת אשר נצברו כתוצאה מעבודת קבלנים אחרים במקום ביצוע העבודה, אל מעבר לתוואי העבודה. הקבלן יפנה את כל הפסולת שהצטברה לפחות פעם בשבוע במהלך ביצוע הפרויקט או על פי דרישת המפקח.

ג. הקבלן יפעל בכל פעולות הניקוי והסילוק האמורות לפי הוראות כל דין, ובכלל זה, יהיה אחראי לקבלת אישור למקום שפיכה על ידי הרשויות המקומיות. במידה ועודפי העפר עוברים לאתר אחר (לא מטמנה) חובה על הקבלן לקבל את כל המסמכים והאישורים הנדרשים מהרשות לצורך עמידה בתנאים לבנייה ירוקה לטופס 4.

ד. הקבלן מתחייב למלא אחר הוראות המפקח, במהלך ביצוע העבודה, לבצע שטיפות וניקויים של מערכות הביוב והניקוז, על מנת שמערכות אלה תתפקדנה באופן תקין בכל זמן.


ה. מיד עם סיום העבודה בחלק כלשהו של מקום ביצוע העבודה, יסיר הקבלן על חשבונו, כל מכשול או סיכון שנוותרו באותו מקום.

ו. הקבלן יבצע את כל החובות המוטלות עליו לפי סעיף זה על חשבונו.

מכרז מס': 5/26	 <p data-bbox="1023 118 1299 248">אוניברסיטת בר־אילן Bar-Ilan University</p>
לעבודות דיפון וחפירה עבור הקמת בניין הנדסה ומבנה חניון תת קרקעי באוניברסיטת בר אילן	
אגף התפעול	

73. ניקוי עם סיום העבודה

- א.** עם גמר העבודה, ינקה הקבלן את כל חלקי העבודה ואת מקום ביצוע העבודה, וימסור אותם כשהם נקיים ומתאימים למטרתם, לשביעות רצונו של המפקח, ולפי הוראותיו וזאת כתנאי למסירת העבודה למזמין.
- ב.** תוך 14 יום ממועד סיום כל העבודה, יבצע הקבלן שטיפה כללית וניקוי של כל מערכות הביוב והניקוז והמים במקום ביצוע העבודה, ושל הדרכים במקום ביצוע העבודה.

מכרז מס': 5/26	 אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University
לעבודות דיפון וחפירה עבור הקמת בניין הנדסה ומבנה חניון תת קרקעי באוניברסיטת בר אילן	
אגף התפעול	

פרק י' - הפסקת עבודה

74. הפסקת עבודה

- א. המנהל יהיה רשאי ליתן לקבלן הוראה להפסקת עבודה - באופן מלא או חלקי על המבנה, לזמן מסוים או לצמיתות, גם מטעמים שאינם תלויים כלל בקבלן.
- ב. המנהל יהיה רשאי לתת לקבלן פעם אחת או יותר, הוראה להפסקת ביצוע העבודה או חלקה, באופן זמני לתקופה מסוימת, ולאחר מכן לתת לו הוראה להאריך את תקופת ההפסקה הזמנית בביצוע העבודה לתקופה נוספת, או להפסיק את ביצוע העבודה לצמיתות.
- ג. עם קבלת הוראת המנהל להפסיק את העבודה, יפסיק הקבלן את ביצוע העבודה מיידית.
- ד. הקבלן לא יחדש את ביצוע העבודה אלא אם ניתנה לו על ידי המנהל הוראה בכתב על כך. ניתנה לקבלן הוראה לחדש את העבודה, יחדש אותה הקבלן בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מאשר תוך שבוע מיום קבלת ההוראה.
- ה. בכל מקרה של הפסקת ביצוע, תהיה האוניברסיטה רשאית להמשיך בביצוע הפרויקט בכל דרך שתמצא לנכון. לצורך זה האוניברסיטה תהיה רשאית לעשות שימוש או למסור לאחר את מסמכי העבודה וכל מסמך אחר.
- ו. הוראות סעיף זה כולו הינן מעיקרי ההסכם והפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

75. אמצעים להבטחת העבודה


- א. הופסק ביצוע העבודה או חלקה, כאמור בסעיף 74 דלעיל, באופן זמני או לצמיתות, ינקוט הקבלן באמצעים להבטחת העבודה, לשמירתה ולהגנתה, לפי הצורך ולשביעות רצונו של המנהל.
- ב. לא נקט הקבלן באמצעים להבטחת העבודה לשביעות רצון המנהל, רשאי המנהל לנקוט באמצעים הנדרשים, ולנכות את ההוצאות הכרוכות בכך מכל תשלום המגיע לקבלן, בתוספת 15% הוצאות מנהליות, או לגבותן מן הקבלן בכל דרך אחרת.

76. הוצאות הקבלן בגין הפסקה בעבודה

הפסיק הקבלן את ביצוע העבודה או חלקה, באופן זמני או לצמיתות, בהתאם להוראות המנהל כאמור בסעיף 74 דלעיל, מטעמים אשר לדעת המנהל אינם תלויים כלל בקבלן, ונגרמו לקבלן כתוצאה מהפסקה זו הוצאות, (ובכלל זה הוצאות בגין אמצעים להבטחת העבודה כאמור בסעיף 75 לעיל, ובגין מדידות כאמור בסעיף 77 דלהלן) תחולנה הוצאות אלה על המזמין, ובלבד שהקבלן לא יהא רשאי לדרוש תשלום הוצאות כני"ל, אלא אם נתן למנהל, תוך 30 יום מיום קבלת הוראת הפסקה, הודעה בכתב על דרישתו לתשלום הוצאות. שיעור ההוצאות ייקבע על ידי המנהל, לאחר שניתנה לקבלן הזדמנות להשמיע טענותיו.

77. מדידת העבודה עם הפסקתה לצמיתות

- א. הופסק ביצוע העבודה, כאמור בסעיף דלעיל לצמיתות, לאחר שהוצא צו התחלת עבודה, והקבלן כבר החל בביצוע העבודה, תעשנה מדידות סופיות, כמפורט בפרק יג להלן, ויתועד מצב העבודה אשר בוצעה למעשה.
- ב. הקבלן יבצע את המדידות, בתוך 14 יום מיום הודעת המנהל לקבלן על הפסקת העבודה לצמיתות, ויגיש את תוצאותיהן למנהל מיידית.
- ג. לא ביצע הקבלן את המדידות כאמור לעיל יהיה המזמין רשאי לערוך את המדידות בעצמו ולחייב הקבלן בגין כך.


מכרז מס': 5/26	 אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University
לעבודות דיפון וחפירה עבור הקמת בניין הנדסה ומבנה חניון תת קרקעי באוניברסיטת בר אילן	
אגף התפעול	

78. חשבון סופי - עם הפסקת העבודה לצמיתות

- א. תוך 14 יום, מיום קבלת תוצאות המדידות, יגיש הקבלן למנהל חשבון סופי על ערך העבודה אשר בוצעה על ידיו עד מועד הפסקת העבודה לצמיתות.
- ב. לא הגיש הקבלן את החשבון כאמור לעיל, יהיה המזמין רשאי לערוך את החשבון הסופי בעצמו, ולהגישו לקבלן, ולקבלן לא תהיה כל טענה או תביעה עקב כך.
- ג. המזמין ישלם לקבלן את יתרת סכום החוזה, כהגדרתו בסעיף 91 להלן, תוך 90 יום מאישור החשבון הסופי, באופן ובתנאים המפורטים בסעיף 91 להלן.

79. פיצויים בגין הפסקת העבודה לצמיתות


- א. אם הפסקת ביצוע העבודה לצמיתות נגרמה, כולה או חלקה, כתוצאה ממעשה או מחדל של הקבלן, לרבות הפרת הוראה מהותית בחוזה, אי-עמידה בלוחות זמנים, עבודה בלתי-תקינה או כל התרשלות אחרת מצדו - לא יהיה הקבלן זכאי לכל פיצוי, תשלום, חוזר, דרישה או תמורה מכל סוג שהוא בקשר להפסקת העבודה.
- ב. נגרמה הפסקת ביצוע העבודה לצמיתות שלא באשמת הקבלן, והיה ערך העבודה שבוצעה למעשה על ידי הקבלן, גבוה ממחצית סכום ההתקשרות, לא ישלם המזמין לקבלן פיצויים כלשהם.
- ג. נגרמה הפסקת ביצוע העבודה לצמיתות בשל מעשה או מחדל של המזמין, והיה ערך העבודה שבוצעה למעשה על ידי הקבלן, שווה למחצית סכום ההתקשרות או נמוך ממנו, ישלם המזמין לקבלן פיצויים כמפורט להלן.
- (1) לא עלה ההפרש שבין ערך העבודה שבוצעה למעשה לבין מחצית סכום ההתקשרות (להלן: "ההפרש") על 500,000 (חמש מאות אלף) ש"ח, ישלם המזמין 5% מן ההפרש.
- (2) בעד כל סכום נוסף של ההפרש עד לסכום של 1,000,000 (מיליון) ש"ח, ישלם המזמין 4% ממנו.
- (3) בעד כל סכום נוסף של ההפרש עד לסכום של 2,000,000 (שני מיליון) ש"ח ישלם המזמין 3% ממנו.
- (4) סכום הפיצויים ישולם תוך 90 יום מהיום שבו הופסקה העבודה.
- ד. הפיצויים לקבלן לפי סעיף קטן ג' של סעיף זה, יהיו עבור כל הנזקים, ההפסדים, ההוצאות ומניעת הרווח שנגרמו כתוצאה מהפסקת העבודה לקבלן עצמו, ו/או לכל אדם ו/או גוף ו/או גורם אחר כלשהו עמו התקשר הקבלן, כגון קבלן משנה, ספק ציוד ו/או חומרים וכיוצא"ב (להלן בסעיף זה: "צד ג'"). הקבלן לא יהא זכאי לכל פיצוי נוסף מחוץ לסכומים הנקובים בסעיף קטן ג' של סעיף זה. הקבלן ישפה את המזמין, מיד עם דרישתו הראשונה בכתב, בשל כל סכום שהמזמין חוייב ו/או התחייב לשלם ו/או שילם בפועל, וכן בשל הוצאות שהמזמין נשא בהן ו/או חוייב ו/או התחייב לשאת בהן בקשר לתביעה של צד ג', אשר ניזוק כתוצאה מהפסקת העבודה לצמיתות.
- ה. על אף האמור בס"ק ב"ד' יבוטל החוזה לביצוע העבודה או חלקו לצמיתות, אחרי חתימת החוזה, אך לפני שניתן על ידי המנהל צו להתחלת העבודה, או לפני שהקבלן החל בביצוע העבודה בפועל, יחולו הוראות סעיף 76 דלעיל, ולא הוראותיו של סעיף זה.
- ו. סכום הפיצויים שישולם לקבלן עבור הפסקת העבודה לצמיתות, בא בנוסף לסכום אותו ישלם המזמין לקבלן עבור העבודה שבוצעה למעשה על ידי הקבלן, כאמור בסעיף 78 לעיל.

מכרז מס': 5/26	 אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University
לעבודות דיפון וחפירה עבור הקמת בניין הנדסה ומבנה חניון תת קרקעי באוניברסיטת בר אילן	
אגף התפעול	

פרק יא' - תנאים מיוחדים

ניהול ואחזקה .80

האתר יימסר בתום הבניה ליחידות הניהול והאחזקה של המזמין - לאחר אישורם ע"י נציג המזמין, הפיקוח והמתכננים – תוך ליווי והדרכה (כולל תוכניות A.M וספר מתקן) עם סיום העבודות ומסירתם. המסירה תתבצע תוך מילוי טופס מסירה המפרט את כל העבודות שבוצעו בפועל.

מכרז מס': 5/26	 אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University
לעבודות דיפון וחפירה עבור הקמת בניין הנדסה ומבנה חניון תת קרקעי באוניברסיטת בר אילן	
אגף התפעול	

פרק יב' - שינויים

81. פקודת שינויים


- א. המפקח יהיה רשאי להורות על שינויים בעבודה במסגרת סטייה של עד 10% מהיקף החוזה ללא שינוי התמורה. שינוי החורג מרף זה ייחשב שינוי מהותי ויחייב את הצדדים בהסכמה מראש בכתב על מחיר ועל לוח זמנים.
- ב. המנהל רשאי להורות לקבלן בכל עת על כל שינוי לגבי ביצוע העבודה, לרבות: צורתה, אופייה, סגנונה, איכותה, סוגה, גודלה, כמותה, גובהה, מיתאריה ומימדיה של העבודה וכל חלק ממנה, הכול כפי שימצא לנכון והקבלן מתחייב למלא אחר הוראותיו.
- ג. הוראת המנהל על שינוי העבודה לפי סעיף קטן א של סעיף זה תיקרא "פקודת שינויים" ותימסר לידי הקבלן בכתב. הקבלן לא יעשה שינויים בעבודה, אלא אם קיבל קודם לכן פקודת שינויים בכתב.

82. ערך השינויים

- א. קיבל הקבלן הוראה מן המפקח לביצוע שינויים ו/או תוספות, והוא סבור כי ערך השינויים או התוספות בגין אותה הוראה, עולה על סך 1,500 ש"ח, לא יבצע את ההוראה, אלא לאחר קבלתה במכתב חתום על ידי המנהל.
- ב. ביצע הקבלן הוראה כלשהי של המפקח ללא קבלת מכתב חתום על ידי המנהל כאמור לעיל, יראו בכך הודאה והסכמה מצד הקבלן, כי ערך השינויים או התוספות, בגין אותה הוראה, אינו עולה על סך 1,000 ש"ח.
- ג. מוסכם ומותנה במפורש, כי סך כל התוספות לשכר החוזה שיגיע לקבלן על פי הוראות ורשימות המפקח ביומן, ואשר לא הוצאו לו בפקודת שינויים של המנהל - לא יעלה במצטבר על סך 1,000 ש"ח בגין עבודה על כל מבנה.
- ד. אם ערך השינויים שבפקודת השינויים הכולל יעלה במצטבר על סך 15,000 (חמישה עשר אלפים) ש"ח, תהיה פקודת השינויים חתומה בידי המזמין בלבד.

83. הערכת שינויים

- א. ערכו של כל שינוי שבוצע בהתאם לפקודת שינויים, ייקבע בהתאם למחירים בכתב הכמויות לכמויות שימדדו ויאושרו על ידי המנהל.
- ב. עבודות שאינן מופיעות בכתב הכמויות ערכן יחושב על פי מחירון דקל פחות הנחה של 15%.
- ג. לא נמצא סעיף מתאים במחירון דקל- יגיש הקבלן ניתוח מחירים.
- ד. הקבלן ימסור, לדרישת המפקח, ניתוח מחירים מלא ומפורט של כל סעיף בכתבי הכמויות שיגיש, אשר יכלול בין היתר עלות ישירה של כוח אדם, חומרים וציוד, עלות עקיפה, ניהול ורווח וכיוצא ב.
- ה. קיבל הקבלן פקודת שינויים, והוא סבור כי השינוי מחייב את העלאת סכום החוזה, או את הארכת משך ביצוע העבודה, יודיע למנהל עם קבלת פקודת השינוי על כוונתו לבקש את העלאת סכום החוזה או את הארכת משך ביצוע העבודה. עברו 7 ימים מיום מתן פקודת השינויים מבלי שהקבלן פנה למנהל בכתב כאמור, רואים אותו כאילו הסכים לכך שהשינוי לא יעלה את סכום החוזה, ולא יאריך את משך ביצועו, וכאילו ויתר הקבלן על טענה כלשהי בנושא הארכת משך ביצוע החוזה, ועל דרישת תוספות כספיות לסכום החוזה.
- ו. בשום מקרה, לא יהיה הקבלן רשאי לעכב את ביצוע השינוי מחמת אי קביעת ערכו של השינוי.


מכרז מס': 5/26	 אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University
לעבודות דיפון וחפירה עבור הקמת בניין הנדסה ומבנה חניון תת קרקעי באוניברסיטת בר אילן	
אגף התפעול	

84. תשלומי עבודה יומית (רג'י)

- א.** דרש המנהל בפקודת שינויים ביצוע עבודה, אשר לדעתו מן הראוי שתיעשה לפי עבודה יומית, יודיע על כך לקבלן בפקודת השינויים. הקבלן יבצע את העבודה בעבודה יומית ויקבל את התמורה עבור ביצוע העבודה האמורה על פי ערכה כמפורט להלן.
- ב.** ערך החומרים והמוצרים וערך העבודה לצורך סעיף זה, ייקבע על ידי המפקח על יסוד רשימות שינהל הקבלן, לשביעות רצונו של המפקח, ואשר תכלולנה, בין היתר:
- (1) את כמויות החומרים שהושקעו לביצוע העבודה.
 - (2) את שעות העבודה שהושקעו.
 - (3) את פירוט הציוד שהושקע לביצוע העבודה.
- ג.** הרשימות המתייחסות לס"ק ב(1) ו- ב(2) של סעיף זה, תימסרנה למפקח בשני העתקים בסוף כל שבוע, והרשימות לגבי ס"ק ב(1) של סעיף זה, תימסרנה למפקח בשני העתקים לאחר כל יום עבודה; אחד ההעתקים מכל רשימה יאושר על ידי המפקח, אם ימצאנו ראוי לאישור, ויוחזר לקבלן לשם הגשתו לתשלום.
- ד.** מחירי החומרים, שכר העבודה והציוד ייקבעו לפי הכללים המפורטים בסעיף 83 דלעיל.

85. רשימת תביעות

- א.** הקבלן יגיש למפקח כל חודש, יחד עם החשבון לתשלומי הביניים על פי סעיף 90 למסמך זה, רשימה שתפרט את כל דרישותיו לתשלומים נוספים שלא הוסכם עליהם, ואשר לפי דעתו הוא זכאי להם עקב ביצוע העבודה במשך החודש החולף. לרשימה זו יצורפו חישובי כמויות מסודרים ומפורטים לפי מקצוע, ולפי מגרש או מבנה, כשהם מלווים בתרשימים, תוכניות, מחירוניהם וכן כל מסמך אחר הנדרש להוכחת נכונות חישובים, והכל לשביעות רצון המפקח. בתביעה שלא הוכללה ברשימת התביעות בחשבון הביניים, או לא צורפו אליה המסמכים כאמור בסעיף קטן א. של סעיף זה, רואים את הקבלן כאילו וויתר עליה לחלוטין וללא תנאי.
- ב.** דרישה זו הינה מעיקרי החוזה - ומטרתה לאפשר לכל אחד מהצדדים להיערך בזמן באיסוף ובדיקת הנתונים באתר וכן נועדה לאפשר למזמין להיערך בהתאם, ולקבל החלטות בזמן כגון ביטול עבודות או שינויים, כדי למנוע הגדלת עלות העבודות.

מכרז מס': 5/26	 אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University
לעבודות דיפון וחפירה עבור הקמת בניין הנדסה ומבנה חניון תת קרקעי באוניברסיטת בר אילן	
אגף התפעול	

פרק יג' - מדידות

86. הכמויות הנקובות לעבודות למדידה

- א. הכמויות הנקובות בכתב הכמויות אינן אלא אומדן בלבד של הכמויות הדרושות לביצוע העבודות ואין לראותן ככמויות שעל הקבלן לבצען למעשה במילוי התחייבויותיו לפי החוזה.
- ב. הכמויות שבוצעו למעשה לפי החוזה תיקבענה על סמך מדידות שתעשנה על ידי ע"י הקבלן, יבדקו ויאושרו ע"י המפקח בהתאם לשיטה המפורטת בכתב הכמויות והמחירים ו/ או במפרט הטכני או החוזה ו/או על סמך חישובי כמויות שיוגשו על ידי הקבלן ויאושרו על ידי המפקח, הכל לפי העניין. כל המדידות תירשמנה בספר המדידות או ברשימות מיוחדות לכך ותיחתמנה על ידי המפקח והקבלן.
- ג. לפני בואו למדוד את העבודות, כולן או מקצתן, ייתן המפקח הודעה מראש לקבלן על כוונתו לעשות כן ועל המועד הרצוי לו, והקבלן מתחייב להיות נוכח במועד הנקוב או לשלוח ממלא מקום לצורך זה ולעזור למפקח או לבא כוחו לבצע את המדידות הדרושות וכן לספק את כוח האדם והציוד הדרושים לביצוע המדידות על חשבונו הוא ולהמציא למפקח את הפרטים הדרושים בקשר לכך.
- ד. לא נכח הקבלן או ממלא מקומו במועד הנקוב לצורך ביצוע המדידות – רשאי המפקח או בא כוחו לבצע את המדידות בהעדרם, ויראו את המדידות כמדידותיהם הנכונות של הכמויות, והקבלן לא יהא רשאי לערער עליהן. אולם אם נעדר הקבלן או ממלא מקומו מסיבה שהניחה את דעת המפקח ונמסרה על כך הודעה למפקח לפני המועד שנקבע לביצוע המדידות כאמור, יידחה ביצוע המדידות למועד מאוחר יותר שייקבע כאמור בס"ק (ג) לעיל.
- ה. נכח הקבלן או ממלא מקומו בשעת ביצוע המדידות- רשאי הוא לערער בכתב, תוך 7 ימים, על כל כמות שנמדדה, והמפקח יקבע מועד לביצוע מדידת הכמויות האמורה מחדש. אם גם אחרי המדידה השניה יתגלו ניגודי דעות בין הקבלן לבין המפקח, יכריע בעניין זה המנהל והכרעתו תהיה סופית. רשאי המנהל להפעיל את המודד המוסמך לביצוע המדידות על חשבון הקבלן.
- ו. היו העבודות, כולן או מקצתן, מוכנות למדידה והקבלן מבקש שתבוצענה המדידות בהקדם, לא ידחה המפקח את ביצוע המדידה אלא אם כן יש לדעתו צורך בדחייה.


87. מדידת כמויות

מדידת הכמויות הסופית תתבצע לגבי:

- א. הפסקת עבודה, כמפורט בפרק י' של מסמך זה.
- ב. תוספות ושינויים שיתבקשו על ידי המנהל, כמפורט בפרק י"ב של מסמך זה.
- ג. תפיסת מקום ביצוע העבודה, כמפורט בסעיף 108 להלן.
- ד. הסתלקות הקבלן ממקום ביצוע העבודה, כמפורט בסעיף 109 להלן.

88. עריכת המדידות סופית על פי סעיף 87


- א. מדידת הכמויות תיעשה על-ידי הקבלן, בנוכחות המפקח, ועל חשבונו של הקבלן (אלא אם כן, נקבע במסמך זה אחרת), בהתאם לשיטה המפורטת במסמכי החוזה, ועל פיה יוכנו חישובי כמויות שיוגשו על ידי הקבלן ויאושרו על ידי המפקח.
- ב. כל המדידות תרשמנה בספר המדידות או ברשימות מיוחדות לכך, על ידי המפקח והקבלן.

מכרז מס': 5/26	 אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University
לעבודות דיפון וחפירה עבור הקמת בניין הנדסה ומבנה חניון תת קרקעי באוניברסיטת בר אילן	
אגף התפעול	

ג. לא ביצע הקבלן את המדידות במועד, רשאי המפקח לבצע את המדידות בהעדר הקבלן, ויראו את המדידות כמדידותיהן הנכונות של הכמויות, ואת חישובי הכמויות על פיהן כנכונים, והקבלן לא יהא רשאי לערער עליהן. במקרה זה, ישלם הקבלן את הוצאות המדידה וחישובי הכמויות בתוספת 15%, והמזמין יהיה רשאי לקזז סכום זה מכל סכום המגיע ממנו לקבלן.

89. סטית הקבלן מן הכמויות בתוכניות

במקרה של סטיה בכמויות אשר בוצעו על ידי הקבלן בפועל, מן הכמויות אשר נובעות מן התוכניות ו/או כל אחד ממסמכי החוזה, לא יהיה הקבלן זכאי לתשלום מעבר למחיר היחידה המוסכם. במידה והמזמין יבחר לבטל דרישות או עבודות אשר כלולות בחוזה, יבוצע ניתוח מחירים כאמור לעיל, והמחיר יופחת בהתאם.

מכרז מס': 5/26	 אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University
לעבודות דיפון וחפירה עבור הקמת בניין הנדסה ומבנה חניון תת קרקעי באוניברסיטת בר אילן	
אגף התפעול	

פרק י"ד - תשלומים ושכר החוזה

90. חישוב התמורה

ד. תמורת העבודה ומילוי כל שאר התחייבויותיו של הקבלן לפי חוזה זה על מסמכיו, מתחייב המזמין לשלם לקבלן:

(1) סכום שיקבע בהתאם להוראות חוזה זה, על מסמכיו, על בסיס מדידת הכמויות וספירת יחידות ועל בסיס מחירי היחידות ו/או סוגי העבודות הנקובים בכתב הכמויות ובהפחתת ההנחה אשר נקב הקבלן בהצעתו כמפורט בחוזה.

(2) סכום שיגיע (אם יגיע) לקבלן לפי וכאמור בחוזה עבור עבודה שבוצעה על-פי הוראת שינוי ו/או בעבודה יומית.

ה. התייקרויות - הקבלן מצהיר כי המחירים הנקובים בכתב הכמויות מבוססים על מחירי השוק הקיימים והתואמים גובה המדד של יוקר תשומות הבניה למגורים בעיקור שעות קיץ (להלן – המדד) המתפרסם מזמן לזמן על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כפי שמדד זה היה בחודש בו הוגשה למזמין הצעתו האחרונה של הקבלן לביצוע המבנה. למען הסר ספק - בחוזה זה אין הצמדה למדד.

ו. מחירי יחידה קבועים - הקבלן מצהיר כי בכפוף לאמור בסעיף זה להלן הרי מחירי היחידות על פי כתב הכמויות פחות הנחת הקבלן, ו/או סוגי העבודות הנקובים בכתב הכמויות הינם מחירים קבועים וסופיים והם כוללים תמורה מספקת מלאה ומתאימה לכל התחייבויותיו של הקבלן לפי חוזה זה על מסמכיו וכי הם לא ישתנו בכל תנאי שהוא וכי הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת אלא כאמור בסעיף זה להלן. הקבלן גם מצהיר ומאשר כי ידוע לו כי כל הכמויות המצוינות בכתב הכמויות הינן באומדן בלבד, ועלולות להשתנות להגדלה או הקטנה בהתאם לאמור בחוזה, בכל גודל ויחס מבלי לשנות את מחיר היחידה.

ז. הוראות סעיף ב' לעיל לא תחולנה על חישוב התמורה שתגיע לקבלן גם עבור עבודה שתבוצע על-ידו לפי הוראת שינוי או עבודה חריגה מאושרת.

ח. לא תהיה לקבלן כל דרישה או תביעה מהמזמין בגין העלאת התמורה שתגיע לו לפי חוזה זה בגלל התייקרותו של איזה חומר או ציוד שעל הקבלן לספק לשם ביצוע העבודה ו/או להקמת הבניין ו/או להתקנת המתקן ובכלל זה התייקרות לרגל הטלת או העלאת כל מס, בלו, אגרה, היטל או כל תשלום חובה אחר מאיזה סוג שהוא שיחול מזמן לזמן על כל חומר או ציוד כנ"ל או לגביו, או בגלל עליה בשכר העבודה של הפועלים או העובדים שיועסקו על-ידו (ובכלל זה עליה בכל תשלום סוציאלי שיהיה כרוך בשכר העבודה מזמן לזמן) או באיזו הוצאה אחרת שהיא המוטלת עליו לפי חוזה זה, כל זאת פרט למס ערך מוסף שישולם בהתאם למס שייקבע ע"י הממשלה.

ט. תשלום עבור עבודות אחרי גמר תקופת הביצוע - גם עבור עבודות שיבוצעו ע"י הקבלן לאחר תקופת הביצוע המאושרת ומכל סיבה שהיא לא תחושב התייקרות ולקבלן לא תהיה עילה או תביעה איזו שהיא בגין שיטת חישוב זאת, וכל זאת מבלי לגרוע מכל יתר הקנסות והתביעות שלהן יהיה זכאי המזמין בגין האחור במסירת העבודה.


י. נוהל הגשת חשבונות חלקיים (חשבונות ביניים) וסופיים במחשב

(1) המזמין החליט על שימוש בשרותי מחשב לצורך הכנת כתבי הכמויות, ריכוזי הכמויות וחשבונות, ודיווחים על אחוזי ביצוע וזאת באמצעות משרד המפקח.

(2) ניהול חשבונות קבלנים באמצעות מערכת אינטרנטית - רמדור נט - מודול חשבונות קבלנים לצורך ייעול תהליכי העבודה, קיצור לוחות זמנים ויצירת בסיס נתונים מרכזי עדכני אוניברסיטה בר אילן בחרה במערכת רמדור נט לניהול חשבונות הקבלנים בגין פרויקט זה. לפיכך:



- א. הקבלן יגיש את החשבונות החלקיים סופיים באמצעות המערכת בלבד.
 ב. חשבונות שיוגשו שלא באמצעות המערכת לא יתקבלו.
 ג. השימוש במערכת אינו דורש התקנה כלשהי אלא גלישה באתר אינטרנט בלבד.
 ד. לצורך השימוש במערכת, על הקבלן לרכוש מרמזור 3 רשיונות שימוש במודול החשבונות של מערכת רמזור נט לעבודה ב"עולם" אוניברסיטה בר אילן ולהעמידם לרשות האוניברסיטה (1 לקבלן 1 למנהל הפרוייקט 1 לאוניברסיטה).
 ה. הרשאת הגישה לחוזה והגשת החשבונות תועמד לקבלן על ידי האוניברסיטה.
 ו. בכוונת האוניברסיטה לעבור למערכת פורטל ספקים. על הקבלן להצטרף לפורטל ולהגיש את כל החשבוניות באמצעותו. ההרשמה והשימוש בפורטל הינם על חשבון הקבלן.
- (3) החשבונות ינוהלו על-ידי המפקח ויועברו על-ידו למזמין לתשלום בהתאם לנוהל שיפורט להלן.
- (4) כל חודש עד ה-5 בו ימציא הקבלן למפקח חשבון שיפורט בו אמדן ערכו של חלק העבודה שבוצע מיום התחלת ביצוע המבנה עד סוף החודש שקדם לחודש בו יוגש החשבון. החשבונות יהיו מצטברים. המפקח ונציג הקבלן יסמנו בעט אדום את השינויים בכמויות שחלו במהלך חודש הבצוע וכן סעיפים חריגים ועבודות נוספות באם יהיו. לכל חשבון יש לצרף דפי כמויות מפורטות וסופיות לחודש הביצוע כך שלא יהיה צורך לחזור ולבדוק הכמויות בחשבון הסופי. יש לראות כל חשבון חלקי כחשבון סופי לנושא כמויות (אלא אם צוין אחרת במסמכי אישור החשבון).
- (5) משרד המפקח יאשר ויעביר את החשבון המתוקן במחשב כולל אחוזי ביצוע ונתונים נוספים לאינפורמציה לקבלן ולמזמין עד 25 לכל חודש. אלא אם כן היה איחור בהגשת החשבון כאמור לעיל.
- (6) התשלומים לקבלן ישולמו בשוטף+30 ימים, לפי הוראות חוק מוסר תשלומים, תשע"ז-2017.
- (7) הקבלן יערוך את החשבונות החלקיים והסופי כדלקמן:
1. חשבון עבור עבודות חוזה המתבססות על כמויות מדודות באתר והמחירים הנקובים בכתב הכמויות ופחות הנחת הקבלן.
 2. פרק נפרד עבור עבודות נוספות וחריגות (ניתוחי מחיר).
- (8) המפקח יבדוק את החשבון עם נציג הקבלן לרבות הכמויות והמחירים הנקובים בו ויאשר או ישנה את האומדנים האמורים תוך 15 יום ממועד הגשת החשבון, או לכל המאוחר עד ה-25 לחודש וזאת במידה שהחשבון הוגש עד ה-5 בחודש. אם החשבון יוגש לאחר ה-5 בכל חודש תתכן דחייה בתשלום לשבועיים נוספים או חודש נוסף מעבר לנאמר בסעיף קטן 6 לעיל.
- (9) 95% מהסכום המאושר ישולם ע"י המזמין לאחר הפחתת כל המקדמות, תשלומי הביניים הקודמים, חובות או התחייבויות אחרות של הקבלן למזמין, תוך 60 ימים ובתנאי כי החשבון יוגש כאמור עד ל-5 לחודש שלאחר ביצוע העבודה בפועל.
- (10) 5% מהסכום המאושר להלן "סכום העכבון" ישולם לקבלן בגמר העבודה במסגרת החשבון הסופי.
- (11) אישור תשלומי ביניים וכן ביצוע של התשלומים האלה אין בהם משום הסכמת המזמין או המפקח לטיב העבודה שנעשתה בביצוע המבנה או לאיכותם של חומרים או לנכונותם של מחירים או אומדנים כלשהם שעליהם מבוססים תשלומי הביניים או לנכונות הכמויות הנקובות בו וכל התשלומים הנ"ל יחשבו כמפרעות ששולמו לקבלן כפוף ועד לאישור חשבון הסופי כאמור בחוזה להלן.

מכרז מס': 5/26	 אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University
לעבודות דיפון וחפירה עבור הקמת בניין הנדסה ומבנה חניון תת קרקעי באוניברסיטת בר אילן	
אגף התפעול	

91. חשבון סופי

לא יאוחר מ-30 יום מתאריך תעודת הגמר של כל העבודות יגיש הקבלן חשבון סופי בצירוף כל המסמכים הרלוונטיים עליהם יהיה מבוסס החשבון. המסמכים יכללו בין היתר סט מושלם של תכניות, "כפי שהעבודה בוצעה" (AS MADE) בהתאם לדרישת המפרט הטכני. המפקח לא יקבל את החשבון הסופי אם המסמכים הדרושים לא יהיו מצורפים לחשבון.

התמורה שתגיע לקבלן בגין מילוי כל התחייבויותיו של הקבלן לפי חוזה תקבע סופית ע"י המפקח לא יאוחר מ-60 יום מיום הגשת החשבון הסופי ותסולק במלואה לקבלן, כפי שנקבע כאמור, כעבור 90 יום נוספים, וכל זאת בהפחתת תשלומי הביניים ששולמו בהתאם לסעיף ז' לעיל וכל סכום אחר ששולם על חשבון התמורה, ובניכוי כל סכום שיגיע למזמין מהקבלן לפי החוזה. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי כל פריט בגינו בוצע תשלום בחשבון חלקי, הרי לגבי אותה כמות שהתשלום בוצע, יהיה התשלום תשלום סופי והקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף בגינו במסגרת החשבון הסופי.

בתשלום החשבון הסופי יאשר ויצהיר הקבלן בכתב כי זולת הקבוע בו אין לו תביעות או דרישות איזה שהן מהמזמין בגין חוזה זה ו/או ביצוע העבודות.

החשבון הסופי יהיה מבוסס על הכמויות הסופיות, עבודות יומיות מפורטות ביומני עבודה ומסמכים אחרים שמצדיקים תמורה כמפורט בפרק זה.

92. מדידת כמויות עבור חשבון חלקי וסופי (בנוסף לכתוב בסעיפים 86, 88)

א. הכמויות הנתונות בכתב הכמויות אינן אלא אומדן בלבד של הכמויות במבנה ואין לראותן ככמויות שעל הקבלן לבצען למעשה במילוי התחייבויותיו לפי החוזה. על הקבלן לחשב את הכמויות המדויקות אך ורק בהתבסס על תכניות העבודה לביצוע על פי הוראות המפקח ביומן העבודה.

ב. הבסיס להגשת חשבונות הקבלן יהיה בהתאם לעבודה שבוצעה למעשה באתר הבניין ובהסתמך על התכניות והוראות המפקח בלבד. פרט להוראה אחרת בכתב של המפקח במקרה של הפרש בין הכמויות של הביצוע באתר והתכניות - ייקבעו לכל דבר המדידות שיתבצעו באתר ויהוו את הבצוע למעשה, אלא אם כן בצע הקבלן כמויות נוספות שלא באשור המפקח ו/או בחריגה מן החוזה, שכן אז יתבססו אך ורק על הכמויות לפי הנתון בתכניות.


ג. הקבלן יערוך את דפי הכמויות כך שהכמויות לגבי כל חלק וחלק במבנה תהיינה סופיות ולא יהיה צורך לחזור ולבדוק דפי כמויות מחדש. הקבלן מתחייב לסכם עם המפקח נוהל בדיקה כזה שהכמויות תיבדקנה פעם אחת בכל מקום והן תהיינה סופיות. דפי כמויות אלו יבדקו על-ידי המפקח בתאום עם הקבלן ויאושרו במשותף על-ידי המפקח והקבלן. חתימת הנ"ל על כל דף כמויות מחייבת את הצדדים באופן סופי.

ד. המהנדס של הקבלן יערוך מדי חודש מדידה של הכמויות אשר בוצעו בחודש הקודם ויגיש את רשימת הכמויות לידי המפקח בצורה מסודרת וברורה לחלוטין. ברשימת הכמויות יש להתייחס למספר התכניות ולציין במפורש את מקום הכמות הנמדדת, כך שבכל עת אפשר יהיה לחזור ולבדוק כל כמות בכל מקום.

ה. מדידות של חלקים מוסתרים אשר אין אפשרות לזהותם בתכנית יימדדו באתר על-ידי הקבלן בנוכחות המפקח, לפני כיסויים ע"י קבלן המערכות או הבניין או גורם אחר.

ו. במידה והמפקח ירצה לבצע מדידות כל שהן לצרכיו הוא, יספק הקבלן למפקח את העזרה הדרושה כולל ציוד ואנשים, על חשבון הקבלן וללא תמורה.

ז. במקביל לדפי הכמויות יערוך הקבלן ספר כמויות אשר בו ירכז את סך-כל הסעיפים המרכיבים את הבניין. בספר הכמויות הנדון יצינו מדי חודש הכמויות המאושרות, ולכל סעיף תהיה כמות מצטברת.

מכרז מס': 5/26	 <p data-bbox="1023 118 1302 253">אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University</p>
לעבודות דיפון וחפירה עבור הקמת בניין הנדסה ומבנה חניון תת קרקעי באוניברסיטת בר אילן	
אגף התפעול	


93. תשלומי מע"מ

- א. בגין כל התשלומים שהמזמין חייב לשלם לקבלן, על פי חוזה זה, ישלם המזמין לקבלן את המע"מ המגיע לו לפי כל דין ביחד עם התשלום החודשי.
- ב. הזכות למזמין לנכות מס מהמגיע לקבלן ככל שנדרש עפ"י הדין.

94. קביעת מועדים לצורכי חישוב הצמדה - בחוזה זה אין תשלומים בגין הצמדות

95. הצגת חשבונות ומסמכים

הקבלן מתחייב להמציא למנהל לפי דרישתו, את כל הפנקסים, החשבונות והמסמכים האחרים הנוגעים לחוזה או לביצוע של פעולה כל שהיא הכרוכה בביצוע החוזה, וכן לתת ידיעות אחרות כלשהן שתידרשנה על ידי המנהל בקשר לכך, בעל פה או בכתב כפי שיידרש.

מכרז מס': 5/26	 אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University
לעבודות דיפון וחפירה עבור הקמת בניין הנדסה ומבנה חניון תת קרקעי באוניברסיטת בר אילן	
אגף התפעול	

פרק טו' - ערבויות

ערבות לקיום החוזה .96

א. במועד חתימת חוזה זה, ימציא הקבלן לחברה ערבות בנקאית בגובה של 5% מסכום החוזה בצרוף מע"מ, כפי שיקבע המנהל (בחוזה זה: "ערבות לקיום החוזה"). הערבות תשמש להבטחת מילוי כל אחת מהתחייבויותיו של הקבלן על פי חוזה זה ולתשלום כל סכומים שיגיעו מהקבלן למזמין בהתאם להוראות החוזה, לרבות אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל:

(1) תשלום כל הפיצויים, דמי הנזק, השפוי, ההפסדים וההוצאות שיגיעו למזמין מאת הקבלן בכל מקרה של הפרת התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו של הקבלן לפי החוזה.

(2) תשלום כל סכומים שהמזמין ישלם לקבלן או/וגם ע"ח הקבלן בהתאם להוראות חוזה זה.

מוצהר למניעת ספקות, כי אין סכום הערבויות מגביל את המזמין בתביעותיו מהקבלן, ובמידה והמגיע למזמין מהקבלן יעלה על סכום הערבויות, יהיה המזמין זכאי לגבות מהקבלן את הסכום העודף בכל דרך שימצא לנכון.

ב. הערבות תהיה צמודה במלואה למדד הבסיסי ובנוסח נספח 1 ו/או על פי נוסח שיקבע על ידי המזמין, ותוקפה יהיה למשך תקופת ביצוע העבודה עד למתן תעודת ההשלמה כאמור בסעיף 103 להלן, והמצאת כתב ערבות הבדק.

ג. הקבלן מתחייב להגדיל מפעם לפעם על חשבונו, את סכום הערבות לקיום החוזה, ולהתאימו לסכום החוזה, וכן להאריך מפעם לפעם את תקופת הערבות לקיום החוזה, בהתאם לצורך, עד לאישור החשבון הסופי, חתימת הקבלן על כתב סילוק התביעות, ומתן תעודת הגמר והכל - לפי הוראות המנהל. לא עשה כן הקבלן, רשאי המזמין לממש את הערבות לקיום החוזה, כולה או מקצתה, או לעכב סכומים שווי ערך להגדלת הערבות, אם תידרש. הפחתת סכום הערבות תעשה אך ורק על פי אישור בכתב של המזמין לבנק.

ד. בכל מקרה שיגיע למזמין סכום כלשהו מהקבלן, וכן במקרה שלא ניתנה תעודת הגמר עד ליום המיועד לגמר העבודות כקבוע על פי לוח הזמנים של החוזה, וכן במקרה בו יאשר המפקח בכתב כי הקבלן אינו ממלא אחר הוראות החוזה, יהיה המזמין זכאי לדרוש את פירעון הערבויות, כולן או חלקן, בבת אחת או בחלקים חלקים במספר פעמים, וזאת בלא שיהיה חייב להוכיח או לבסס את דרישתו, והקבלן מתחייב שלא לנקוט בכל פעולה למניעת או לעיכוב כל תשלום שהמזמין ידרוש בתוקף הערבויות.


ערבות למקדמה .97

א. להבטחת כל מקדמה אשר יקבל, אם יקבל, הקבלן מהמזמין, ימציא הקבלן במעמד קבלת כל מקדמה, ערבות בנקאית בגובה המקדמה בתוספת מע"מ, כאמור (בחוזה זה: "ערבות למקדמה").

ב. הערבות למקדמה תהיה צמודה למדד ותוקפה יהיה למועד שיקבע על ידי המזמין.

ערבות לתקופת הבדק .98


א. להבטחת מילוי התחייבויותיו של הקבלן בתקופת הבדק, לרבות להבטחת תשלום כל הנזקים (ובכלל זה כל תשלום שיעשה ע"י המזמין) שיגרמו למזמין במקרים הנזכרים בסעיפים 27,28,29,34 ו-35 דלעיל ובכל מקרה אחר, ימציא הקבלן למזמין בסמוך לפני תום ביצוע העבודה, ולפני תשלום יתרת סכום החוזה, ערבות בנקאית בגובה של 5% מסכום החוזה (להלן בחוזה זה: "ערבות הבדק") ערבות זו תחליף את הערבות לקיום החוזה שניתנה למזמין.

מכרז מס': 5/26	 <p data-bbox="1023 118 1299 248">אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University</p>
לעבודות דיפון וחפירה עבור הקמת בניין הנדסה ומבנה חניון תת קרקעי באוניברסיטת בר אילן	
אגף התפעול	

- ב. ערבות הבדק תהא צמודה למדד, ובנוסח נספח 11, ותקפה יהיה לפחות 90 יום לאחר תום תקופת הבדק.
- ג. הוראות סעיף 97 דלעיל תחולנה בשינויים המחויבים גם על הערבות שתינתן בהתאם להוראות סעיף זה.
- ד. הוראות סעיף זה כולו הינן מעיקרי ההסכם והפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

99. שטרות בטחון לתקופת האחריות

- א. להבטחת מילוי התחייבויותיו של הקבלן בתקופת האחריות, ימציא הקבלן למזמין בסמוך לפני תום תקופת הבדק, ולפני שחרור ערבות הבדק. 10 שטרות בטחון בערך כולל בן 3% מערך החוזה הסופי. (להלן בסעיף זה: "השטרות"). מוסכם בין הצדדים כי תנאי זה הינו תנאי יסודי ומהותי בהסכם זה והפרתו תחשב כהפרה יסודית של ההסכם כולו.
- ב. השטרות יופקדו בידי חשב אוניברסיטת בר אילן (להלן בסעיף זה: "הנאמן"). מנהלי הקבלן נותנים בזה לנאמן הרשאה מלאה, והוראה מפורשת ובלתי חוזרת, להשתמש בכל אחד מן השטרות, במקרה והקבלן יפר את התחייבויותיו בתקופת האחריות, כמפורט בסעיף 112 להלן. אין ולא יהיה בהפקדת השטרות הנ"ל בידי הנאמן כדי לפגוע בכל זכויותיו של המזמין. על פי חוזה זה, ולפי הוראות כל דין.

מכרז מס': 5/26	 אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University
לעבודות דיפון וחפירה עבור הקמת בניין הנדסה ומבנה חניון תת קרקעי באוניברסיטת בר אילן	
אגף התפעול	


פרק טז' - השלמת העבודה

100. מועד השלמת העבודה

- א. הודע לקבלן, כי המזמין התחייב לגופים שונים על מועד השלמת הפרויקט וכי אי עמידה בהתחייבויות אלה באופן מדויק ומלא תגרום למזמין נזקים כבדים ביותר.
- ב. הקבלן מתחייב להשלים את כל שלבי העבודה לשביעות רצון המנהל, כמפורט בלוח הזמנים מן היום הקבוע בצו התחלת העבודה, או מיום התחלת העבודה בפועל, המוקדם מבין השניים. מוסכם בין הצדדים כי תנאי זה הינו תנאי יסודי ומהותי בהסכם זה והפרתו תחשב כהפרה יסודית של ההסכם כולו.
- ג. הקבלן מתחייב להשלים כל שלב בעבודה ולהעמיד את אותם חלקי מבנה לרשות קבלנים אחרים לשביעות רצון המנהל, לא יאוחר מן המועדים הנקובים בלוח הזמנים הבסיסי, נספח 5.
- ד. המזמין רשאי, אך לא חייב, לדרוש מהקבלן למסור למזמין חלקים של העבודות או/וגם של האתר עוד לפני השלמת כל העבודות והקבלן חייב למלא אחר דרישת המזמין.
- ה. הזכות למזמין להכניס ולהתקין באתר ציוד, אביזרים, ריהוט ומכונות אף קודם להשלמת כל העבודות בכל עת ומקום שיקבעו ויאושרו ע"י המפקח, אף אם טרם נמסרו העבודות ע"י הקבלן למזמין, והקבלן מתחייב לאפשר זאת למזמין ולנקוט בכל האמצעים אשר יבטיחו את שלמות הציוד, האביזרים, הריהוט והמכונות ואת העוסקים בהם.
- ו. למען הסר ספק, מובהר בזה, כי לא תינתן כל הארכה להשלמת העבודה אלא בהתאם לסעיף 101 דלהלן, וכי אי עמידה בלוח הזמנים הינה הפרה יסודית של החוזה.

101. שינויים במועד להשלמת העבודה

- א. במקרה של הוראה בדבר הפסקת העבודה לפי פרק י' דלעיל, או בדבר שינויים בביצוע העבודה בהתאם לפרק יב' דלעיל, רשאי המנהל, לאחר שמיעת טיעוני הקבלן, לקבוע בהוראות אלו את השינוי במועד השלמת העבודה.
- ב. נגרם עיכוב בביצוע העבודה על ידי כח עליון או בנסיבות אחרות שלדעת המנהל לא היתה לקבלן שליטה עליהם ולא היתה לו כל אפשרות למנוע את העיכוב, רשאי הקבלן לבקש ארכה להשלמת העבודה והמנהל רשאי, אך לא חייב, לקבוע את תקופת הארכה בפקודת שינויים ובתנאים כדלקמן:
- (1) נודע לקבלן על אירוע העלול להביא לעיכוב בהשלמת ביצוע העבודה, יודיע על כך מיד למנהל, ויבקש את הסכמתו להארכת המועד לביצוע העבודה על פי החוזה, בצירוף לכל הראיות הקשורות לכך. תקופת הארכה תהיה בהתאם לתקופה שתקבע על ידי המנהל.
- (2) הקבלן לא יהא רשאי לבקש ארכה עקב נסיבות מיוחדות, כעבור 30 יום מיום תום הנסיבות שגרמו לעיכוב ביצוע העבודה.
- ג. תנאי מזג אוויר, ומחסור בעובדים כתוצאה מהאינתיפאדה או סגרים או עיכובים שלטוניים או מלחמה או מגיפה מכל סיבה אחרת, ומחסור בגורם יצור אחר כלשהו, לא יהוו סיבה להארכת תקופת הבצוע.
- ד. פרק זמן של עד 10 ימים, בין גמר עבודות ועד לאישור היועצים על התאמת עבודות אלו לתוכניות, במועד שיוזמנו על ידי המפקח, כלול בלוח הזמנים הבסיסי שבנספח 5, ולא יהווה עילה לבקשת הקבלן להארכת משך ביצוע העבודה.

מכרז מס': 5/26	 אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University
לעבודות דיפון וחפירה עבור הקמת בניין הנדסה ומבנה חניון תת קרקעי באוניברסיטת בר אילן	
אגף התפעול	

ה. עיכובים כתוצאה מאי אישורי הרשויות לא יהווה עילה לבקשת הקבלן להערכת משך ביצוע העבודה – על הקבלן להיערך לפנייה מוקדמת ככל האפשר.

102. פיצויים מוסכמים על איחורים בהשלמת שלבי העבודה

א. לא ישלים הקבלן את ביצועו של כל שלב בעבודה במועדים המפורטים בנספח 5, ייקנס הקבלן בקנס בשווי השווה ל- 10,000 ₪, עבור כל יום של פיגור בהשלמת שלב כלשהו של המבנים, הדביק הקבלן את הפיגור בלוח הזמנים בשלב מאוחר יותר, מבלי לתבוע מן המזמין פיצוי עקב כך יבוטל החיוב והמזמין יחזיר לקבלן את הפיצוי האמור, אם קיזז אותו ממנו קודם לכן.

ב. לא ישלים הקבלן את ביצוע העבודה כולה במועד הקבוע בסעיף 101 ב. ובכפוף לאמור בסעיף 103 דלעיל, ישלם הקבלן למזמין קנס בסכום של 3,000 ש"ח, עבור כל יום קלנדרי של פיגור בהשלמת העבודה על כל מבנה. בנוסף לכך, ישלם הקבלן למזמין סך 25,000 ש"ח צמוד למדד בגין כל חודש של פיגור בהשלמת העבודות לכסוי הוצאות הפקוח באתר.

ג. הצדדים מסכימים שסכומי הפיצויים, כאמור בסעיפים קטנים א. ו-ב. של סעיף זה, הינם סכומים סבירים בנסיבות העניין ובהתחשב באופי ומהות העבודות, כפיצויים מוסכמים ומוערכים מראש.

ד. המזמין יהיה רשאי לקזז את סכום הפיצויים כאמור בסעיפים קטנים א. ו-ב. של סעיף זה, מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן, וכן יהא רשאי לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת. תשלום סכומי הפיצויים או קיזוזם, אין בו כשלעצמו משום שחרור הקבלן מהתחייבותו להשלים את ביצוע העבודה או מכל התחייבות אחרת לפי החוזה.

ה. במקרה של פיגורים בעבודה, כאמור בסעיפים קטנים א. ו-ב. לעיל, רשאי המזמין לעכב או לדחות תשלום חשבונות שאושרו ע"י המפקח, לאחר יום הפיגור הראשון. תשלום סכום החשבון המעוכב לא יהיה צמוד ולא ישא ריבית.

ו. האמור בסעיף זה איננו גורע מזכותו של המזמין לתבוע מן הקבלן לשלם לו פיצויים בגין כל הנזק הממשי שנגרם לו עקב אחור בהשלמת ביצוע העבודה, או לתפוס את מקום ביצוע העבודה כמפורט בסעיף 108 להלן, או לעשות שימוש בזכויותיו כמפורט בסעיף 109 להלן.

ז. בכל מקרה, לא תעמוד לקבלן הטענה כאילו לא הכיר את התחייבויות המזמין לגופים אחרים בכל הנוגע למועד השלמת המבנה ומסירתו.


103. תעודת השלמה למבנים

א. בדק הקבלן והוא סבור, כי הושלם ביצועה של כל העבודה, יודיע על כך הקבלן למפקח בכתב, והמפקח יתחיל בבדיקת העבודה במבנה, תוך 15 יום מיום קבלת ההודעה וישלם את הבדיקה תוך 30 יום מיום שהתחיל בה. בבדיקות המוקדמות ישתתפו המפקח, נציג המזמין והמתכננים.

ב. מצא המפקח, כשהוא נעזר במתכננים + היועצים, ליקויים בעבודת הקבלן במבנה ימסור לקבלן רשימת תיקונים ו/או עבודות השלמה הדרושות לדעתו, והקבלן חייב לבצעם תוך התקופה שתיקבע לכך על ידי המפקח. הושלמו התיקונים ועבודות ההשלמה - יזמן המפקח את נציג המזמין לבדיקת המבנה.

ג. מצא המזמין ליקויים במבנה, ימסור למפקח את הערותיו, והמפקח ימסור לקבלן רשימת תיקונים ו/או עבודות השלמה הדרושים לדעתו, והקבלן יבצעם תוך התקופה שתיקבע לכך על ידי המפקח. ביצע הקבלן את כל התיקונים ועבודות ההשלמה שנדרשו, לשביעות רצונו של המפקח, ימסר המבנה למזמין.

ד. רק לאחר מסירת המבנה למזמין, ייתן המפקח לקבלן תעודת השלמה למבנה.

מכרז מס': 5/26	 אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University
לעבודות דיפון וחפירה עבור הקמת בניין הנדסה ומבנה חניון תת קרקעי באוניברסיטת בר אילן	
אגף התפעול	

ה. אין האמור בסעיף קטן א. של סעיף זה גורע מזכותו של המזמין, לקבל את המגרש והמבנה לחזקתו, גם אם טרם הושלמה בו כל העבודה, או טרם בוצעו בהם כל עבודות התיקונים, וטרם ניתנה לקבלן תעודת השלמה. במקרה זה יבצע הקבלן את כל התיקונים ועבודות ההשלמה בתוך המבנה ובחצר, תוך התקופה שתקבע לכך על ידי המפקח. אישר המפקח בכתב, כי הקבלן ביצע את כל התיקונים ועבודות ההשלמה לשביעות רצונו, ייתן המפקח לקבלן תעודת השלמה למבנה.

ו. לא יבצע הקבלן את כל התיקונים ו/או עבודות ההשלמה, תוך התקופה שנקבעה על ידי המפקח, יהיה המנהל רשאי לבצע את התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה בעצמו, או בכל דרך אחרת שימצא לנכון. הוצאות ביצוע התיקונים ו/או עבודות ההשלמה יהיו על חשבון הקבלן והמזמין יקזז הוצאות אלו, בתוספת 15% מהן, בגין הוצאות משרדיות, מכל תשלום המגיע לקבלן, או יגבה אותם מהקבלן בכל דרך אחרת.

ז. המזמין יהיה רשאי לצרף למהלך הבדיקה בכל שלב, נציג כל רשות ו/או גוף ו/או אדם כלשהם.

104. תעודת השלמה לעבודה

א. תעודת השלמה לעבודה כולה, תינתן לקבלן, רק לאחר הוצאת תעודות השלמה למבנה.

ב. מועד השלמת העבודה, יהיה המועד הנקוב בתעודת ההשלמה לעבודה.

105. המצאת מסמכים

א. לפי דרישת המנהל, ימציא לו הקבלן בשלב בדיקת העבודה או חלקה, וכתנאי למתן תעודת השלמה, אישורים ותעודות בדיקה כנדרש על-פי החוזה או לפי כל דין, ובכלל זה ימציא הקבלן למנהל את המסמכים כמפורט להלן:


- (1) כתבי אחריות של כל היצרנים ו/או הספקים ו/או של המבצעים של חומרים ומתקנים לגביהם נדרש כתב אחריות, למשך תקופת האחריות הנדרשת, הכל כמפורט במסמכי חוזה זה.
- (2) תוכניות "עדות" ("AS MADE"), של כל אחד מן המקצועות, לפי דרישת המפקח.
- (3) כל מסמך רלוונטי הנדרש לצורך קבלת טופס 4 לפרויקט ובפרט לאישור בנייה ירוקה.

ב. המנהל יהיה זכאי להורות לקבלן מהם הפרטים שיש לכלול במסמכים המפורטים בסעיף קטן א. של סעיף זה.

ג. מודגש בזה, כי אין בהמצאת האישורים וכתבי האחריות המפורטים בסעיף קטן א. של סעיף זה, כדי לגרוע מאחריותו או מהתחייבותו של הקבלן, בכל הקשור לטיב או לתקינות כל המוצרים ו/או המערכות והמתקנים הנ"ל.


106. פיצויים מוסכמים על איחורים בהמצאת מסמכים

דרש המפקח מן הקבלן מסמכים כלשהם, בהתאם להוראות חוזה זה, והקבלן פיגר ביותר מ-7 ימים במסירת המסמכים, ישלם הקבלן לחברה פיצויים מוסכמים מראש בסך 1000 ש"ח, בגין כל יום של פיגור בהמצאת המסמכים הנדרשים למפקח.

מכרז מס': 5/26	 אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University
לעבודות דיפון וחפירה עבור הקמת בניין הנדסה ומבנה חניון תת קרקעי באוניברסיטת בר אילן	
אגף התפעול	

107. מסירת העבודות ותעודת גמר


- א.** בגמר העבודות יודיע הקבלן בכתב למפקח כי העבודות מוכנות למסירה, ותוך 7 ימי עסקים מקבלת ההודעה יבקר המפקח באתר ויערוך פרוטוקול המתייחס למידת גמר העבודות ומצבן.
- ב.** המפקח יקבע כי העבודות הושלמו וייתן לקבלן תעודת גמר רק בהתקיים כל התנאים הבאים:
- (1) כל העבודות, לרבות השנויים, הושלמו לשביעות רצונו של המפקח ועמדו במבחני קבלה כפי שיקבע המפקח.
 - (2) הקבלן בצע את התחייבותו לפי סעיף 24 לעיל.
 - (3) הקבלן תקן על חשבונו כל נזק שנגרם כתוצאה מהעבודות ושהוא אחראי לתיקונו.
 - (4) הקבלן מסר למפקח את התוכנית AS MADE בהתאם להוראות לעיל.
 - (5) הקבלן מסר למזמין ו/או לגוף האחזקה במבנה הוראות אחזקה ותפעול בהתאם לחוק המכר (דירות) תיקון מס' 3 התש"ן - 1990. והוראות היצרנים.
 - (6) קבלן מסר למזמין, תעודות אחריות לבדק עפ"י נוסח תעודת האחריות המצורף לחוזה זה ומסומן כנספח 11 וכן תעודות אחריות של היצרן/הספק למתקינים ואביזרים השונים שהותקנו במבנה.
 - (7) הקבלן מסר למזמין את ערבות הבדק הנזכרת בסעיף 98 לעיל.
- ג.** בכל הנוגע לקבלת העבודות או אי קבלתן, מצבן, מידת גמר העבודות ומילוי התנאים הנזכרים בסעיף 107 ב' לעיל, יהיה המפקח קובע בלעדית סופית וללא עוררין והחלטתו תירשם בפרוטוקול הנ"ל.
- ד.** התאריך הנקוב בתעודת הגמר יהיה ויחשב לתאריך מסירת העבודות למזמין ולתאריך גמר העבודות.
- ה.** המפקח זכאי לסרב לקבל את העבודות אם לא הושלמו כאמור לעיל, או לקבלן בכפוף לביצוע תיקונים, ובמקרה אחרון זה תחולנה ההוראות הבאות:
- (1) על הקבלן לבצע התיקונים בתוך המועד שיקבע לכך ע"י המפקח בפרוטוקול.
 - (2) המזמין זכאי לעכב מהיתרה שתגיע לקבלן אותה עת את הסכום הכפול מערך התיקונים שעל הקבלן לבצע לפי קביעת המפקח, אך לא יעכב כאמור אם תומצא למזמין ערבות בנקאית להנחת דעתו ובסכום שהמפקח יקבע.
- ו.** לא ביצע הקבלן את התיקונים במועד, יהיה המזמין זכאי לבצעם על חשבון הקבלן ועל הקבלן לשלם את הוצאות התיקונים למזמין.
- ז.** בכל מקרה שעל הקבלן לבצע עבודות (לרבות עבודות בדק) או/וגם לנקוט באמצעים כלשהם למטרת העבודות והוא לא עשה כן, והמזמין בצע עבודות אלה או נקט באמצעים כאמור בעצמו או ע"י אחרים, הרי על כל סכום שהמזמין יוציא בקשר לכך יתווספו 15% כהוצאות התקורה של המזמין והם יתווספו לכל סכום שהמזמין יהיה זכאי לגבות מהקבלן.
- (1) על הקבלן לבצע התיקונים בתוך המועד שיקבע ע"י המפקח בפרוטוקול.
 - (2) הזכות למזמין לקוז כנגד כל סכום המגיע ממנו לקבלן או לנכות מכל סכום המגיע ממנו לקבלן כל סכום המגיע מהקבלן למזמין, וזאת מבלי לגרוע מזכות המזמין לגבות המגיע לו מהקבלן בכל דרך אחרת. בצוע הקיזוז או הניכוי אינו מחייב הודעה מהמזמין.
 - (3) אין לקבלן זכות עכבון על העבודות או/וגם החומרים בגין כל סכום שיגיע לו מהמזמין.
- ח.** אם אחרי הודעת הקבלן לא יבוא המפקח ללא סיבה סבירה לקבל את העבודות תוך המועד הנזכר בס"ק א' דלעיל, על הקבלן לשלוח למזמין הודעה לפיה נדרש המזמין תוך 7 ימים לשלוח את המפקח

מכרז מס': 5/26	 <p data-bbox="1023 114 1300 248">אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University</p>
לעבודות דיפון וחפירה עבור הקמת בניין הנדסה ומבנה חניון תת קרקעי באוניברסיטת בר אילן	
אגף התפעול	

או מפקח אחר על מנת לבקר את העבודות ולקבלן. באם המזמין לא יענה לדרישה זו ללא סיבה סבירה תוך המועד האמור, תחשבנה העבודות כאילו נמסרו בהתאם לחוזה בתום 7 הימים הנ"ל, אלא אם כן הופעתו של המפקח נמנעה מפאת גורמים שאינם בשליטתו.

ט. הזכות למזמין לדרוש מהקבלן למסור למזמין חלקים של העבודות עוד לפני השלמת כל העבודות ועל הקבלן למלא אחר דרישות המזמין. במקרה זה תחולנה הוראות החוזה המתייחסות להשלמת בצוע העבודות ומסירתן, בשנויים המחויבים, על חלקי העבודות הנמסרים.

י. למרות כל האמור לעיל בסעיף 107 א', יהיה רשאי המזמין להורות על מסירה מוקדמת ונפרדת של חלקי בנין שבניתם הושלמה, ובמקרה זה יהיה על הקבלן לעשות את כל ההתאמות הנדרשות בכדי למסור חלקי בנין אלו בנפרד, תוך שמירה על כללי הבטיחות הנדרשים, הכול בהתאם לדרישות המזמין והמפקח, וזאת ללא כל תמורה.

מכרז מס': 5/26	 <p>אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University</p>
לעבודות דיפון וחפירה עבור הקמת בניין הנדסה ומבנה חניון תת קרקעי באוניברסיטת בר אילן	
אגף התפעול	

פרק יז' - תפיסת מקום ביצוע העבודה וסילוק ידו של הקבלן


108. תפיסת מקום ביצוע העבודה על ידי המזמין

א. המזמין יהיה רשאי לתפוס את מקום ביצוע העבודה ולסלק את ידו של הקבלן ממנו, להשלים את העבודה בעצמו או באמצעות קבלן אחר או בכל דרך אחרת ולהשתמש לשם כך בכל החומרים והציוד, או בכל חלק מהם הנמצאים במקום ביצוע העבודה, או למכור את החומרים או כל חלק מהם ולהשתמש בתמורתם לכיסוי כל סכום המגיע למזמין מהקבלן לפי החוזה, בכל אחד מן המקרים המנויים להלן, וזאת מבלי לפגוע בזכויותיו ובסעדים העומדים לו לפי כל דין:

- (1) כשהקבלן לא התחיל בביצוע העבודה או שהפסיק את ביצועה, ולא ציית תוך 7 יום, להוראה בכתב מהמפקח להתחיל או להמשיך בביצוע העבודה או כשהסתלק מביצועה בכל דרך אחרת.
- (2) כשהקבלן מפגר בביצוע שלבי העבודה, הקבועים בלוח הזמני הבסיסי (נספח 5) והמנהל סבור, כי קצב ביצוע העבודה לא יאפשר את השלמת העבודה במועד הקבוע בחוזה, או במועד שהוארך להשלמתה, והקבלן לא ציית תוך 7 יום להוראה בכתב מהמפקח לנקוט באמצעים הנזכרים בהוראה, שמטרתם להבטיח את השלמת העבודה במועד הקבוע בחוזה או במועד שהוארך להשלמתה.
- (3) כשיש בידי המנהל הוכחות להנחת דעתו, שהקבלן מתרשל בביצוע החוזה, לאחר שהתראה בכתב לקבלן לא הביאה לתוצאות רצויות.
- (4) כשהקבלן הסב את החוזה כולו או מקצתו, לאחר, או העסיק קבלן משנה בביצוע העבודה – ללא הסכמת המזמין בכתב.
- (5) כשהקבלן פשט את הרגל או כשניתן נגד הקבלן צו לכינוס נכסיו, כולם או חלקם, והצו לא בוטל תוך 3 חודשים מעת הגשת הבקשה למתן צו הכינוס, או כשהקבלן עשה סידור עם או לטובת נושיו.
- (6) כשהקבלן החליט להתפרק מרצון או כשהוגשה בקשת פירוק נגד הקבלן והבקשה לא בוטלה תוך 3 חודשים מעת הגשתה, או כאשר הגיש הקבלן בקשה להתמזג עם חברה אחרת לצורך יצירת גוף מאוגד אחר.
- (7) כשיש בידי המנהל הוכחות, להנחת דעתו, שהקבלן או אדם אחר בשמו של הקבלן נתן, קיבל או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון, או טובת הנאה כלשהי בקשר לחוזה או לכל דבר הכרוך בביצוע החוזה.
- (8) כשיש בידי המנהל הוכחות, להנחת דעתו, שהקבלן או אדם אחר מטעמו, נהג במרמה כלפי המזמין.
- (9) כשהקבלן הפר את ההסכם הפרה יסודית.

ב. תפס המזמין את מקום ביצוע העבודה בנסיבות המפורטות בסעיף קטן א. של סעיף זה, מתחייב הקבלן, כי לא תהיה לו כל טענה כלפי המזמין בעניין זה. הקבלן מוותר בזאת במפורש על כל זכות עכבון במבנה או במגרשים, ומסכים כי יהיה מנוע מלתבוע מן המזמין את אכיפת החוזה, בכל הקשור בביצוע העבודה. כן מוותר הקבלן בזאת במפורש על כל טענה כנגד חילוט הערבות לקיום החוזה, בנסיבות אלה.

ג. תפס המזמין את מקום ביצוע העבודה כאמור בסעיף קטן א. של סעיף זה, יודיע על כך המנהל לקבלן מיידית, מוסכם כי הקבלן ו/או מי מטעמו לא יפעל בכל דרך שהיא למניעת המשך עבודה ע"י המזמין

מכרז מס': 5/26	 אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University
לעבודות דיפון וחפירה עבור הקמת בניין הנדסה ומבנה חניון תת קרקעי באוניברסיטת בר אילן	
אגף התפעול	

או מי מטעמו עד לקבלת החלטת הבורר או כל גוף מוסמך אחר, אליו פנו יחידי הצדדים בעניין הכלול ו/או הנובע מהסכם זה.

ד. תפס המזמין את מקום ביצוע העבודה כאמור בסעיף קטן א. של סעיף זה, והיו בו חומרים או ציוד, יודיע על כך המנהל לקבלן בכתב תוך 7 ימים, ויפרט את החומרים והציוד שתפס המזמין. המנהל יהיה רשאי בכל עת שהיא, לדרוש מהקבלן בכתב לסלק את החומרים או הציוד ממקום העבודה. לא ציית הקבלן לדרישה זו תוך 7 ימים, רשאי המזמין לסלקם מהמקום לכל מקום שיראה בעיניו, על חשבון הקבלן, והוא לא יהיה אחראי לכל נזק או אבדן שיגרם להם, ו/או לעשות בהם כל שימוש כרצונו והקבלן מאשר בזאת כי ויתר על חומרים וציוד אלו לטובת המזמין.

109. התחייבות הקבלן לסלק ידו ממקום ביצוע העבודה

א. הקבלן מתחייב בזה לסלק את ידו ממקום ביצוע העבודה, ומוותר על כל זכות עכבון במבנים או במגרשים, בכל אחד מן המקרים הבאים:

(1) הקבלן לא התחיל בביצוע העבודה תוך 14 ימים מיום צו התחלת עבודה, או הפסיק לחלוטין את ביצוע העבודה - למשך 14 ימים רצופים.

(2) הקבלן מפגר בביצועו של שלב כלשהו בעבודה, במבנה אחד או יותר, 45 ימים מן המועדים הקבועים בלוח הזמנים הבסיסי.

ב. "פיגור" לעניין סעיף זה, הוא מספר הימים שעברו מן היום שבו היה על הקבלן להתחיל או לסיים את ביצועו של שלב כלשהו בעבודה בכל מבנה, כמפורט בלוח הזמנים הבסיסי.

ג. לדעת המנהל אירעו הנסיבות המפורטות בסעיף קטן א. לעיל, יודיע על כך לקבלן בכתב, והקבלן מתחייב לסלק את ידו ממקום ביצוע העבודה **מיידי**.

ד. לא סילק הקבלן את ידו מכל המבנים וממקום ביצוע העבודה, בהתאם לדרישת המנהל כמפורט בסעיף קטן ג. של סעיף זה, מתחייב הקבלן לשלם למזמין פיצוי בסכום של 20,000 ש"ח צמוד למדד, עבור כל יום בו הוא איננו מסלק את ידו, מכל במקום ביצוע העבודה. המדד הבסיסי לצורך סעיף זה הינו המדד האמור בחוזה והמדד החדש יהיה המדד האחרון שיפורסם לפני מועד תשלום הקבלן את הפיצוי האמור. הצדדים מסכימים שסכום הפיצוי כאמור לעיל, הינו סכום סביר בנסיבות העניין, כפיצוי מוסכם ומוערך מראש לכל יום בו אין הקבלן ממלא את התחייבותו, כמפורט לעיל.


ה. המזמין יהיה רשאי לקזז את סכום הפיצויים כאמור בסעיף קטן ד. של סעיף זה, מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן, וכן יהא רשאי לגבותו מהקבלן באמצעות חילוט הערבות לקיום החוזה, כמפורט בסעיף 101 לעיל, או בכל דרך אחרת. הקבלן מוותר בזאת כמפורש, על זכותו להתנגד לחילוט הערבות לקיום החוזה, בנסיבות המפורטות בסעיף זה.

ו. סילק הקבלן את ידו ממקום ביצוע העבודה כאמור בסעיף קטן א. של סעיף זה, והיו בו חומרים או ציוד רשאי המפקח בכל עת שהיא, לדרוש מהקבלן בכתב לסלקם מהמקום, ואם לא ציית הקבלן לדרישה זו תוך 7 ימים, רשאי המזמין לסלקם מהמקום לכל מקום שיראה בעיניו, על חשבון הקבלן, והוא לא יהיה אחראי לכל נזק או אבדן שיגרם להם. לחלופין, רשאי המזמין להשתמש בציוד ובחומרים והקבלן מאשר בזאת כי ויתר עליהם לטובת המזמין.

110. מדידות ועריכת חשבון סופי

א. תפס המזמין את מקום ביצוע העבודה, כאמור בסעיף 108 לעיל, או סילק הקבלן את ידו ממקום ביצוע העבודה כאמור בסעיף 109 לעיל, יחולו ההוראות כדלקמן:

(1) תיערכנה מדידות כאמור בסעיף 92 דלעיל.

מכרז מס': 5/26	 <p data-bbox="1023 114 1300 248">אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University</p>
לעבודות דיפון וחפירה עבור הקמת בניין הנדסה ומבנה חניון תת קרקעי באוניברסיטת בר אילן	
אגף התפעול	

(2) יערך חשבון סופי לקבלן על פי האמור בסעיף 91 דלעיל, אך תשלומו יעוכב עד להשלמת העבודה על ידי קבלנים אחרים.


(3) לאחר השלמת העבודה על ידי המזמין יקבעו הנזקים שנגרמו לו עקב הצורך להשלים את העבודה על ידי קבלנים אחרים.

(4) מבלי לפגוע בזכותו של המזמין לתבוע מן הקבלן את כל הנזקים הממשיים שנגרמו לו, עקב הצורך להשלים את העבודה על ידי קבלן אחר במקום הקבלן, מתחייב הקבלן לשלם למזמין כפיצויים קבועים מוסכמים ומוערכים מראש, את סכום הפרש שבין עלות השלמת העבודה על ידי הקבלנים האחרים, לבין העלות הצפויה של השלמת העבודה על ידי הקבלן לפי חוזה זה, בתוספת 15% על הפרש זה.

(5) המזמין זכאי לקזז מסכום החשבון הסופי כמפורט בסעיף זה ומכל סכום נוסף שיגיע ממנו לקבלן על פי הוראות החוזה, את הסכום המגיע לו מן הקבלן לפי סעיף קטן 3 דלעיל של סעיף זה.

(6) לא השלים המזמין את המשך העבודה, לאחר ועקב הפסקת העבודה על ידי הקבלן, מתחייב הקבלן לפצות את המזמין על כל הנזקים שנגרמו לו עקב הפסקת העבודה על ידיו, ויחולו הוראות הקיזוז שבסעיף קטן 4 של סעיף זה.


ב. הוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות המזמין הוראות הסכם זה ועל פי כל דין ולא לגרוע מהן.

מכרז מס': 5/26	 אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University
לעבודות דיפון וחפירה עבור הקמת בניין הנדסה ומבנה חניון תת קרקעי באוניברסיטת בר אילן	
אגף התפעול	

פרק יח' - בדק ואחריות

111. תקופת בדק

- א.** תקופות הבדק והאחריות הינן עפ"י חוק המכר (דירות) (תיקון מס' 3) התש"ן - 1990, או כל תקופה אחרת שנקבעה במפרט המיוחד (מסמך ג' ו-1 נספח 11) ו/או עפ"י כל דין ומניינה מתאריך מתן תעודת הגמר לפי סעיף 107 ב. לעיל ו/או ממועד מסירת העבודות למזמין לפי העניין ולפי המאוחר (להלן - "תקופת הבדק").
- ב.** מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ומהוראות כל דין, מצהיר הקבלן ומאשר לאחר שבדק את התכניות, המפרטים וכל יתר מסמכי חוזה זה, כי הוא מקבל על עצמו אחריות מלאה ובלעדית לאי חדירת רטיבות לכל חלקי המבנה והעבודה, ולאי התהוות קונדנסציה (עבוי) באחריות הקבלן לפי סעיף קטן זה תהיה 10 שנים.
- ג.** נתגלו בתקופת הבדק נזקים, מגרעות או קלקולים בעבודות הנובעים לדעת המפקח מעבודה לקויה וגם/או מחומרים גרועים או פגומים, או נתגלתה רטיבות במעטפת הבניין והקבלן יקבל הודעה בכתב על כך מאת המזמין או המפקח, לא יאוחר מאשר תוך 90 יום מתום תקופת הבדק, למעט ליקויים שיש לתקנם בדחיפות, יהיה הקבלן חייב לתקן על חשבונו את המגרעות או הקלקולים או לבנות מחדש או להחליף על חשבונו כל פריט מקולקל או פגום ולבצע את כל העבודות המתחייבות לשם כך (להלן - "עבודות בדק") וזאת מיד לאחר הדרישה.
- ד.** הזכות למפקח להורות לקבלן את השיטה ולוח הזמנים לבצוע עבודות הבדק, ועל הקבלן למלא אחר הוראות המפקח, אך זאת מבלי שהדבר פוטר אותו מכל אחריות על פי סעיף זה.
- ה.** למרות האמור בס"ק ג' לעיל יהיה על הקבלן לבצע כל עבודת בדק מיד ואף קודם לתום תקופת הבדק, בכל מקרה שהמגרעות או הקלקולים שנתגלו עלולים לפי קביעת המפקח לגרום נזק לעבודות או לכל חלק מהן או מונעים את אפשרות השימוש הסביר במקום בו יש לבצע התיקון או אחרת. במקרה זה יהיה על הקבלן לשלוח מיד לפי דרישת המפקח צוות תיקונים מקצועי ולבצע כל הנדרש במהירות וללא השהיה.
- ו.** בצוע עבודת בדק לא יפטור את הקבלן מאחריותו לתיקוני מגרעות או קלקולים, אם יתגלו מגרעות או קלקול כלשהם פעם נוספת בעבודות למרות התיקון שכבר בוצע על ידי הקבלן, ואפילו נתגלו לאחר תקופת הבדק. במקרה זה יהיה על הקבלן לתקן שנית את אותה מגרעת או אותו הקלקול והוראות סעיף זה תחולנה גם על תיקון נוסף כזה.
- ז.** נתגלה בכל עת שהיא ואף אם לאחר תום תקופת הבדק פגם בעבודות, הנובע מבצוע העבודות שלא בהתאם להוראות הסכם זה על נספחיו, יהיה הקבלן חייב לתקן מיד את הפגם וכל הכרוך בו על חשבונו, ואם הפגם אינו ניתן לתקון יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים למזמין.
- ח.** לא בצע הקבלן איזה מהפעולות שעליו לבצע לפי סעיף זה יהיה המזמין רשאי לעשותן בעצמו או ע"י קבלן אחר על חשבון הקבלן או להימנע מביצועם. כל ההוצאות שהמזמין או המשתכן הוציא בבצוע הפעולות כאמור או ערכם של פעולות שלא בוצעו, הכל כפי שיקבע ע"י המפקח, ישולמו ע"י הקבלן למזמין מיד לפי דרישתו.
- ט.** בכל מקרה שעקב בצוע עבודות הבדק נגרם נזק לעבודות אחרות או לרכוש אחר של המזמין, יהיה על הקבלן לתקן כל הנדרש על מנת להשיב המצב לקדמותו ולפצות המזמין על כל נזק שנגרם לו.
- י.** כל החובות המוטלות עפ"י חוזה זה על הקבלן בתקופת העבודות ולגבי העבודות ובצוען, וכל נזק ואחריות בקשר אליהם, יחולו בשנויים המחויבים, גם על עבודות הבדק שהקבלן יבצע לפי סעיף זה ותקופת ביצועם.
- יא.** האמור לעיל בסעיף זה יחול, בשנויים המחויבים, גם על עבודות שבוצעו ע"י הקבלן במסגרת סעיפים אחרים.
- יב.** כל מה שעל הקבלן לבצע לפי סעיף זה יבוצע במועד ובאופן שתגרם הפרעה מינימאלית למזמין.

מכרז מס': 5/26	 אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University
לעבודות דיפון וחפירה עבור הקמת בניין הנדסה ומבנה חניון תת קרקעי באוניברסיטת בר אילן	
אגף התפעול	

- יג. למען הסר ספק, מודגש שאחריות הקבלן תכסה, בין היתר, את כל הוצאות ההובלה, הפריקה, ההעמדה, העבודה והחלפים הנובעים מתיקון כאמור.
- יד. הקבלן מצהיר בזאת שהינו משפה שיפוי-מלא כולל הוצאות משפטיות - את המזמין והמנהל בגין כל תביעה שתוגש ע"י גורמים אחרים בגין ליקויים בביצוע ובאיכות או פיגור בלוח. האמור בסעיף זה, לא יגרע מזכותו של המזמין לתבוע מן הקבלן פיצויים על כל נזק שנגרם לו בנסיבות המפורטות בסעיף זה, ולפי כל דין.
- טו. מובהר בזאת במפורש כי אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע ו/או להפחית מחבות הקבלן לפי הוראות כל דין בכלל זה הוראות פק' הנזיקין ו/או חוקי התכנון והבניה.
- טז. הוראות סעיף זה כולו הינן מעיקרי ההסכם והפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

112. תקופת אחריות

- א. לצורך חוזה זה, **תקופת האחריות** הינה לפי חוק המכר (דירות), תשל"ג-1973.
- ב. נתהווה או נתגלה נזק בעבודה תוך תקופת האחריות, הנובע מאי מילוי הוראות החוזה, או מעבודה לקויה או שימוש בחומרים פגומים ו/או בניגוד לחוק, יהיה הקבלן חייב לתקנו או לבצע מחדש עבודה זו וכל הכרוך בה על חשבונו.
- ג. הוראות סעיף זה כולו הינן מעיקרי ההסכם והפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

113. ביצוע עבודות תיקונים - בתקופת הבדק והאחריות


- א. נתגלה נזק בעבודה, במהלך השנה הראשונה של תקופת הבדק, יפנה המזמין, בין במישרין ובין באמצעות המנהל, אל הקבלן, ויפרט את הליקויים הדורשים תיקון. הקבלן מתחייב לתקן את הליקויים שפורטו, מיידי, ובהתאם לכל ההנחיות וההוראות שיינתנו לו על ידי המנהל, לשביעות רצונו של המפקח והמזמין.
- ב. נתגלה נזק בעבודה במהלך השנים הבאות של תקופת הבדק והאחריות, יפנה המזמין במישרין אל הקבלן, ויפרט את הליקויים הדורשים תיקון. הקבלן מתחייב לתקן את הליקויים מיידי, לשביעות רצונו של המזמין.

114. אי מילוי התחייבויות הקבלן בתקופת הבדק והאחריות

לא מילא הקבלן את התחייבויותיו לפי הסעיפים 111, 112 ו-113 דלעיל, רשאי המזמין, לאחר שמסר על כך הודעה לקבלן 15 יום מראש, לבצע את העבודות האמורות על ידי קבלן אחר, או בכל דרך אחרת, ובמידה שההוצאות האמורות חלות על הקבלן, רשאי המזמין לגבות או לנכות את ההוצאות האמורות, בתוספת של 15% שייחשבו כהוצאות משרדיות, מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא, וכן יהא המזמין רשאי לגבות מהקבלן בכל דרך אחרת.

115. תעודת סיום החוזה

- א. בתום תקופת הבדק, ולאחר מילוי כל התחייבויות הקבלן בתקופה זו, ימסור המנהל לקבלן תעודה (להלן: "**תעודת סיום החוזה**") המאשרת, כי העבודה בוצעה והושלמה בהתאם לחוזה ולשביעות רצונו המלאה של המנהל.
- ב. מסירת תעודת סיום החוזה לקבלן, אינה פוטרת את הקבלן מהתחייבות הנובעת מהחוזה, או אשר מטבע הדברים נמשכת לאחר מועד מתן התעודה האמורה.

מכרז מס': 5/26	 אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University
לעבודות דיפון וחפירה עבור הקמת בניין הנדסה ומבנה חניון תת קרקעי באוניברסיטת בר אילן	
אגף התפעול	

פרק יט' - הוראות כלליות

116. העדר יחסי עובד ומעביד

- א. מובהר בזה כי הקבלן משמש קבלן עצמאי ובלתי תלוי, וכי אין בין המזמין לבינו או לבין כל מי שיועסק על ידו או שיפעל מטעמו בביצוע החוזה, יחסי עובד ומעביד. הקבלן יבהיר את האמור לכל המועסקים על ידו לצורך ביצוע הפרויקט.
- ב. אם על אף האמור לעיל, ובניגוד לכוונת הצדדים המפורשת, ייקבע כי המזמין הוא מעבידו של הקבלן או של אדם המועסק על ידו או הפועל מטעמו בביצוע החוזה, מתחייב הקבלן לשפות מיד את המזמין בגין כל הוצאה או נזק שייגרמו לו בשל כך.

117. סודיות וייחוד ההתקשרות

- א. הקבלן מסכים ומתחייב בזה לשמור בסוד כל מידע הנוגע לתוכנו של חוזה זה, על כל מרכיביו, וכל מידע אשר הגיע או יגיע לידיעתו עקב ביצועו של חוזה זה, ולא לגלותו לצד שלישי כלשהו ולא להשתמש בו אלא לצורך ביצועו של חוזה זה.
- ב. הוראות סעיף קטן א. יחולו אף על כל מי שמועסק על ידי הקבלן או מטעמו בביצוע חוזה זה, ופעולתו תחייב את הקבלן לכל דבר ועניין כאילו נעשתה ע"י הקבלן עצמו.

118. הסבת החוזה על ידי הקבלן


- א. אין הקבלן רשאי להסב או להמחות לאחר את התחייבויותיו וזכויותיו לפי החוזה או כל חלק ממנו, אלא בהסכמת המזמין שניתנה מראש ובכתב.
- ב. אין הקבלן רשאי למסור לאחר את ביצועה של העבודה כולה או מקצתה אלא בהסכמת המזמין שניתנה מראש ובכתב, ואולם העסקת עובדים, בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה, ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה, אין בה כשלעצמה, משום מסירת ביצועה של העבודה, או של חלק ממנה, לאחר.
- ג. נתן המזמין את הסכמתו בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה, אין ההסכמה האמורה פוטרת את הקבלן מאחריותו ומהתחייבויותיו לפי החוזה, והקבלן יישא באחריות מלאה לכל מעשה או מחדל של מבצעי העבודה, באי-כוחם ועובדיהם.

119. הסבת החוזה על ידי המזמין

- המזמין רשאי להסב או להמחות לאחר את התחייבויותיו וזכויותיו לפי החוזה או כל חלק ממנו, בלא שיזדקק להסכמת הקבלן, ובלבד שזכויות הקבלן על פי חוזה זה, תישמרנה.

120. הפרה ותרופות

- א. מוסכם כי הסעיפים (ו/או סעיפי המשנה) אשר צוינו במפורש הינם סעיפים יסודיים ומעיקרי הסכם ומתמציתו ופעולות הקבלן בניגוד להם תחשב כהפרה יסודית. הופר ההסכם הפרה יסודית היא המזמין זכאי לכל סעד אחר ומבלי לגרוע מזכותו של המזמין לכל סעד אחר על פי כל דין.
- ב. מבלי לגרוע מן האמור, הוסכם בין הצדדים, כי בכל מקרה בו סבור המפקח, לפי שיקול דעתו הבלעדי, כי הקבלן הפר את ההסכם, יהא המזמין זכאי למסור לקבלן הודעה מנומקת בכתב אודות ההפרה הנטענת, וליתן לו אפשרות לתקן ההפרה בתוך 48 שעות.

מכרז מס': 5/26	 אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University
לעבודות דיפון וחפירה עבור הקמת בניין הנדסה ומבנה חניון תת קרקעי באוניברסיטת בר אילן	
אגף התפעול	


- ג. לא תוקנה ההפרה במועד זה תינתן הודעה נוספת, והקבלן יסלק את ידו מן האתר בתוך 12 שעות, ואם ניתנה ההודעה ביום שאינו יום עבודה - בתוך 36 שעות; המזמין יהא רשאי להמשיך ולהשלים את ביצוע העבודה נשוא ההסכם באמצעות כל צד שלישי שהוא.
- ד. בלא לגרוע מכלליות האמור לעיל, ובנוסף מוסכם ומותנה בזה, כי כל אחד מהמקרים אשר יפורטו להלן יחשב כהפרה יסודית של הסכם זה ויאפשר סילוק ידו של הקבלן מן האתר כאמור לעיל:
- (1) במקרה שניתן כנגד הקבלן צו כינוס נכסים זמני או קבוע, ו/או צו פרוק, זמני או קבוע, ו/או מונה קדם מפרק מנהל מורשה, והצו או המינוי לא בוטלו בתוך 30 יום.
 - (2) אם ימונה לקבלן ו/או לרכושו כונס נכסים, קדם מפרק, נאמן, אפוטרופוס וכד'.
 - (3) אם הקבלן המחאה או העביר זכויות וחובות על פי הסכם זה ללא הסכמת המזמין, למעט המחאת זכויות כספיות שתאושר על-ידי המזמין, או שהקבלן ביצע העברה או שינויים בבעלות עליו, בשליטה בו ובניהולו, בניגוד לתנאי הסכם זה.
 - (4) אם אירע מאורע השולל מהקבלן את היכולת לעמוד בכל התחייבויותיו או בהתחייבות מהותית מהן, מעשית או משפטית.
 - (5) המפקח קבע, כי הקבלן אינו מבצע את העבודה ברמה נאותה או אינו עומד בלוח הזמנים לביצוע.
 - (6) הקבלן הפר התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו ולא תיקן את ההפרה בתוך 7 ימי עבודה מאז קבלת דרישה לכך.
 - (7) האמור בסעיף זה בא להוסיף על כל זכות ו/או תרופה ו/או סעד המוקנה למזמין על פי ההסכם ו/או הדין ולא לגרוע מהם או להחליף אותם.
 - (8) לא השתמש צד במקרה מסוים בזכויותיו לפי הסכם זה, אין בכך להראות על ויתור על אותן הזכויות במקרה אחר.

121. פיגור בתשלומי הקבלן

פיגור הקבלן בתשלום כלשהו, לרשות כלשהי או למזמין, שהוא חייב בו על פי הוראות חוזה זה בקשר לעבודה, מעבר ל- 14 ימים מן המועד האחרון לתשלום, רשאי המזמין לשאת בתשלום במקום הקבלן, ולקזוז מכל תשלום המגיע לקבלן, או לגבותו מן הקבלן בכל דרך אחרת שיבחר.

122. קיזוז

- א. מבלי לפגוע בכל הוראה אחרת בחוזה בעניין קיזוז או ניכוי סכום כלשהו המגיע מן המזמין לקבלן, רשאי המזמין לקזוז כנגד כל סכום המגיע ממנו לקבלן על פי חוזה זה, כל חוב המגיע לו מן הקבלן על פי חוזה זה או על פי כל חוזה אחר שבינו לבין הקבלן וכן כל חוב אחר המגיע למזמין מהקבלן.
- ב. הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותו של המזמין לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת.

מכרז מס': 5/26	 אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University
לעבודות דיפון וחפירה עבור הקמת בניין הנדסה ומבנה חניון תת קרקעי באוניברסיטת בר אילן	
אגף התפעול	

123. שימוש או אי-שימוש בזכויות, סטיות וארכות

- א. הימנעות המזמין מלעשות שימוש בזכויות המוקנות לו על פי החוזה במקרה מסוים או בכלל - אין בה ולא תפורש בשום אופן כויתור על אותה זכות באותו מקרה או בכלל, ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות לפי חוזה זה, או מניעות או התחייבויות כל שהן לעתיד.
- ב. הסכמה מצד המזמין ו/או המנהל ו/או המפקח לסטות מתנאי חוזה זה במקרה מסוים או במספר במקרים, לא תהיה תקדים ולא ילמדו ממנה גזרה שווה למקרים אחרים.
- ג. כל ויתור וארכה בקשר לתנאי החוזה או להוראות שניתנו על פיו ע"י המזמין או מטעמו לא יפגעו בזכויותיו של המזמין ולא ישמשו לקבלן צידוק או הגנה בקשר עם הפרה או אי קיום מצד הקבלן, ולא ייחשבו כויתור מצד המזמין על זכות מזכויותיו.

124. ויתור על סעדים

הקבלן מצהיר, מאשר ומתחייב בזה כי לעניין כל טענה, תביעה או דרישה, מכל סוג שהוא, שתהיינה לו לפי חוזה זה או מכוחו או בקשר אליו, במישרין או בעקיפין, הוא מוותר, ולא יהיה זכאי לזכות עכבון או לכל סעד או תרופה, בין זמניים ובין קבועים, בדרך של צו עשה, צו אל-תעשה, צו עיכוב, צו מניעה או כל תרופה אחרת שתכליתה אכיפת החוזה.

125. מיצוי ההתקשרות

חוזה זה כולל את המוסכם בין הצדדים במלואו, על כל ההבנות, ההסכמות, החיובים והתניות ביניהם. זכויותיהם וחובותיהם של הצדדים תיקבענה על פי חוזה זה בלבד.

126. חוזים אחרים


אין ולא יהיה, בחוזה בין המזמין לבין חברת טריפל אר בע"מ ו/או בין המזמין לבין קבלן אחר, כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין, בגין מעשה או מחדל מצידו.

127. שינוי החוזה

כל שינוי, תיקון, או תוספת לחוזה זה, יערכו בכתב ויחתמו על ידי שני הצדדים, שאם לא כן לא יהיה להם תוקף.

128. בוררות חובה

- א. אם יתגלעו בין הצדדים לחוזה סכסוכים או חילוקי דעות בכל עניין הנוגע לחוזה זה, כל אחד מהצדדים יהיה רשאי לבקש מינוי בורר וזאת אך ורק לאחר השלמת העבודה.
- ב. באם הקבלן ו/או קבלן משנה יפנה בבקשה למינוי בורר לפני השלמת העבודה אזי מוסכם כי המזמין יהיה רשאי לחלט את הערבות הבנקאית לאלתר.
- ג. הבקשה למינוי בורר תופנה ל"מוסד לבוררות עסקית" שימנה בורר. הבורר יהיה רשאי ליתן סעדים זמניים, החלטות ביניים ופסקי דין חלקיים וסופיים וכל החלטותיו תנומקנה.
- ד. הופסקה העבודה על פי הוראת סעיף 74 דלעיל לא יחולו הוראות סעיף קטן א' דלעיל וכל צד יהיה רשאי לבקש מינוי בורר לאלתר.

מכרז מס': 5/26	 <p>אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University</p>
<p>לעבודות דיפון וחפירה עבור הקמת בניין הנדסה ומבנה חניון תת קרקעי באוניברסיטת בר אילן</p>	
<p>אגף התפעול</p>	

129. גישור

בטרם יפנה מי מהצדדים בבקשה למינוי בורר כמפורט בסעיף 128 א'. ינסו הצדדים לפתור את המחלוקות בניהם אם יהיו – בעזרת מגשר מוסמך. התשלום למגשר יתבצע ע"י הצד המבקש את קיום הבוררות או על פי פסיקת המגשר.


130. כתובות והודעות

א. הודעות הצדדים תהיינה במכתב רשום לפי כתובות הצדדים במבוא לחוזה.

ב. כל הודעה שתישלח לפי הכתובות הנ"ל, תיחשב כאילו הגיעה לנמען בתוך 72 שעות ממסירתה למשרד הדואר.

הקבלן

המזמין

מכרז מס': 5/26	 אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University
לעבודות דיפון וחפירה עבור הקמת בניין הנדסה ומבנה חניון תת קרקעי באוניברסיטת בר אילן	
אגף התפעול	

נספח 1 - כתב ערבות לקיום החוזה

תאריך: _____

לכבוד

אוניברסיטת בר אילן

הנדון: ערבות בנקאית מספר _____

1. על פי בקשת _____ (להלן: "הקבלן"), אנו ערבים בזה כלפיכם, בערבות בלתי חוזרת, בלתי תלויה ולא ניתנת לביטול בקשר להסכם לעבודות דיפון וחפירה עבור הקמת בניין הנדסה ומבנה חניון תת קרקעי באוניברסיטת בר אילן, שנחתם בעקבות מכרז מספר 5/26, לתשלום כל סכום, עד לסך כולל של _____ שקלים חדשים (להלן: "סכום הקרן"), בתוספת הפרשי הצמדה למדד (כהגדרתו להלן), על פי החישוב המפורט שלהלן (סכום הקרן, בתוספת הפרשי הצמדה למדד (כהגדרתו להלן), יכונה להלן: "סכום הערבות"), שתדרשו מאת הקבלן.
2. אופן חישוב הפרשי ההצמדה:
 - 2.1. "המדד" - משמעו מדד המחירים לצרכן, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ובהעדר פרסום כאמור, כל מדד רשמי אחר שיבוא תחתיו.
 - 2.2. "המדד החדש" - המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה.
 - 2.3. "המדד הבסיסי" - המדד שפורסם ביום _____ בחודש _____ בגין חודש _____, שנת _____, העומד על _____ נקודות (בסיס _____)*.

אם במועד ביצוע תשלום כלשהו על פי כתב ערבות זה יתברר, כי המדד החדש גבוה מהמדד הבסיסי, יהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד הבסיסי בסכום הנדרש לתשלום על פי כתב ערבות זה, ומחולק במדד הבסיסי. אם במועד ביצוע תשלום כלשהו על פי כתב ערבות זה, יתברר כי המדד החדש נמוך מהמדד הבסיסי, אזי נשלם לכם את סכום הקרן.
3. אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על ידיכם, עד לסכום הערבות, תוך 7 (שבעה) ימים מיום דרישתכם הראשונה בכתב, שתתקבל במעננו כמצוין בתחתית מסמך זה, וזאת בלי שיהיה עליכם להציג לנו מסמך או ראיה נוספים על דרישתכם האמורה או לנמק את דרישתכם או להוכיחה באופן כלשהו, ובלי שיהיה עליכם לדרוש את הסכום, מראש או בדיעבד, מאת הקבלן, או לפתוח בהליך משפטי נגד הקבלן.
4. אתם זכאים ורשאים לממש ערבות זאת, מעת לעת, על כל סכום שיקבע על ידכם מתוך סכום הערבות, ובלבד שסך כל הסכומים שידרשו על ידכם וישולמו על ידינו בגין ערבות זאת לא יעלו על סכום הערבות. לפיכך, אם לא תממשו ערבות זאת במלואה בפעם אחת, תישאר הערבות בתוקפה לגבי יתרת סכום הערבות הבלתי ממומשת.
5. ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום _____ ועד בכלל. לאחר מועד זה תהיה הערבות בטלה ומבוטלת.
6. ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה בכל צורה שהיא.

בכבוד רב,

_____ [שם וכתובת הבנק הערב]

* המדד הידוע במועד הודעת הזכייה לזוכה במכרז.

מכרז מס': 5/26

לעבודות דיפון וחפירה עבור הקמת בניין הנדסה ומבנה חניון תת קרקעי באוניברסיטת בר אילן

אגף התפעול




נספח 2 - אישור עריכת ביטוחי הקבלן

תאריך הנפקת האישור		אישור קיום ביטוחים		
אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.				
מבקש האישור	גורמים נוספים שייחשבו כמבקש האישור	המבוטח	אופי העסקה והעיסוק המבוטח	מעמד מבקש האישור
שם: אוניברסיטת בר אילן	גופים אוניברסיטאיים קשורים ו/או שלובים ו/או גופי סמך	שם:	אופי העסקה: <input type="checkbox"/> נדלין <input checked="" type="checkbox"/> שירותים <input type="checkbox"/> אספקת מוצרים <input checked="" type="checkbox"/> אחר: עבודות	<input type="checkbox"/> משכיר <input type="checkbox"/> שוכר <input type="checkbox"/> זכיון <input type="checkbox"/> קבלני משנה <input type="checkbox"/> מוזמין שירותים <input type="checkbox"/> מוזמין מוצרים <input checked="" type="checkbox"/> אחר: <u>מוזמין עבודות</u>
ת.ז.ח.פ. 580063683		ת.ז.ח.פ.	<input checked="" type="checkbox"/> העיסוק המבוטח: עבודות דיפון וחפירה עבור הקמת בניין הנדסה וחניון תת-קרקעי באוניברסיטת בר אילן	
מען: רח' מקס ואנה ווב, רמת גן 5290002		מען:		


סוג הביטוח	מספר הפוליסה	נוסח ומהדורת הפוליסה	תאריך תחילה	תאריך סיום	גבול האחריות לכלל פעילות המבוטח/ סכום ביטוח		מ ט ב ע	כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים
					לתקופה	למקרה		
רכוש (אשר אינו מהווה חלק מהעבודות)							ש	309 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור 313 כיסוי בגין נזקי טבע 314 כיסוי גניבה פריצה ושוד 316 כיסוי רעידת אדמה 328 ראשוניות 345 נזק בגין פרעות ושבתות
כל הסיכונים ציוד מכני הנדסי (צמ"ה)							ש	309 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור 328 ראשוניות 338 על בסיס ערך כינון
אחריות המוצר			תאריך רטרואקטיבי:		4,000,000	4,000,000	ש	302 אחריות צולבת 304 הרחב שיפוי בגין מעשי ומחדלי/מוצרי/עבודות/פעילות המבוטח 309 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור 328 ראשוניות 332 תקופת גילוי – 6 חודשים 347 הרחבת שם המבוטח ביחס לפגם במוצרים שסופקו ו/או הותקנו ו/או שויקו ו/או תוחזקו על-ידי המבוטח ו/או מי מטעמו
אחריות מקצועית			תאריך רטרואקטיבי:		4,000,000	4,000,000	ש	301 אובדן מסמכים 302 אחריות צולבת (למעט בגין אחריותו המקצועית של מבקש האישור) 304 הרחב שיפוי בגין מעשי ומחדלי/עבודות/פעילות המבוטח 325 מרמה ואי יושר עובדים 327 עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח 328 ראשוניות 332 תקופת גילוי – 6 חודשים

פירוט השירותים (בכפוף לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור):
069, 027, 009
ביטול/שינוי הפוליסה
שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח, לא יכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
חתימת האישור
המבוטח:

מכרז מס': 5/26	 אוניברסיטת בר־אילן Bar-Ilan University
לעבודות דיפון וחפירה עבור הקמת בניין הנדסה ומבנה חניון תת קרקעי באוניברסיטת בר אילן	
אגף התפעול	

נספח 3 - נוהל בטיחות ובטחון לקבלנים וספקים

(מצורף בנפרד כקובץ PDF)

מכרז מס': 5/26	 אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University
לעבודות דיפון וחפירה עבור הקמת בניין הנדסה ומבנה חניון תת קרקעי באוניברסיטת בר אילן	
אגף התפעול	

נספח 4 - מערכת התוכניות, הרשימות והפרטים (רשימה)

התכנית מצורפת בנפרד כחלק מהמפרט הטכני


מספר	שם	סטטוס	גרסה	תאריך עדכון
BI-HAN-EXC	תוכנית חפירה ודיפון – בנין הנדסה	למכרז	1	10/03/2026
BI-PARK-EXC	תוכנית חפירה ודיפון בנין חניה	למכרז	1	10/03/2026
דוח ביסוס-24-27511	דוח קרקע בנין הנדסה	לעיון		12/11/2024
דוח קרקע 26-53301	דוח קרקע מבנה חניה	לעיון		21/01/2026
	תכנית רעיונית – גידור אתר עבודה	לעיון		

יודגש כי, באחריות הקבלן ועל חשבונו להכין ולאשר תכנית תנועה גידור ושטח התארגנות המראה את הכניסות / יציאות מהאתר, מיקום משרדי אתר, ריכוז חומרים, חניות, פינת מנוחה ושירותים לפועלים, חיבור תשתיות למנהלת (בנפרד מהחיבור לביצוע העבודה) וכל דבר הנדרש בתכנית התארגנות לדרישת המפקח.

וכן תוכניות אחרות אשר תתווספנה (במידה ותתווספנה) לצורך הסברה ו/או השלמה ו/או לרגל שינויים אשר המפקח רשאי להורות על ביצועם בתוקף סמכותו.

_____ חתימת וחותמת הקבלן:


_____ תאריך:

מכרז מס': 5/26	 <p data-bbox="1023 118 1302 253">אוניברסיטת בר־אילן Bar-Ilan University</p>
לעבודות דיפון וחפירה עבור הקמת בניין הנדסה ומבנה חניון תת קרקעי באוניברסיטת בר אילן	
אגף התפעול	

נספח 5 - לוח זמנים בסיסי

סה"כ זמן ביצוע העבודות **במבנה ההנדסה - שישה (6) חודשים** קלנדריים ממועד קבלת צו התחלת עבודה, הכל בהתאם לקבוע בחוזה.

סה"כ זמן ביצוע העבודות **בחניון התת קרקעי - תשעה (9) חודשים** קלנדריים ממועד קבלת צו התחלת עבודה, הכל בהתאם לקבוע בחוזה.

מכרז מס': 5/26	 אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University
לעבודות דיפון וחפירה עבור הקמת בניין הנדסה ומבנה חניון תת קרקעי באוניברסיטת בר אילן	
אגף התפעול	

נספח 6 - ריכוז חשבון ע"י הקבלן

שם הקבלן _____

ריכוז ח-ן חלקי מס' _____

שם הפרוייקט _____

לחודש _____

נתקבל באתר _____

נתקבל במשרד _____


המחאה לתאריך _____

סה"כ היקף חוזה	
אחוז ביצוע	
סה"כ בח-ן מס' _____ במחירי חוזה	
עבודות נוספות	
סה"כ מצטבר בח-ן מס' _____ במחירי חוזה	
סה"כ מצטבר בח-ן מס' _____	
<u>הורדות</u>	
ח-ן קודם מס' _____ מצטבר במחירי חוזה	
החזר מקדמה	
הוצאות ששולמו ע"י המזמין	
סה"כ הורדות	
5% עכבון	
סה"כ החשבון לפני מע"מ	
מע"מ 18 %	
סה"כ החשבון כולל מע"מ	
מס במקור	
לתשלום	

אישור מנהל המזמין

אישור מנהל הפרוייקט

הקבלן

מכרז מס': 5/26	 <p>אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University</p>
לעבודות דיפון וחפירה עבור הקמת בניין הנדסה ומבנה חניון תת קרקעי באוניברסיטת בר אילן	
אגף התפעול	

נספח 7 - פרוגרמה לבדיקות (ע"י מעבדה מוסמכת) על חשבון הקבלן

הידוק קרקע: לפי פרוגרמת בדיקות בדו"ח הקרקע ובכל מקרה לא פחות מהבדיקות הנדרשות על פי תקן.

דיפון: לפי פרוגרמת בדיקות הנדרשת ע"פ ת"י ובנוסף כל בדיקה נוספת הנדרשת במפרט הטכני.

בטון: לפי פרוגרמת רישוי של ועדת בנין ערים, ולא פחות מן הנדרש ע"י משהב"ש. הבדיקות תכלולנה גם את כל הבטונים בעבודות הפיתוח וכן בטקל ובטון שיפועים.

עוגנים: ע"פ דרישת יועץ הקרקע.

הערות:


כמות וסוג הבדיקות לא יפחתו בכל מקרה מן הנדרש בתקנים ו/או ע"י הרשות המקומית ו/או הנדרש במפרטים. בכל מקרה של כשל בתוצאות הבדיקות תילקחנה בדיקות נוספות ע"פ התקן (ולא פחות משתיים). על חשבון הקבלן.

ניתן לבצע איחוד בדיקות בטונים בהתאם לתקן.

אין בפרוגרמה זו כדי להגביל את המפקח בדרישה לבדיקות נוספות ולזיהוי מוצרים בהתאם לצורכי הפרויקט.

הקבלן

המזמין

מכרז מס': 5/26	 <p>אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University</p>
לעבודות דיפון וחפירה עבור הקמת בניין הנדסה ומבנה חניון תת קרקעי באוניברסיטת בר אילן	
אגף התפעול	

נספח 8 - טופס אישור להזמנת בדיקות

לכבוד

אוניברסיטת בר אילן

רמת גן 52900 (להלן "המזמין")


הנדון : הזמנת בדיקות לחוזה לפרויקט דיפון וחפירה עבור הקמת בניין הנדסה ומבנה חניון תת קרקעי באוניברסיטת בר אילן

הננו מאשרים בזה כי הקבלן/המזמין..... הזמין אצלנו את ביצוע בדיקות חומרי ומוצרי הבניין בקשר לחוזה שבנדון בהתאם לפרוגרמה שלכם. פרוט הבדיקות וכמותן מצ"ב.

בכבוד רב,

(חתימה וחותמת המבדקה)

* יומצא בשלושה עותקים

מכרז מס': 5/26	 <p>אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University</p>
לעבודות דיפון וחפירה עבור הקמת בניין הנדסה ומבנה חניון תת קרקעי באוניברסיטת בר אילן	
אגף התפעול	

נספח 9 - מסמך ויתור על זכות עיכבון

לכבוד

אוניברסיטת בר אילן

רמת גן 52900 (להלן "המזמין")

הנדון: ויתור על זכות עיכבון

אנו החתומים מטה, מבקשים להתקשר עם הקבלן _____ (להלן: "הקבלן"), כקבלן משנה, לצורך ביצוע עבודות _____ (להלן: "העבודות") במבנים (להלן: "המבנים") אותם הוא בונה עבורכם.

ידוע לנו, כי על פי החוזה שביניכם לבין הקבלן, אין הוא רשאי להתקשר עמנו אלא באישור המוקדם שלכם ולאחר שהוכח לכם כי הננו קבלנים רשומים לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט 1969- למקצוע ולהיקף נשוא העבודות, וכן הננו בעלי ניסיון מוכח בתחומנו לעבודות בהיקף ובמורכבות של פרויקט זה. רצופים בזה המסמכים הרלוונטיים בנושאים אלה.

הננו מצהירים בזה, כי נבצע את העבודות בעצמנו, ולא נעסיק בביצוען קבלני משנה מטעמנו.

עוד הננו מצהירים כלפיכם כי הננו מוותרים בזה במפורש ובאופן מוחלט, על כל זכות עכבון מסוג כלשהו, אם יש או תהיה לנו זכות כזו, במבנים או בחלק כלשהו מהם.


בכבוד רב,

חתימת קבלן המשנה

חתימת הקבלן הראשי

אישור המזמין להעסקת קבלן המשנה : חתימה :

תאריך :

מכרז מס': 5/26	 אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University
לעבודות דיפון וחפירה עבור הקמת בניין הנדסה ומבנה חניון תת קרקעי באוניברסיטת בר אילן	
אגף התפעול	

נספח 10 - נוהל ביצוע עבודות בחום

1. לא תבוצענה "עבודות בחום" אלא בהתאם למפורט בנוהל זה.
2. המונח "עבודות בחום" פירושו: ביצוע עבודות כלשהן הכרוכות בריתוך ו/או כל שימוש באש גלויה.
3. כל קבלן ו/או קבלן משנה אשר ביצע עבודותיו כולל "עבודות בחום" ימנה אחראי מטעמו (להלן "האחראי") אשר תפקידו לוודא כי לא תבוצענה עבודות בחום שלא בהתאם לאמור בנוהל זה.
4. בטרם תחילת ביצוע העבודות בחום יסייר האחראי בשטח המיועד לביצוע העבודות בחום ויוודא הרחקת חומרים דליקים מכל סוג ברדיוס של לפחות 10 מטר ממקום ביצוע העבודות בחום, כאשר חפצים דליקים קבועים, אשר אינם ניתנים להזזה, יכוסו במעטפה בלתי דליק.
5. האחראי ימנה אדם אשר ישמש כצופה אש (להלן "צופה אש") המצויד באמצעי כיבוי מתאימים לכיבוי סוג החומרים הדליקים הנמצאים בסביבת מקום ביצוע העבודות בחום. תפקידו הבלעדי של צופה האש כאמור יהיה להשקיף על ביצוע העבודות בחום ולפעול מייד לכיבוי של התלקחות העלולה לנבוע מביצוע העבודות בחום כאמור.
6. צופה האש נוכח במקום ביצוע העבודות בחום החל מתחילת ביצוען עד לתום לפחות 30 דקות לאחר סיומן על מנת לוודא כי לא נותרו במקום כל מקורות התלקחות.
7. לאחר ביצוע הסיור כאמור בסעיף 4 לעיל ומינוי צופה אש כאמור בסעיפים 5 ו-6 לעיל, ובטרם תחילת העבודות, ימלא האחראי "טופס היתר ביצוע עבודות בחום" בהתאם לדוגמא המפורטת בהמשך לנוהל זה. מקור הטופס יתויק בתיקו של האחראי והעתקו יימסר לידי המפקח מטעם המזמין.

טופס היתר ביצוע עבודות בחום

אני הח"מ _____ (שם האחראי) אשר מוניתי כאחראי על קיום הנוהל בדבר ביצוע עבודות בחום מטעם _____ מאשר בזה כי סירתתי בשטח המיועד לביצוע עבודות בחום הבאות:


השטח המיועד _____

תאור העבודות _____

ודאיתי כי בשטח המיועד הורחקו חומרים דליקים מכל סוג ברדיוס של לפחות 10 מטר ממקום ביצוע העבודות בחום, כאשר חפצים דליקים קבועים, אשר אינם ניתנים להזזה, כוסו במעטפה בלתי דליק.

כמו כן הנני מאשר בזאת כי מינתי את _____ (שם העובד). לשמש כצופה האש לעניין ביצוע העבודות הנ"ל וכן ודאיתי כי צופה האש מצויד באמצעים באמצעים מתאימים לכיבוי סוג החומרים הדליקים הנמצאים בסביבת מקום ביצוע העבודות. כמו כן הסברתי לצופה האש כי תפקידו הבלעדי הינו להשקיף על ביצוע העבודות בחום ולפעול מייד לכיבוי של התלקחות העלולה לנבוע מביצוע העבודות בחום כאמור. כ"כ הוריתי לצופה האש כי עליו להיות נוכח במקום ביצוע העבודות החל מתחילת עד לתום לפחות 30 דקות לאחר סיומן על-מנת לוודא כי לא נותרו במקום כל מקורות התלקחות.

תאריך _____ שעה _____ חתימת האחראי _____

מכרז מס': 5/26	 אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University
לעבודות דיפון וחפירה עבור הקמת בניין הנדסה ומבנה חניון תת קרקעי באוניברסיטת בר אילן	
אגף התפעול	

נספח 11 - נוסח ערבות לשנת הבדק

תאריך: _____

לכבוד

אוניברסיטת בר אילן


הנדון: ערבות בנקאית מספר _____

1. על פי בקשת _____ (להלן: "הקבלן"), אנו ערבים בזה כלפיכם, בערבות בלתי חוזרת, בלתי תלויה ולא ניתנת לביטול בקשר להסכם לעבודות דיפון וחפירה עבור הקמת בניין הנדסה ומבנה חניון תת קרקעי באוניברסיטת בר אילן, שנחתם בעקבות מכרז מספר 5/26, לתשלום כל סכום, עד לסך כולל של _____ (____) שקלים חדשים (להלן: "סכום הקרן"), בתוספת הפרשי הצמדה למדד (כהגדרתו להלן), על פי החישוב המפורט שלהלן (סכום הקרן, בתוספת הפרשי הצמדה למדד (כהגדרתו להלן), יכונה להלן: "סכום הערבות"), שתדרשו מאת הקבלן.
2. אופן חישוב הפרשי ההצמדה:
 - 2.1. "המדד" - משמעו מדד המחירים לצרכן, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ובהעדר פרסום כאמור, כל מדד רשמי אחר שיבוא תחתיו.
 - 2.2. "המדד החדש" - המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה.
 - 2.3. "המדד הבסיסי" - המדד שפורסם ביום _____ בחודש _____ בגין חודש _____, שנת _____, העומד על _____ נקודות (בסיס _____).

אם במועד ביצוע תשלום כלשהו על פי כתב ערבות זה יתברר, כי המדד החדש גבוה מהמדד הבסיסי, יהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד הבסיסי בסכום הנדרש לתשלום על פי כתב ערבות זה, ומחולק במדד הבסיסי. אם במועד ביצוע תשלום כלשהו על פי כתב ערבות זה, יתברר כי המדד החדש נמוך מהמדד הבסיסי, אזי נשלם לכם את סכום הקרן.
3. אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על ידיכם, עד לסכום הערבות, תוך 7 (שבעה) ימים מיום דרישתכם הראשונה בכתב, שתתקבל במעננו כמצוין בתחתית מסמך זה, וזאת בלי שיהיה עליכם להציג לנו מסמך או ראיה נוספים על דרישתכם האמורה או לנמק את דרישתכם או להוכיח באופן כלשהו, ובלו שיהיה עליכם לדרוש את הסכום, מראש או בדיעבד, מאת הקבלן, או לפתוח בהליך משפטי נגד הקבלן.
4. אתם זכאים ורשאים לממש ערבות זאת, מעת לעת, על כל סכום שיקבע על ידכם מתוך סכום הערבות, ובלבד שסך כל הסכומים שידרשו על ידכם וישולמו על ידינו בגין ערבות זאת לא יעלו על סכום הערבות. לפיכך, אם לא תממשו ערבות זאת במלואה בפעם אחת, תישאר הערבות בתוקפה לגבי יתרת סכום הערבות הבלתי ממומשת.
5. ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום _____ ועד בכלל. לאחר מועד זה תהיה הערבות בטלה ומבוטלת.

בכבוד רב,

[שם וכתובת הבנק הערב]

מכרז מס': 5/26	 אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University
לעבודות דיפון וחפירה עבור הקמת בניין הנדסה ומבנה חניון תת קרקעי באוניברסיטת בר אילן	
אגף התפעול	

נספח 12 - אישור העדר תביעות במסגרת החשבון הסופי

הנדון: חשבון סופי - היעדר תביעות

אני החתום מטה מר _____ הנושא ת.ז. מס' _____ מוסמך לחתום בשם _____ (להלן: "הקבלן") על החשבון הסופי והיעדר התביעות בקשר להסכם שחתם הקבלן עם אוניברסיטת בר אילן (להלן: "המזמין") לביצוע עבודות דיפון וחפירה עבור הקמת בניין הנדסה ומבנה חניון תת קרקעי (להלן: "העבודה").


כי הסכום הכולל והסופי, שאנו מבקשים תמורת העבודות, הינו כמפורט בחשבון הסופי המאושר על ידי המפקח והינו בסך _____ ₪ (במילים _____ ₪) (לא כולל מע"מ (להלן: "התמורה הסופית").

הננו מאשרים קבלת סך _____ ש"ח מן המזמין, וזאת לסילוק מלא וסופי של כל התשלומים מכל מין וסוג שהוא, בקשר לעבודה ו/או להסכם.

הנני מאשר כי אין ולא יהיו לקבלן כל תביעות או דרישות מסוג כלשהו ללא יוצא מן הכלל כנגד המזמין ו/או כנגד שלוחיו בקשר לעבודה ו/או לחוזה ואם מגיעים ו/או יגיעו לנו כספים כלשהם אנו מוותרים עליהם בעצם חתימתנו על אישור זה.

ולראיה באנו על החתום היום _____ בחודש _____ שנה _____.

חתימה וחותמת הקבלן/המתכנן

מכרז מס': 5/26	 <p>אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University</p>
לעבודות דיפון וחפירה עבור הקמת בניין הנדסה ומבנה חניון תת קרקעי באוניברסיטת בר אילן	
אגף התפעול	

נספח 13 - אחריות הקבלן להשלמת פרטי תכנון

לכבוד

אוניברסיטת בר אילן

רמת גן 52900 (להלן "המזמין")

אחריות הקבלן להשלמת פרטי תכנון

הרינו לאשר בזאת שהתכנון בנושאים הבאים בוצע ע"י מתכננים שהועסקו על ידינו ישירות:


"תוכניות לביצוע" של עוגני קרקע.

התכנון בוצע ע"י מתכננים מוסמכים המומחים בתחומם.

אנו מצהירים שבדקנו את התכנון שבוצע באחריותנו ומצאנו שהינו מלא, מדויק, ותואם את דרישות והנחיות המתכננים והיועצים שלכם, וכן אינו בניגוד לתקנים ולחוקי התכנון והבניה.

אנו נכסה כל נזק שיגרם למזמין כתוצאה מליקוי תאום או תכנון שבוצע במסגרת עבודות התכנון שבאחריותנו.

הקבלן

מכרז מס': 5/26	 <p>אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University</p>
לעבודות דיפון וחפירה עבור הקמת בניין הנדסה ומבנה חניון תת קרקעי באוניברסיטת בר אילן	
אגף התפעול	

נספח 15 - נוסח הסכם משולש

בר-אילן – הקבלן הראשי – קבלן המשנה הממונה

הואיל והאוניברסיטה התקשרה עם הקבלן הראשי לביצוע העבודות נשוא ההסכם;
והואיל והאוניברסיטה אישרה העסקת קבלן משנה ממונה לביצוע חלק מן העבודות;
והואיל וקבלן המשנה הממונה הינו קבלן משנה של הקבלן הראשי, אך חובותיו כלפי האוניברסיטה נגזרים מההסכמים שנחתמו עמו ועם הקבלן הראשי;

אי לזאת הוסכם והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

הצדדים להסכם זה הם:

אוניברסיטת בר-אילן – כמזמין העבודה;

הקבלן הראשי – המבצע את העבודות עבור האוניברסיטה ונושא באחריות הכוללת לביצוען;

קבלן המשנה הממונה – המבצע מטעם הקבלן הראשי, הממונה לביצוע חלק מן העבודות ואשר חב כלפי האוניברסיטה בהתאם להסכמים שנחתמו עמו ועם הקבלן הראשי.

1. המבוא לחוזה זה והנספח המצורף לו מהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה.

2. מבלי לגרוע מהתחייבויות הצדדים בהסכמים שנחתמו איתם, מצהיר הקבלן הראשי כי הוא מקבל את קבלן המשנה הממונה כקבלן משנה לביצוע העבודות לכל דבר ועניין, וקבלן המשנה הממונה מצהיר כי הוא מסכים לעבוד כקבלן משנה ממונה של הקבלן הראשי על כל המשתמע מכך והכרוך בכך על פי כל דין ועל פי האחריות שהוטלה עליו ביחס לקבלני משנה בהסכם המסגרת.

3. האוניברסיטה תמנה מפקח/מנהל פרויקט מטעמה שיהיה אחראי על הקבלן הראשי וקבלן המשנה הממונה בכל הקשור לביצוע העבודות נשוא הסכם זה (להלן: "המפקח").

4. העובדה שהמפקח הביע את דעתו בזמן בחירת הציוד ו/או החומר ו/או חלק מהמתקן, ו/או שאישר את העבודה שבוצעה, בזמן הביצוע ו/או בזמן הבדיקה, לא משחררת את הקבלן הראשי ו/או את קבלן המשנה הממונה מאחריותם על פי ההסכמים שנחתמו איתם.


5. התחייבויות הקבלן הראשי:

5.1 להכין לוח זמנים לביצוע הפרויקט בגנט. לוח זמנים ישלב את העבודות של קבלן המשנה הממונה.

לוח זמנים יוגש לאישור המזמינה והמפקח.

5.2 לתאם את תהליכי הביצוע של עבודות קבלן המשנה הממונה על כל שלביהן עם העבודות הנמצאות בטיפולו, הן מבחינת הארגון הכללי והן מבחינת לוח הזמנים ולשלבן בעבודה במועדים אשר יאושרו על ידי המפקח.

5.3 לשתף פעולה באופן מלא והדוק עם קבלן המשנה הממונה, לפקח עליו ולהדריך בכל הנוגע לעבודות הבניין הקשורות לעבודות, לאפשר לו שימוש בפיגומים, בדרכים, במשטחי עבודה וכיו"ב אשר הוקמו על פי הוראתו, באתר לצרכי הקבלן הראשי, המשמשים לעבודתו הוא ולהגיש לקבלן המשנה הממונה כל

מכרז מס': 5/26	 <p>אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University</p>
לעבודות דיפון וחפירה עבור הקמת בניין הנדסה ומבנה חניון תת קרקעי באוניברסיטת בר אילן	
אגף התפעול	

עזרה, סיוע והקלות אשר, לדעתנו של המפקח, מקובלים בהקשר זה, לרבות סימון, קביעת גבהים, שימוש סביר בכלי הרמה הנמצאים ממילא באתר, סילוק פסולת, ניקוי וכדומה. לספק פיגומים נוספים לפי צרכי קבלן המשנה הממונה, וכן להגן על חלקי עבודתו המושלמים.

5.4 לבצע את כל המוטל עליו בהתאם להזמנת העבודה.

5.5 הקבלן הראשי מקבל על עצמו את האחריות הכוללת והמלאה לביצוע הוראות תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התמ"ח-1988 (להלן: "תקנות הבטיחות בעבודה"). בהתאם לתקנה 6(ד) ולתקנה 2 לתקנות אלו ישלח הקבלן הראשי, ללא דיחוי, הודעה על היותו מבצע הבניה בהתאם לתקנות ועל מינוי מנהל עבודה מטעמו אשר בהנהלתו הישירה והמתמדת תתבצענה העבודות, למפקח העבודה האזורי במשרד הכלכלה (תמ"ת). עותק מן ההודעה יועבר במקביל למפקח. הוראת סעיף זה גוברת, לעניין הנדון בה בלבד, על כל הוראה אחרת, ככל שישנה כזו, בהסכם אחר עם הקבלן או קבלן המשנה הממונה לבצוע העבודות שכאן, אולם אין בה כדי למעט מאחריות אחרת של הקבלן הראשי והקבלן המשנה הממונה כמוסדר בהסכמים אלו.

5.6 במסגרת מחויבויותיו על פי הסכם זה, מתחייב הקבלן הראשי בין היתר, לבצע את כל העבודות שהוזמנו ע"י האוניברסיטה וזאת בתיאום מלא עם המפקח.

5.7 לבצע את כל התיקונים הדרושים לבניין בעקבות פעילותו של קבלן המשנה הממונה.

5.8 לספק לקבלן המשנה הממונה, במידה ויידרש, מים.

5.9 במסגרת מחויבויותיו על פי הסכם זה, הקבלן הראשי יעמיד לרשות קבלן המשנה הממונה הספקת חשמל זמנית למשך תקופת ההרכבה. הקבלן הראשי יתקין את הלוח ואת כל קווי ההזנה והמכשירים הדרושים לו, ממקור הזרם הנ"ל וזאת לשם הספקת הזרם זמני, הדרוש לו למשך תקופת ההרכבה.


5.10 לסלק פסולת של קבלן המשנה הממונה ובסיום העבודה לדאוג לניקיון כללי.

6. התחייבויות קבלן המשנה:

6.1 קבלן המשנה הממונה יבצע בעצמו כל פעולה הדרושה לצורך ביצוע העבודות שהוזמנו ע"י האוניברסיטה וזאת בתיאום מלא עם הקבלן הראשי והמפקח.

6.2 קבלן המשנה הממונה יביא לשטח מכולות ייעודיות לאחסון זמני של הציוד הדרוש לביצוע העבודות שהוזמנו ממנו. הוא לתאם עם הקבלן הראשי ועם האוניברסיטה את מיקום מכולות אלה.

6.3 קבלן המשנה הממונה מתחייב לעמוד בלוח הזמנים שתואם בינו לבין הקבלן הראשי.

מכרז מס': 5/26	 <p>אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University</p>
לעבודות דיפון וחפירה עבור הקמת בניין הנדסה ומבנה חניון תת קרקעי באוניברסיטת בר אילן	
אגף התפעול	

7. כללי:

- 7.1 אם קבלן המשנה הממונה מכל סיבה שהיא, לא ישלים את הנדרש ממנו במועד שהוסכם עם הקבלן הראשי, יוכל הקבלן הראשי באישור מראש מהאוניברסיטה לבצע את העבודות במקומו, וזאת לאחר שדיווח על כוונתו למפקח ולקבלן המשנה הממונה וקבלן המשנה הממונה לא השלים את ביצוע העבודות תוך עשרה ימי עבודה. עלויות הביצוע של עבודות אלה יקוזזו מהתמורה לקבלן המשנה הממונה על פי קביעת המפקח וישולמו לקבלן הראשי. הקבלן הראשי רשאי לבקש או להמליץ לאוניברסיטה או למפקח לעכב תשלומים לקבלן המשנה במקרים דומים.
- 7.2 כל מחלוקת שתתעורר בין הקבלן הראשי לבין קבלן המשנה הממונה תובא מיידית להכרעת המפקח וקביעתו תהיה סופית ומכרעת. המפקח יהיה המכריע הבלעדי גם לגבי הקביעה האם נוצרה עילה לעיכוב תשלומים לקבלן המשנה הממונה ו/או לקזז מהם סכומים, והאוניברסיטה תפעל על-פי הכרעתו ולאף אחד משני הצדדים האחרים לא תהיה זכות ערעור על החלטתו. קיומה של מחלוקת לא יהווה עילה להפסקת או לעיכוב העבודות.
- 7.3 תמורת ביצוע התחייבויות הקבלן הראשי המפורטות בחוזה זה תשלם האוניברסיטה לקבלן הראשי **בלבד** סך של 3% (שלושה אחוזים) מהסכום הסופי ללא מע"מ ששולם ע"י האוניברסיטה לקבלן המשנה הממונה על ביצוע התחייבויותיו על פי הזמנת העבודה לקבלן המשנה הממונה, ובתוספת מע"מ כדין.
- 7.4 כל שינוי בחוזה זה שיוסכם בין הקבלן הראשי לקבלן המשנה הממונה לא יהיה בר תוקף, אלא אם אושר בכתב על ידי האוניברסיטה.

8. סמכות שיפוט:

- 8.1 הסמכות הבלעדית לדון בסכסוך בקשר עם החוזה, תהיה נתונה לבתי המשפט במחוז המרכז על פי סמכותם העניינית.

9. הודעות:


- 9.1 כתובות הצדדים לעניין מתן הודעות הן כפי שמופיעים במבוא.
- 9.2 הודעות על פי חוזה זה ימסרו ביד, או ישלחו בדואר רשום עם אישור מסירה או בפקסימיליה.
- 9.3 כל הודעה שתשלח מצד למשנהו, יראוה כאילו הגיעה לתעודתה: אם נמסרה ביד - בעת מסירתה; אם נשלחה בדואר רשום עם אישור מסירה - כעבור 72 (שבעים ושתיים) שעות מעת מסירתה במשרד דואר; אם נשלחה בפקסימיליה - ביום העבודה שלאחר יום משלוחה, באם קיים בידי השולח אישור על העברה תקינה של ההודעה במלואה.

ולראיה באו הצדדים על החתום במקום ובתאריך דלעיל:

קבלן המשנה הממונה

הקבלן הראשי


האוניברסיטה

מכרז מס': 5/26	 אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University
לעבודות דיפון וחפירה עבור הקמת בניין הנדסה ומבנה חניון תת קרקעי באוניברסיטת בר אילן	
אגף התפעול	

נספח 16 - התחייבות לשמירת סודיות

אני הח"מ, _____ ת.ז. _____ מצהיר ומתחייב בזאת כלפי אוניברסיטת בר-אילן (להלן: "בר-אילן") כדלקמן:

1. "מידע", במסמך זה: כל חומר, מסמך ו/או מידע אחר הנוגע לפעילות האוניברסיטה ו/או חברה ו/או לקוחותיה ו/או עובדיה ו/או עסקיה אשר אינו נחלת כלל הציבור (למעט אם הפך לכה בשל מעשה/מחדל של הקבלן) לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מידע אודות משאבי האוניברסיטה; מידע בדבר סודות מסחריים ו/או מקצועיים, הזמנות והסכמים מכל סוג ו/או מידע המוגן מכוח חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "החוק" או "חוק הגנת הפרטיות") ו/או בהתאם לכל דין אחר החל או עשוי לחול על האוניברסיטה.
2. ידוע לקבלן כי לצורך המתן השירותים לאוניברסיטה, תהא לו גישה למידע כהגדרתו לעיל. כמו כן, ידועה וברורה לקבלן רגישותו המיוחדת של המידע והצורך בשמירה קפדנית על חסיונו ועל הנוק הכבד שעשוי להיגרם עקב חשיפתו על ידו או עשיית שימוש בו על כל המשתמע מכך.
3. הקבלן מתחייב לשמור בסודיות מוחלטת כל מידע אשר יגיע אליו מתוקף מתן השירותים לאוניברסיטה או בדרך אחרת. הקבלן מתחייב שלא להחזיק ברשותו ולא לעשות כל שימוש, בכל מידע באשר הוא שלא לצורכי ביצוע מטרת ההתקשרות. הקבלן מתחייב שלא לגלות מידע כזה או חלקו, במישרין או בעקיפין, לכל אדם או גוף, אלא לצורך ביצוע השירותים לפי ההסכם ובכפוף להסכמת האוניברסיטה.
4. בכלל זה הקבלן מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לאבטחת המידע, מניעת אובדנו ו/או הגעתו לידי צד ג' כלשהו; להשיבו לאוניברסיטה מיד עם סיום מתן השירותים, בעת השלמת השירות ו/או סיום ההסכם (לפי העניין), ולא להשאיר בידיו כל עותק ממסמכים אלה ו/או רישום ו/או תמצית ממנו, בכל פורמט שהוא.
5. הקבלן מתחייב כי העברת מידע תהא מוגבלת לעובדים אשר להם צורך של ממש בקבלת המידע לצורך ביצוע השירותים בלבד, ובלבד שהובהר לעובדים אלה כי מדובר במידע סודי, והם חתומים כלפי הקבלן על כתב סודיות בנוסח דומה לכתב סודיות זה.
6. הקבלן מתחייב לפעול כך שנתונים ומידע אשר יועברו אליו בהתאם להסכם זה, יאובטחו כך שלא תתאפשר גישה, בין באופן אקטיבי ובין באופן פאסיבי, למידע ולנתונים אלו, לאיש מלבד המורשים לכך החתומים על כתב התחייבות לשמירת סודיות כלפי האוניברסיטה.
7. הקבלן מתחייב להודיע לאוניברסיטה מיד לכשייוודע לו על כל נזק שנגרם למידע של האוניברסיטה לרבות כל דליפה, שינוי או מחיקה של מידע.
8. לא להעתיק ו/או להרשות לאחרים ו/או לגרום לאחר לבצע במידע – שכפול, העתקה, צילום, תדפיס וכל צורת העתקה אחרת שלא למטרת ביצוע עבודתי.
9. על העותקים של המידע יחולו הוראות התחייבות זו וכל האמור לגבי המידע יחול גם על עותקיו.
10. לשמור בהקפדה את המידע שיימסר לרשותי ולמנוע אובדנו ו/או הגעתו לידי אחר.
11. למנוע את הגישה למידע מכל אדם ו/או גוף כלשהו.
12. להחזיר לאוניברסיטה את כל המידע והעתיקו מכל מין וסוג שהוא, מיד עם סיום השימוש והעיון בו, אם אתבקש לעשות כן.
13. הנני מתחייב כי בכל מקרה שיתעוררו בלבי ספקות כלשהן בנוגע לתוכן התחייבויותיי לפי כתב התחייבות זה, וקיומו, אפנה לאוניברסיטה בכתב ואודיע מראש על תכניתי. ידוע לי כי אין בנאמר בפסקה זו לגרוע מכל התחייבות מהתחייבויותיי המנויות בכתב התחייבות זה.
14. בכל מקרה של אובדן מידע כלשהו הנני מתחייב להודיע על כך מיידית לבר-אילן.

מכרז מס': 5/26	 אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University
לעבודות דיפון וחפירה עבור הקמת בניין הנדסה ומבנה חניון תת קרקעי באוניברסיטת בר אילן	
אגף התפעול	

15. לא לעשות כל שימוש במידע בין בעצמי ובין באמצעות אחרים ולא להעביר ו/או למסור כל מידע לצד שלישי לכל מטרה ומכל סיבה שהיא.
16. למען הסר ספק, מוצהר ומוסכם כי אין בעצם גילוי המידע על ידי בר-אילן והעברתו אלי כדי להעניק לי כל זכות במידע.
17. התחייבויותיי דלעיל תחולנה עלי אישית וכן על כל תאגיד ו/או גוף שאקים ו/או שאהיה שותף בו, ו/או בעל שליטה בו, בין כבעל מניות, ובין בכל דרך אחרת, בין במישרין ובין בעקיפין, וכן על כל עובד מטעמי שייתן השירות.
18. תוקפה של התחייבות זו אינו מוגבל בזמן.
19. התחייבות זו לא תחול על מידע אשר התקבל מבר-אילן ואשר אוכיח לגביו בכתובים כי
- המידע היה ידוע לי לפני קבלת המידע מבר-אילן.
 - המידע היה ידוע ברבים או שהיה ניתן להשגה על ידי הציבור הרחב לפני יום העברתו אלי.
 - המידע הפך למידע ציבורי או ניתן להשגה על ידי הציבור לאחר מועד העברת המידע על ידי בר - אילן אלי בלא שהיה הוא אחראי או מעורב בתהליך.
 - המידע הגיע אלי בדרך חוקית של רכישת זכויות או בכל דרך חוקית שהיא.
20. ידוע ומוסכם כי האוניברסיטה תהא זכאית לפיצוי מהקבלן בגין כל נזק שייגרם בעקבות הפרה של איזו מהתחייבויותיו לפי כתב התחייבות זה, וזאת מבלי לפגוע בכל סעד אחר המוקנה לה על פי דין ובלבד שהאוניברסיטה הודיעה להקבלן על התביעה ו/או הדרישה ואפשרה לו להתגונן כנגדה באופן עצמאי.

ולראיה באתי על החתום :

תאריך	שם הקבלן	חתימה